



समृद्ध खाँदवारी नगर
खाँदवारी नगरपालिका
खाँदवारी, संखुवासभा, १ नं. प्रदेश, नेपाल।
नगरकार्यपालिकाको बैठक



बैठक मिति:

२०७९/०८/२४

बैठक प्रारम्भ समय:

बिहानको ८:०० बजे

बैठक समापन समय:

बैठक संख्या: १४

बजे

७	भेरिएशन परखात कायम हुने लागत अनुमान थक। (भाट बाहेक):	रु. 51,577,742.39
८	लागत अनुमान घटि वा बढी प्रतिशत:	7.99%
९	शुरु सम्मोक्षा थक (भाट कन्वेन्सी बाहेक):	रु. 38,483,839.09
१०	भेरिएशन परखात कायम हुने रकम (भाट बाहेक):	रु. 42,262,874.74
११	टेन्डर थक घटि वा बढी प्रतिशत:	9.82%
१२	भेरिएशन गर्नु पर्नेको कारण (मुख्य रूपबाट भएको विवरण):	१. उक्त भवनको वरिपरि Retaining Wall हाल्नु परेको, back side wall मा पहिरो गएर stone masonry wall हाल्नु परेको। उक्त stone masonry wall महालिकन भवनको बाकी काम सुरु गर्ने नसकिएको। २. उक्त भवनको माटोको ढुवानी गर्ने कार्य लागत अनुमानमा छुटेको।
१३	भेरिएशनले टेन्डर अर्बिध बढ्ने वा नबढ्ने:	नबढ्ने।
१४	भेरिएशनमा नयाँ बाइटम भएको वा नभएको:	भएको।
१५	भेरिएशनमा नयाँ इरोट भएको वा नभएको:	भएको।
१६	निर्माण कार्यको Drawing, Design तथा Specification बढ्नु पर्ने वा नपर्ने:	नपर्ने।
१७	बढ्नु पर्ने भएमा निर्माण कार्यको आधारभूत प्रकृति वा क्षेत्र परिवर्तन हुने नहुने:	नहुने।
१८	भेरिएशनको कारण हुने लागत अनुमानको समीक्षण शुरु लागत अनुमानको २५ प्रतिशत भन्दा बढी फरक पर्ने वा नपर्नेको:	नपर्नेको।
१९	शुरुमा अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरेको कारणले खर्चि कार्य प्रभावित हुने वा नहुने:	नहुने।
२०	स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा पर्ने वा नपर्नेको:	पर्नेको।
२१	भेरिएशनको प्राविधिक पुष्ट्याई भए वा नभएको:	भएको।
२२	भेरिएशन कार्याई भए वा नभएको:	भएको।

खाँदवारी नगरपालिका कार्यकारीको निर्णय व अनुरोध
१. निर्माण कार्यको प्रगति (कामको) विवरणको
२०७९, विगत १ वर्षको कार्यको विवरणको विवरण
प्रमाणित



समृद्ध खोदवारी नगर
खोदवारी नगरपालिका
खोदवारी, संखुवासभा, १ नं. प्रदेश, नेपाल।
नगरकार्यपालिकाको बैठक



बैठक मिति: २०७९/०८/२४

बैठक संख्या: १४

बैठक प्रारम्भ समय: बिहानको ८:०० बजे

बैठक समापन समय:

बजे

३. गत आ.व. २०७८/७९ मा वि.एस.-अरुण बसले जे.भी. संग सम्झौता भई प्रशासनिक तथा व्यवसायिक भवन निर्माण कार्य भईरहेको सन्दर्भमा माटो खुदानी गर्ने कार्य लागत अनुमानमा छुटेको, निर्माणस्थल खादा खोरिपरीको जमिन धमिलएकोले कडी माटो काटनु पर्ने भएको साथै खोरिपरीको जमिन धमिलएको, सार्वजनिक जमिन, निजी घरहरु, सडकहरुलाई बप क्षति हुन नदिन plum concrete wall लगाउनु पर्ने भएको कारण उक्त कार्यका लागि खरिद सम्झौता गर्दाका बखत पूर्वानुमान गर्न नसकिएको परिस्थिती सिर्जना भएकोले निम्नानुसार भेरिएशन आदेश खोदवारी नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६ को नियम १२७ को उपनियम (१) बमोजिम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो।

खोदवारी नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय खोदवारी संखुवासभा

प्रदेश नं. १

भेरिएशन आदेश सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विषय	विवरण
१	योजना / कार्यालयको नाम :	खोदवारी नगरपालिका
२	टेन्डर नं. र नाम :	Contract No. KMO/NCB/WORKS/10/078/079, Construction of Administrative and Commercial Building Works, Khandhari-1
३	टिन्डराइन कन्सल्टेन्ट प्राविधिकको नाम :	Mount Makalu Engineering Pvt. Ltd
४	सुपरविजन कन्सल्टेन्ट प्राविधिकको नाम :	नभएको
५	टेन्डर कार्यको प्रकृती र मुख्य कार्यहरु :	Construction of Administrative and Commercial Building Works, Khandhari-1
६	शुरु लागत अनुमान अंक (भ्याट कन्टेन्टेन्सी बाहेक) :	97,390,251.41
७	भेरिएशन पश्चात कायम हुने लागत अनुमान अंक (भ्याट बाहेक) :	103,749,011.65
८	लागत अनुमान घटि वा बढी प्रतिशत :	6.53%

खोदवारी नगरपालिका, व्यवस्थापकीयको स्थितिमा उद्देश्य
र अभियानकारी प्रमुखको (आचार्य) नियमनको
अनुसार, बिना १ सार्वजनिक खरिदको निर्णय
आदेश
सुदामा शर्मा
समृद्ध विकास अधिकारी



समृद्ध खाँदवारी नगर
खाँदवारी नगरपालिका
खाँदवारी, संखुवासभा, १ न. प्रदेश, नेपाल ।
नगरकार्यपालिकाको बैठक



बैठक मिति: २०७९/०८/२४

बैठक संख्या: १४

बैठक प्रारम्भ समय: बिहानको ८:०० बजे

बैठक समापन समय: बजे

९	शुरु सम्मौता अंक (भाट कन्टेन्जेन्सी बाहेक) :	64,535,039.18
१०	भेगिएशन पश्चात कापम हुने रकम (भाट बाहेक) :	70,942,599.68
११	डेम्का अंक घाँट वा बढी प्रतिशत :	9.93%
१२	भेगिएशन गर्नु पर्नेको कारण (दुरुवा बपघट भएको विवरण) :	उक्त भवनको निर्माण स्थल खाँटो निस्किएको माटोको ढुक्ती गर्ने कार्य लागत अनुमानमा छुट भएको। निर्माण स्थल खाँटो वरिपरी को जमिन धस्किएको कारण बढी माटो काट्नु पर्ने भएको ले माटो काट्ने आइडम को परिणाम बढ्न गएको साथै वरिपरी को जमिन धस्किएको कारण सार्वजनिक जमिन तथा सडक मा थप क्षति हुन नदिन वरिपरी plain concrete wall लगाउनु परेको ।
१३	भेगिएशनले डेम्का बढी वा नबढे :	नबढे ।
१४	भेगिएशनमा नयाँ आइडम भएको वा नभएको :	भएको ।
१५	भेगिएशनमा नयाँ दररेट भएको वा नभएको :	भएको ।
१६	निर्माण कार्यको Drawing, Design तथा Specification बढ्नु पर्ने वा नपर्ने :	नपर्ने ।
१७	बढ्नु पर्ने भएमा निर्माण कार्यको आधारभूत प्रकृति वा शेष परिवर्तन हुने नहुने :	नहुने ।
१८	भेगिएशनको कारण हुने लागत अनुमानको संशोधन शुरु लागत अनुमानको २२ प्रतिशत भन्दा बढी फरक परे वा नपरेको :	नपरेको ।
१९	शुरुमा अस्थाभाषिक लागत अनुमान तयार गरेको कारणले थपिद कार्य प्रभावित हुने वा नहुने :	नहुने ।

खाँदवारी नगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको निर्णय नं. १४/२०७९, दिनांक २०७९, वि.सं. २०७९/०८/२४
नगरपालिकाको कार्यालय, खाँदवारी, संखुवासभा, १ न. प्रदेश, नेपाल ।
नगरपालिकाको कार्यालय, खाँदवारी, संखुवासभा, १ न. प्रदेश, नेपाल ।



समृद्ध खाँदवारी नगर
खाँदवारी नगरपालिका
खाँदवारी, संखुवासभा, १ नं. प्रदेश, नेपाल ।
नगरकार्यपालिकाको बैठक



बैठक मिति:

२०७९/०८/२४

बैठक सङ्ख्या: १४

बैठक प्रारम्भ समय:

बिहानको ८:०० बजे

बैठक समापन समय:

बजे

२०	स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा गरी वा नगरेको	गरेको
२१	भेरीगेशनको प्राविधिक पुष्टपाई भए वा नभएको	भएको
२२	भेरीगेशन कमेटी भए वा नभएको	भएको

४. गत आर्थिक वर्षमा नगरसभाबाट स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार मागप कृषि केन्द्रले सम्झौता बमोजिमको कार्य गरेको भनी सोही आ.व. मा भुक्तानीको लागि माग गरिएकोमा उक्त भुक्तानी कार्य वित्तको आधिकारिकता नदेखिएको कारण हुन सकेको साथै उक्त रकम चालु आ.व. मा भुक्तानी दिने गरी राखित्य समेत सारिएको हुनाले अनुगमन समितिको सिफारिस र प्राप्त बिल भरपाईको आधिकारिकता हेरी भुक्तानी दिने निर्णय गरियो ।

५. खाँदवारी नगरपालिका उर्जा विकास उप- समिति गठन तथा संचालन कार्यविधि, २०७८ को दफा ३ बमोजिम निम्नानुसार उर्जा विकास उप समिति गठन गर्ने निर्णय गरियो ।

नामसितः

क) श्री निःउज्जन श्रेष्ठ

संयोजक, वडा नं. १, अर्घाखाँडा

ख) श्री कृष्ण भगत प्रधान

सदस्य, उद्योग बाणिज्य संघ

ग) श्री राधा जोशी

सदस्य, कार्यपालिका सदस्य

घ) श्री ललिता मगर

सदस्य, कार्यपालिका सदस्य

ङ) श्री दुर्गा मगर

सदस्य, कार्यपालिका सदस्य

च) श्री उमेश श्रेष्ठ

सदस्य, नगर सभा सदस्य

छ) श्री विजय कुमार खड्का

सदस्य, सचिव, खाँदवारी नगरपालिका

समन्वयक समिति:

क) श्री महेश्वर श्रेष्ठ, उप प्रमुख, संरक्षक

ख) श्री युवराज आचार्य, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

ग) श्री डम्बर घले, कार्यपालिका सदस्य

६. चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भई यस नगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने गरी स्वीकृत भई आएको मेड्या कार्यक्रम यस नगरपालिकाको वडा नं. १ र २ मा संचालन गर्ने निर्णय गरियो ।

७. यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र विगतमा निर्माण भएका निम्नानुसार घर भवनहरू नगरपालिकामा अभिलेखीकरण गर्ने सर्वसाधारणको जानकारीका लागि १५ (पन्ध्र) दिनको सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरियो ।

खाँदवारी नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम
१. कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम (संकेतिक) विवरणको
२. निर्णय, निर्णय र निर्णय बमोजिमको निर्णय
३. निर्णय



समृद्ध खाँदवारी नगर
खाँदवारी नगरपालिका
खाँदवारी, संखुवासभा, १ नं. प्रदेश, नेपाल ।
नगरकार्यपालिकाको बैठक



बैठक मिति: २०७९/०८/२४

बैठक संख्या: १४

बैठक प्रारम्भ समय: बिहानको ८:०० बजे

बैठक समापन समय: बने

विगत वर्षैहकमा भवन नक्सापास भएका तर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिएका विगत वर्षैहकमा नक्सापास भएका र पुनः तलाब थप गरेका तर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिएका नक्सापास नगरी भवन निर्माण भएका भवन निर्माण मापदण्ड, २०७२ लागू हुनु भन्दा अगाडीको हकमा ।

- यस ऐनको एका ४२ मा नक्सापास सम्बन्धी विशेष व्यवस्था भए अनुसार यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अगाडै अर्थात् २०७४/०६/२९ भन्दा अघि तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम नक्सापास गर्नुपर्नेमा नक्सापास नगरी वा पास भएको नक्सामा स्वीकृती देयर हेरफेर गरी बनाएको भवनको हकमा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड र संहिता पालना गरेको हकमा ऐन प्रारम्भ भएको मिति २०७४/०६/२९ पछि एकपटकका लागि यस ऐनको एका ४२ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिमको व्यवस्था गरी नक्सापास गर्ने वा पास भएको नक्सामा हेरफेर गर्ने स्वीकृति दिने । अर्थात् सम्बन्धित व्यक्तिलाई १५ दिनको म्याद दिई प्रमाणपत्रसाथ दरखास्त दिनका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने । त्यस्तो म्यादभित्र दरखास्त पर्ने भवन स्थलगत रुपमा प्राविधिक जाँचबुझ गरी साँध तथा संधिपार समेत बुझी भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड र संहिता पुरा भए रथएको भन्ने सम्बन्धमा यकिन गरी सोही वखतको भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड र संहिता पुरा भएको यकिन भएमा हाल नक्सापास गर्ने वा स्वीकृत नक्सा हेरफेर गर्नका लागि लाग्ने दस्तुरको तेक्कर दस्तुर लिई नियमित अभिलेखिकरण गर्ने । तर अपार्टमेन्ट हाउसिङ, होटल तथा व्यवसायिक एवं औद्योगिक भवनको हकमा यो व्यवस्था लागू हुदैन ।
- सार्वजनिक बाटो, साँध संधिपार, सन्धीसर्पन आदिलाई असर गर्ने गरी भवन निर्माण गरेको हकमा पछि न.पा. ले जुनसुकै वखत भवन भत्काउने छ र अन्य तालुक अड्डाले समेत न.पा.को परामर्श लिई भत्काउन बाधा पर्ने छैन भन्ने जस्ता प्रावधानहरु अभिलेखिकरण पुस्तिकामा नै खुलाएर ऐनको एका ४२ बमोजिमको प्रकृया पुरा गरी भवनको नियमित/अभिलेखिकरण गर्ने ।

भवन निर्माण मापदण्ड, २०७२ लागू पछात र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लागू भन्दा अगाडीको हकमा

- नक्सापास नगरी भवन निर्माण मापदण्ड बमोजिम निर्माण भएको हकमा तेक्कर दस्तुर लिई नियमित गरी सो भवनको नक्सा दर्ता १५ दिने सूचना, खडाको सन्निभन तथा प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने ।
- नक्सा पास नगरी बनाएका र मापदण्ड विपरित/फार तथा बि.सि.आर माथेको सडक मापदण्ड र सेटब्याक नछोडेको निर्माण भएको भवनहरुको हकमा तेक्कर दस्तुर लिई कैफियत खुलाएर/मापदण्ड विपरित भवन निर्माण

खाँदवारी नगरपालिका, संखुवासभा जिल्ला का प्रदेश
र संघीय तहको प्रशासनिक (समावेशी) विभागको
२०७९, मिति १४ साँझ ५ बजेको बैठकको निर्णय
प्रमाणित
पुष्पक लामा
मुख्य कार्यकारी अधिकृत



समृद्ध खाँदवारी नगर
खाँदवारी नगरपालिका
खाँदवारी, संखुवासभा, १ नं. प्रदेश, नेपाल ।
नगरकार्यपालिकाको बैठक



बैठक मिति: २०७९/०८/२४ बैठक संख्या: १४
बैठक प्रारम्भ समय: बिहानको ८:०० बजे बैठक समापन समय: बजे

योको हुनाले पछि न.पा. ले नुकसुके बसत भवन भत्काइने छ र अन्य तालुक अड्डाले समेत न.पा.को परामर्श लिइ भत्काउन बाधा पर्ने छैन) भनि अभिलेखिकरण पुस्तिकामा नै खुलाएर भवनको नियमित अभिलेखीकरण गर्ने ।

८. योगमाया विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय यस नगरपालिकाको वडा नं. ९ मा स्थापना भई संचालनमा रहेकोले उक्त कार्यालय सोही स्थापनाबाट संचालन गर्नका लागि नगरपालिकाले पहल गर्ने तथा उक्त कार्यालयको लागि खाँदवारी नगरपालिका-९ निवासी पूर्णमाया थापा मगरलाई १२औँ नगरसभाबाट स्वीकृत योजना 'योगमाया विश्वविद्यालयका लागि जग्गा खरिद कार्य तथा कार्यालय व्यवस्थापन कार्यका लागि आवश्यक सहयोग' भन्ने कार्यक्रमबाट मासिक रु. २०,०००/- (बीस हजार मात्र) पाउने गरी मिति २०७९/०६/१५ गतेदेखि लागू हुनेगरी कार्यालय सहयोगी पदमा करारमा कामकाज लगाउने निर्णय गरियो ।
९. यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र नगरपालिकाले नै संचालन गर्ने विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्नको लागि योजना अनुगमन समितिले समय, नगरपालिकाको प्रौद्योगिकी अभावमा र श्रोत साधनको सीमितताको कारण सबै अनुगमन गर्ने असहज हुने स्थिती भएकोले रु.५ लाखभन्दा कम लागत अनुमान भएका योजना तथा कार्यक्रमहरू वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा वडा समितिका सदस्यहरूसहित, वडा सचिव र सम्बन्धित वडाको प्राविधिक समेत रहेको टोलिले अनुगमन गर्ने गरी अनुगमन समितिमा रहेको अधिकार प्रत्यावोधन गर्ने र सोही आधारमा रकम भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरियो ।
१०. यस नगरपालिकाले आफ्नै श्रोतबाट तलब भत्ता व्यहोर्ने गरी नियुक्त भएका साथै प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित विभिन्न कार्यक्रमहरूमा कारणमा नियुक्त भएका सबै कर्मचारीहरूको मिति २०७९ रोज मसान्तसम्म करार अवधि थप गर्ने निर्णय गरियो ।
११. आगामी पौष १ देखि ६ गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न हुन गई रहेको नगरपालिका राष्ट्रिय महासंघको अधिवेशनमा सहभागि हुनका लागि नगर प्रमुख र उपप्रमुखलाई निम्नजना प्राब भएकोमा उक्त कार्यक्रममा नगर प्रमुख र उपप्रमुख सहभागि हुने र सोको लागि लाग्ने प्रवेश शुल्क तथा अन्य खर्च नगरपालिकाले व्यहोर्ने निर्णय गरियो ।
१२. नगर क्षेत्रभित्र हाल नगरपालिकाले आफ्नै व्यवस्थापनमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्दै आएकोमा बस अघि सार्वजनिक निजी साझेदारीका आधारमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने भनी सूचना प्रकाशन गरिएको र सो सूचना अनुसार प्राप्त प्रस्तावहरू मध्ये नगरपालिकाको आर्थिक दायित्व घट्ने गरी उपयुक्त प्रस्ताव छनौट गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरियो ।
१३. यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र स्थापना भई संचालनमा रहेका विभिन्न स्थानीय उपभोक्ता संस्थाहरूको स्थानीय व्यवस्थापन कार्य, आगवानी तथा खर्चको पारदर्शिता र अनुगमन गर्नका लागि नगर प्रमुख, उप प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेको एक समिति गठन गर्ने, सम्बन्धित उपभोक्ता संस्थाहरूको आगवानी खर्चको विवरण

पौष १ गतेदेखि नगरपालिकाको कार्यालयमा रहेर र अतिरिक्तको उपभोक्ता (सदस्य) विवरण २०७९, विवरण १ सार्वजनिक गरेको छिन् ।
प्रमुख
उपप्रमुख
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



समृद्ध खाँदबारी नगर
खाँदबारी नगरपालिका
खाँदबारी, संखुवासभा, १४, प्रदेश, नेपाल ।
नगरकार्यपालिकाको बैठक



बैठक मिति: २०७९/०८/२४ बैठक संख्या: १४
बैठक प्रारम्भ समय: बिहानको ८:०० बजे बैठक समापन समय: बजे

नगरपालिकामा मासिक रूपमा नगरपालिकामा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गर्ने र सम्पूर्ण उपभोक्ता संस्थाहरूलाई एकिकृत गरी एकद्वार प्रणालीबाट संचालन गर्ने साथै खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरूको निधमन तथा संचालनको लागि कार्यविधि तयार गरी कार्यपालिका बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरियो ।

१४. विभिन्न विपद् तथा रोगद्वारा पिडित भई निम्नानुसार व्यक्तिहरूले आर्थिक सहायता पाउनका लागि यस नगरपालिकामा निवेदन प्राप्त भएकोले निम्नानुसार रकम राहत स्वरुप प्रदान गर्ने निर्णय गरियो ।

तपसिल:

सि.नं.	व्यक्तिको नाम थर	ठेगाना	माग गरेको कारण	रकम	सम्बन्धित शिर्षक
१	मीना राई	खाँदबारी-६	पाटेघर अपरेशन	२०,०००/-	आकस्मिक कोष
२	अलक बहादुर वि.क.	खाँदबारी-८	स्नानार	२५,०००/-	आकस्मिक कोष
३	गीता दजौ	खाँदबारी-३	डाइको समस्या	१५,०००/-	आकस्मिक कोष
४	सुदिपा श्रेष्ठ बानियाँ	खाँदबारी-३	प्यारालाइसिस भएको	१५,०००/-	आकस्मिक कोष
५	राजेश तामाङ	खाँदबारी-३	क्यानसर रोगी	३५,०००/-	आकस्मिक कोष
६	हार कोइराला	खाँदबारी-१	घर आगलागी	५०,०००/-	आकस्मिक कोष
७	सम्नात चापागाई	खाँदबारी-१	मुटुको उपचार	३०,०००/-	आकस्मिक कोष

१५. खाँदबारी नगरपालिका-५ निवासी जगदिश पुरीले गत आ.व. मा संघीय सरकारबाट प्राप्त कार्यक्रम अनुसार उन्नत जातको बिउ नोका खरिद गरेको तर कारणवश उक्त रकम भुक्तानी हुन नसकेको र निजले रकम भुक्तानी पाउँ भनी निवेदन दिएको कारण चालु आ.व. मा नगरपालिका, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको मिल्दोजुल्दो शिर्षकबाट रु. ४५ हजार भुक्तानी दिने निर्णय गरियो ।

१६. उप प्रमुखको पदेवहालीको क्रममा खाँदबारी नगरपालिकाको तर्फबाट विभिन्न सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने निर्णय भएकोमा तथित कौललाई प्रदान गरिने उक्त भत्ता तथा सुविधाहरूलाई कार्यविधि निर्माण गरी कतिरण गर्ने निर्णय गरियो ।