

मालसामान वा अन्य खरिद
आ.ब. २०८३/०८४ को वार्षिक खरिद योजना

सि.नं.	खरिदको प्रकार	खरिद सम्बन्धी विवरण	खरिद योजना (अनुमानित / वास्तविक)	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	अनुमानित लागत (रु. हजारमा)	खरिद विधि / प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	खरिद गुरु योजना अनुसारको प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम (अनुसूची ३,४,५ मा उल्लेख भएको)	खरिद पुर्व		दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति (खरिद पूर्व)	खरिदको सूचना आहवानको मिति	परामर्श सेवा भए RFP माग गर्ने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति (मूल्यांकन पछि)	करार सम्झौता मिति	कार्य / आपूर्ति / सेवा आरम्भ मिति	कार्य / आपूर्ति / सेवा सम्पन्न हुने मिति	निर्माण व्यवसायी / आपूर्तिकर्ता / परामर्शदाताको			सम्बन्धित शाखा
										लागत अनुमान तयारी मिति	खरिद कागजातको तयारी मिति									नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम (रु. हजारमा)	
१	२	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	
१	मालसामान वा अन्य सेवा	पशुपन्छीको उपचारमा प्रयोग हुने बिभिन्न प्रकारका औषधि,खोप तथा सामाग्रीहरु	अनुमानित	2083/11/05	३३६०	NCB	१	१	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/11/04	2083/11/09	लागू नहुने	2083/11/10	लागू नहुने	2083/12/15	लागू नहुने	2083/12/22	2083/12/29					
			वास्तविक																				
२	मालसामान वा अन्य सेवा	काउम्याट खरिद	अनुमानित	2083/05/15	७००	DP	२	२	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/05/14	2083/05/19	लागू नहुने	2083/05/20	लागू नहुने	2083/06/03	लागू नहुने	2083/06/10	2083/06/17					
			वास्तविक																				
३	मालसामान वा अन्य सेवा	घँसको बिउ खरिद	अनुमानित	2083/05/23	७००	DP	३	३	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/05/22	2083/05/27	लागू नहुने	2083/05/28	लागू नहुने	2083/06/11	लागू नहुने	2083/06/18	2083/06/25					
			वास्तविक																				
४	मालसामान वा अन्य सेवा	साईलेज खरिद	अनुमानित	2083/05/29	१८००	SQ	४	४	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/05/28	2083/06/02	लागू नहुने	2083/06/03	लागू नहुने	2083/06/24	लागू नहुने	2083/07/01	2083/07/08					पशु सेवा शाखा
			वास्तविक																				
५	मालसामान वा अन्य सेवा	भेटेरीनरी उपकरण,Cow lifting Machine,Dipping Tank खरिद	अनुमानित	2083/12/06	९००	DP	५	५	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/12/05	2083/12/10	लागू नहुने	2083/12/11	लागू नहुने	2083/12/25	लागू नहुने	2084/01/01	2084/01/08					
			वास्तविक																				
६	मालसामान वा अन्य सेवा	गाई भैसीको दाना खरिद	अनुमानित	2083/09/05	२०००	NCB	६	६	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/09/04	2083/09/09	लागू नहुने	2083/09/10	लागू नहुने	2083/10/15	लागू नहुने	2083/10/22	2083/10/29					
			वास्तविक																				
७	मालसामान वा अन्य सेवा	Grinder र Chaff Cutter खरिद	अनुमानित	2083/07/06	८००	DP	७	७	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/07/05	2083/07/10	लागू नहुने	2083/07/11	लागू नहुने	2083/07/25	लागू नहुने	2083/08/01	2083/08/08					
			वास्तविक																				
८	मालसामान वा अन्य सेवा	घर वर्गीचा कार्यक्रम	अनुमानित	2083/07/09	३००	DP	१	१	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/07/08	2083/07/13	लागू नहुने	2083/07/14	लागू नहुने	2083/07/28	लागू नहुने	2083/08/04	2083/08/11					
			वास्तविक																				
९	मालसामान वा अन्य सेवा	बीउ उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम: आलु , खाद्यन्न वाली ,तेलहन वाली तथा तरकारी वाली	अनुमानित	2083/06/20	१५०	DP	२	२	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/06/19	2083/06/24	लागू नहुने	2083/06/25	लागू नहुने	2083/07/09	लागू नहुने	2083/07/16	2083/07/23					
			वास्तविक																				
१०	मालसामान वा अन्य सेवा	खाद्यन्न तथा तेलहनवालीको उन्नत बीउ वितरण	अनुमानित	2083/05/20	९५०	DP	३	३	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/05/19	2083/05/24	लागू नहुने	2083/05/25	लागू नहुने	2083/06/08	लागू नहुने	2083/06/15	2083/06/22					
			वास्तविक																				
११	मालसामान वा अन्य सेवा	जातिय परिक्षण (खाद्यन्न, दलहनवाली, तेलहन वाली)	अनुमानित	2083/05/20	२००	DP	४	४	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/05/19	2083/05/24	लागू नहुने	2083/05/25	लागू नहुने	2083/06/08	लागू नहुने	2083/06/15	2083/06/22					
			वास्तविक																				
१२	मालसामान वा अन्य सेवा	साना कृषि यन्त्र उपकरण सहयोग कार्यक्रम	अनुमानित	2083/11/06	५०००	NCB	५	५	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/11/05	2083/11/10	लागू नहुने	2083/11/11	लागू नहुने	2083/12/16	लागू नहुने	2083/12/23	2083/12/30					
			वास्तविक																				
१३	मालसामान वा अन्य सेवा	आकस्मिक बालि संरक्षण सहयोग कार्यक्रम	अनुमानित	2083/06/22	६००	DP	६	६	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/06/21	2083/06/26	लागू नहुने	2083/06/27	लागू नहुने	2083/07/11	लागू नहुने	2083/07/18	2083/07/25					
			वास्तविक																				कृषि विकास

१४	मालसामान वा अन्य सेवा	५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा प्लाष्टिक टनेल वितरण	अनुमानित वास्तविक	2083/10/06	२०००	NCB	७	७	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/10/05	2083/10/10	लागू नहुने	2083/10/11	लागू नहुने	2083/11/15	लागू नहुने	2083/11/22	2083/11/29				
१५	मालसामान वा अन्य सेवा	५० प्रतिशत अनुदानमा प्लाष्टिक मल्टिचड्ग वितरण	अनुमानित वास्तविक	2083/06/10	२०००	NCB	८	८	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/06/09	2083/06/14	लागू नहुने	2083/06/15	लागू नहुने	2083/07/20	लागू नहुने	2083/07/27	2083/08/03				
१६	मालसामान वा अन्य सेवा	फलफूल वगैँचा स्थापना तथा क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	अनुमानित वास्तविक	2084/07/02	१०००	DP	९	९	मालसामान वा अन्य सेवा	2084/07/01	2084/07/06	लागू नहुने	2084/07/07	लागू नहुने	2084/07/21	लागू नहुने	2084/07/28	2084/08/04				
१७	मालसामान वा अन्य सेवा	खाद्यान्न वालीमा पोष्ट हार्भेष्ट क्षति न्यूनीकरण गर्न निशुल्क त्रिपाल र PICS व्याग वितरण	अनुमानित वास्तविक	2083/07/15	६००	DP	१०	१०	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/07/14	2083/07/19	लागू नहुने	2083/07/20	लागू नहुने	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/10	2083/08/17				
१८	मालसामान वा अन्य सेवा	तरकारी वालीमा पोष्ट हार्भेष्ट क्षति न्यूनीकरण गर्न निशुल्क क्रेट वितरण	अनुमानित वास्तविक	2083/06/05	४००	DP	११	११	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/06/04	2083/06/09	लागू नहुने	2083/06/10	लागू नहुने	2083/06/24	लागू नहुने	2083/07/01	2083/07/08				
१९	मालसामान वा अन्य सेवा	हिउँदे/वसन्ते मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	अनुमानित वास्तविक	2083/10/10	६००	DP	१२	१२	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/10/09	2083/10/14	लागू नहुने	2083/10/15	लागू नहुने	2083/10/29	लागू नहुने	2083/11/05	2083/11/12				
२०	मालसामान वा अन्य सेवा	रोजगार सेवा केन्द्रमा आवश्यक मसलन्द खरिद	अनुमानित वास्तविक	2083/05/24	१००	DP	१	१	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/05/23	2083/05/28	लागू नहुने	2083/05/29	लागू नहुने	2083/06/12	लागू नहुने	2083/06/19	2083/06/26				रोजगार सेवा केन्द्र
२१	मालसामान वा अन्य सेवा	उद्यम प्रविधि हस्तान्तरण तथा प्रविधि पहुँचका लागी सहजिकरण	अनुमानित वास्तविक	2083/06/30	३००	DP	१	१	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/06/29	2083/07/04	लागू नहुने	2083/07/05	लागू नहुने	2083/07/19	लागू नहुने	2083/07/26	2083/08/02				उद्योग व्यवसाय प्रवर्धन शाखा
२२	मालसामान वा अन्य सेवा	विपन्न तथा जोखिमा परेका घर परिवारको लागि सुरक्षित आवास को लागि सहयोग	अनुमानित वास्तविक	2083/06/06	५००	DP	१	१	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/06/05	2083/06/10	लागू नहुने	2083/06/11	लागू नहुने	2083/06/25	लागू नहुने	2083/07/02	2083/07/09				
२३	मालसामान वा अन्य सेवा	वारुणयन्त्र खरिद	अनुमानित वास्तविक	2083/04/06	१००००	NCB	३	३	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/04/05	2083/04/10	लागू नहुने	2083/04/11	लागू नहुने	2083/05/16	लागू नहुने	2083/05/23	2083/05/30				विपद् व्यवस्थापन शाखा
२४	मालसामान वा अन्य सेवा	विपत्तको समयको लागि विपद् व्यवस्थापनको समग्री खरिद	अनुमानित वास्तविक	2083/05/09	४०००	NCB	५	५	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/05/08	2083/05/13	लागू नहुने	2083/05/14	लागू नहुने	2083/06/18	लागू नहुने	2083/06/25	2083/07/02				
२५	मालसामान वा अन्य सेवा	परिस्थिती जन्य समग्री र खरिद तारजाली	अनुमानित वास्तविक	2083/06/11	१५००	SQ	७	७	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/06/10	2083/06/15	लागू नहुने	2083/06/16	लागू नहुने	2083/07/07	लागू नहुने	2083/07/14	2083/07/21				
२६	मालसामान वा अन्य सेवा	सूचना प्रविधिजन्य सामग्री खरिद	अनुमानित वास्तविक	2083/05/30	३०००	NCB	७	७	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/05/29	2083/06/03	लागू नहुने	2083/06/04	लागू नहुने	2083/07/09	लागू नहुने	2083/07/16	2083/07/23				
२७	मालसामान वा अन्य सेवा	फर्निचर खरिद	अनुमानित वास्तविक	2083/06/06	१९००	SQ	७	७	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/06/05	2083/06/10	लागू नहुने	2083/06/11	लागू नहुने	2083/07/02	लागू नहुने	2083/07/09	2083/07/16				आन्तरिक व्यवस्थापन तथा खरिद शाखा
२८	मालसामान वा अन्य सेवा	कार्यालय सामग्री तथा मसलन्द खरिद	अनुमानित वास्तविक	2083/06/15	५०००	NCB	७	७	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/06/14	2083/06/19	लागू नहुने	2083/06/20	लागू नहुने	2083/07/25	लागू नहुने	2083/08/01	2083/08/08				
२९	मालसामान वा अन्य सेवा	भूमि व्यवस्थापन सेवा प्रवाहका लागि पूर्वाधार निर्माण	अनुमानित वास्तविक	2083/06/30	१५००	SQ	१	१	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/06/29	2083/07/04	लागू नहुने	2083/07/05	लागू नहुने	2083/07/26	लागू नहुने	2083/08/02	2083/08/09				भूमि व्यवस्थापन शाखा

३०	मालसामान वा अन्य सेवा	सेनेटरि प्याड	अनुमानित वास्तविक	2083/08/04	४०००	NCB	1	1	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/08/03	2083/08/08	लागू नहुने	2083/08/09	लागू नहुने	2083/09/13	लागू नहुने	2083/09/20	2083/09/27				
३१	मालसामान वा अन्य सेवा	अभ्यास पुस्तिक छपाई	अनुमानित वास्तविक	2083/09/08	५००	DP	1	1	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/09/07	2083/09/12	लागू नहुने	2083/09/13	लागू नहुने	2083/09/27	लागू नहुने	2083/10/04	2083/10/11				
३२	मालसामान वा अन्य सेवा	राष्ट्रपति रनिडशिल्ड जर्सी लगायत सामग्री खरिद	अनुमानित वास्तविक	2083/11/05	२५०	DP	1		मालसामान वा अन्य सेवा	2083/11/04	2083/11/09	लागू नहुने	2083/11/10	लागू नहुने	2083/11/24	लागू नहुने	2083/12/01	2083/12/08				
३३	मालसामान वा अन्य सेवा	हाजिर मेसिन	अनुमानित वास्तविक	2083/05/24	५५०	DP	1	1	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/05/23	2083/05/28	लागू नहुने	2083/05/29	लागू नहुने	2083/06/12	लागू नहुने	2083/06/19	2083/06/26				
३४	मालसामान वा अन्य सेवा	शैक्षिक पात्रो	अनुमानित वास्तविक	2083/10/18	८०	DP	1	1	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/10/17	2083/10/22	लागू नहुने	2083/10/23	लागू नहुने	2083/11/06	लागू नहुने	2083/11/13	2083/11/20				
३५	मालसामान वा अन्य सेवा	शिक्षक डायरी	अनुमानित वास्तविक	2083/05/25	३००	DP	1	1	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/05/24	2083/05/29	लागू नहुने	2083/05/30	लागू नहुने	2083/06/13	लागू नहुने	2083/06/20	2083/06/27				
३६	मालसामान वा अन्य सेवा	शैक्षिक बुलेटिन तथा स्थितिपत्र	अनुमानित वास्तविक	2083/05/16	५०	DP	1	1	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/05/15	2083/05/20	लागू नहुने	2083/05/21	लागू नहुने	2083/06/04	लागू नहुने	2083/06/11	2083/06/18				
३७	मालसामान वा अन्य सेवा	बाल विकास सामग्री	अनुमानित वास्तविक	2083/06/06	२०००	NCB	1	1	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/06/05	2083/06/10	लागू नहुने	2083/06/11	लागू नहुने	2083/07/16	लागू नहुने	2083/07/23	2083/07/30				
३८	मालसामान वा अन्य सेवा	कम्प्यूटर तथा मल्टिफइसन प्रिन्टर खरिद	अनुमानित वास्तविक	2083/05/25	१५००	SQ	1	1	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/05/24	2083/05/29	लागू नहुने	2083/05/30	लागू नहुने	2083/06/20	लागू नहुने	2083/06/27	2083/07/04				
३९	मालसामान वा अन्य सेवा	स्मार्ट बोर्ड खरिद	अनुमानित वास्तविक	2083/05/27	४०५०	NCB	1	1	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/05/26	2083/05/31	लागू नहुने	2083/06/01	लागू नहुने	2083/07/06	लागू नहुने	2083/07/13	2083/07/20				
४०	मालसामान वा अन्य सेवा	अत्यावश्यक निशूल्क औषधि खरिद	अनुमानित वास्तविक	2083/05/20	४०४७	NCB	१	१	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/05/19	2083/05/24	लागू नहुने	2083/05/25	लागू नहुने	2083/06/29	लागू नहुने	2083/07/06	2083/07/13				
४१	मालसामान वा अन्य सेवा	स्वास्थ्य संस्थाहरु तथा मेट्रो अस्पतान मेडिकल तथा सर्जिकल उपकरण खरिद	अनुमानित वास्तविक	2083/05/17	१०००	DP	१	१	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/05/16	2083/05/21	लागू नहुने	2083/05/22	लागू नहुने	2083/06/05	लागू नहुने	2083/06/12	2083/06/19				
४२	मालसामान वा अन्य सेवा	IFA खरिद	अनुमानित वास्तविक	2083/05/25	२००	DP	१	१	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/05/24	2083/05/29	लागू नहुने	2083/05/30	लागू नहुने	2083/06/13	लागू नहुने	2083/06/20	2083/06/27				
४३	मालसामान वा अन्य सेवा	FP उपकरण खरिद	अनुमानित वास्तविक	2083/07/25	७५	DP	१	१	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/07/24	2083/07/29	लागू नहुने	2083/07/30	लागू नहुने	2083/08/13	लागू नहुने	2083/08/20	2083/08/27				
४४	मालसामान वा अन्य सेवा	प्रसुती न्यानो झोला	अनुमानित वास्तविक	2083/07/27	१८०	DP	1	1	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/07/26	2083/07/31	लागू नहुने	2083/08/01	लागू नहुने	2083/08/15	लागू नहुने	2083/08/22	2083/08/29				
४५	मालसामान वा अन्य सेवा	टोल विकास संस्था/ समिति, सार्वजनिक स्थल, विद्यालय जस्ता स्थानमा इस्टेब्लिशको व्यवस्थापन	अनुमानित वास्तविक	2083/06/21	२००	DP	१	१	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/06/20	2083/06/25	लागू नहुने	2083/06/26	लागू नहुने	2083/07/10	लागू नहुने	2083/07/17	2083/07/24				

शिक्षा, युवा
तथा खेलकुद
शाखा

जनस्वास्थ्य
प्रवर्धन शाखा

४६	मालसामान वा अन्य सेवा	सरसफाई तथा फोहरमैला व्यवस्थापनको लागि होडिङगवोर्ड/ सूचनापाटी निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम	अनुमानित वास्तविक	2083/06/20	२५०	DP	२	२	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/06/19	2083/06/24	लागू नहुने	2083/06/25	लागू नहुने	2083/07/09	लागू नहुने	2083/07/16	2083/07/23					सरसफाई तथा फोहरमैला व्यवस्थापन शाखा
४७	मालसामान वा अन्य सेवा	सरसफाई तथा फोहर व्यवस्थापनमा खटिने जनशक्तिलाई रेनकोट व्यवस्थापन	अनुमानित वास्तविक	2083/10/03	२५०	DP	३	३	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/10/02	2083/10/07	लागू नहुने	2083/10/08	लागू नहुने	2083/10/22	लागू नहुने	2083/10/29	2083/11/05					
४८	मालसामान वा अन्य सेवा	सरसफाई तथा फोहर व्यवस्थापनको लागि कम्प्याक्टर खरिद	अनुमानित वास्तविक	2083/06/01	९०००	NCB	४	४	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/05/31	2083/06/05	लागू नहुने	2083/06/06	लागू नहुने	2083/07/11	लागू नहुने	2083/07/18	2083/07/25					
४९	मालसामान वा अन्य सेवा	नगर सौन्दर्यताका लागि फुलका विरुवा खरिद	अनुमानित वास्तविक	2083/06/07	१००	DP	५	५	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/06/06	2083/06/11	लागू नहुने	2083/06/12	लागू नहुने	2083/06/26	लागू नहुने	2083/07/03	2083/07/10					
५०	मालसामान वा अन्य सेवा	सार्वजनिक सुनुवाई	अनुमानित वास्तविक	2083/09/07	७००	DP	३	३	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/09/06	2083/09/11	लागू नहुने	2083/09/12	लागू नहुने	2083/09/26	लागू नहुने	2083/10/03	2083/10/10					
५१	मालसामान वा अन्य सेवा	पालिकास्तरीय सामाजिक परीक्षण	अनुमानित वास्तविक	2083/08/08	५००	DP	७	७	मालसामान वा अन्य सेवा	2083/08/07	2083/08/12	लागू नहुने	2083/08/13	लागू नहुने	2083/08/27	लागू नहुने	2083/09/03	2083/09/10					योजना तथा अनुगमन शाखा

आ.ब. २०८३/०८४ को बार्षिक खरिद योजना

सि.नं.	खरिदको प्रकार	खरिद सम्बन्धी विवरण	खरिद योजना (अनुमानित / वास्तविक)	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	अनुमानित लागत (रु. हजारमा)	खरिद विधि / प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	खरिद गुरु योजना अनुसारको प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम (अनुसूची ३,४,५ मा उल्लेख भएको)	खरिद पूर्व		दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति (खरिद पूर्व)	खरिदको सूचना आह्वानको मिति	परामर्श सेवा भए RFP माग गर्ने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति (मूल्यांकन पछि)	करार सम्झौता मिति	कार्य / आपूर्ति / सेवा आरम्भ मिति	कार्य / आपूर्ति / सेवा सम्पन्न हुने मिति	निर्माण व्यवसायी / आपूर्तिकर्ता / परामर्शदाताको			सम्बन्धित शाखा
										लागत अनुमान तयारी मिति	खरिद कागजातको तयारी मिति									नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम (रु. हजारमा)	
१	२	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	
१	निर्माण कार्य	पशु सेवा शाखा तथा सेवा केन्द्र सबलिकरण	अनुमानित	2083/06/06	१२०	DP	१०	१०	निर्माण कार्य	2083/06/05	2083/06/10	लागू नहुने	2083/06/11	लागू नहुने	2083/06/25	लागू नहुने	2083/07/02	2083/07/09					पशु सेवा शाखा
			वास्तविक																				
२	निर्माण कार्य	मानव सेवा आश्रमको भवन निर्माण	अनुमानित	2083/05/31	५०००	NCB	२	२	निर्माण कार्य	2083/05/30	2083/06/04	लागू नहुने	2083/06/05	लागू नहुने	2083/07/10	लागू नहुने	2083/07/17	2083/07/24					
			वास्तविक																				
३	निर्माण कार्य	वडा नं. 12 को स्वास्थ्य चौकी थप पूर्वाधार निर्माण	अनुमानित	2083/06/30	१२००	DP	२	२	निर्माण कार्य	2083/06/29	2083/07/04	लागू नहुने	2083/07/05	लागू नहुने	2083/07/19	लागू नहुने	2083/07/26	2083/08/02					
			वास्तविक																				
४	निर्माण कार्य	वडा नं. 4 हलवार स्वास्थ्य चौकी भवन रंगरोगन तथा मर्मत	अनुमानित	2083/07/30	५००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
			वास्तविक																				
५	निर्माण कार्य	वडा नं १७ फोर्टिनाईन चोक देखि दक्षिण तर्फ झिगै सोता र कान काट्दै सोता हुँदै करिडोर जमेरा गरु वडा नं ४ चमरे गुफा, मुल्काोट,	अनुमानित	2083/07/30	१०००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
			वास्तविक																				
६	निर्माण कार्य	सिरगैया हुँदै कपुरकोट सल्यान जोड्ने बाटो निर्माण	अनुमानित	2083/07/30	५००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
			वास्तविक																				
७	निर्माण कार्य	वडा नं ६ पशुपति टोल नाला तथा अरनिको टोल सार्वजनिक जग्गा संरक्षण	अनुमानित	2083/06/30	१०००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/06/29	2083/07/04	लागू नहुने	2083/07/05	लागू नहुने	2083/07/19	लागू नहुने	2083/07/26	2083/08/02					
			वास्तविक																				
८	निर्माण कार्य	वडा नं १६ र १७ मानपुर गाँरीडाँडा खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समितिको पश्चिम तिर खहरे सोताले	अनुमानित	2083/07/30	६००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
			वास्तविक																				
९	निर्माण कार्य	वडा नं १९ तेल्हेकुलाको मुहानको उत्तर तर्फ तटबन्ध	अनुमानित	2083/07/30	७००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
			वास्तविक																				
१०	निर्माण कार्य	वडा नं १२ कचिला चौधरी गाउँमा बगर सिचाई कुलो निर्माण	अनुमानित	2083/07/30	४५०	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
			वास्तविक																				
११	निर्माण कार्य	वडा नं १९ जिराइते सिचाई कुलो नहर निर्माण	अनुमानित	2083/07/30	३४२	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
			वास्तविक																				
१२	निर्माण कार्य	वडा नं ४ कल्लेखोला तरुले टोल भिउडर सिचाई कुलो आर.सि.सि निर्माण	अनुमानित	2083/07/30	४५०	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
			वास्तविक																				
१३	निर्माण कार्य	वडा नं १९ छिल्लीकोटमा कलश निर्माण	अनुमानित	2083/07/30	१०००	DP	२	२	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
			वास्तविक																				
१४	निर्माण कार्य	वडा नं १२ कौवापुरमा योग सभाहल निर्माण	अनुमानित	2083/07/30	५६०	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
			वास्तविक																				
१५	निर्माण कार्य	वडा नं ४ रक्षाचौर विज्ञान पार्क संयाहलय तथा कार्यालय भवन निर्माण	अनुमानित	2083/07/30	८००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
			वास्तविक																				

आ.ब. २०८३/०८४ को बार्षिक खरिद योजना

सि.नं.	खरिदको प्रकार	खरिद सम्बन्धी विवरण	खरिद योजना (अनुमानित / वास्तविक)	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	अनुमानित लागत (रु. हजारमा)	खरिद विधि / प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	खरिद गुरु योजना अनुसारको प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम (अनुसूची ३,४,५ मा उल्लेख भएको)	खरिद पूर्व		दानु निकायबाट सहमति लिने मिति (खरिद पूर्व)	खरिदको सूचना आह्वानको मिति	परामर्श सेवा भए RFP माग गर्ने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति	दानु निकायबाट सहमति लिने मिति (मूल्यांकन पछि)	करार सम्झौता मिति	कार्य / आपूर्ति / सेवा आरम्भ मिति	कार्य / आपूर्ति / सेवा सम्पन्न हुने मिति	निर्माण व्यवसायी / आपूर्तिकर्ता / परामर्शदाताको			सम्बन्धित शाखा
										लागत अनुमान तयारी मिति	खरिद कागजातको तयारी मिति									नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम (रु. हजारमा)	
१	२	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	
१६	निर्माण कार्य	वडा नं १२ अमेलिया रोड चेतनाथ पोखेल घरदेखि वृद्धआश्रम जाने बाटो स्तरोन्नती	अनुमानित	2083/07/30	४००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
		वास्तविक																					
१७	निर्माण कार्य	वडा नं १२ क्वाडी थारु गाउ स्तरोन्नती	अनुमानित	2083/07/30	६४०	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
		वास्तविक																					
१८	निर्माण कार्य	वडा नं १२ टेक बहादुर के.सी को घरहुदै कचिला सडक सडक स्तरोन्नती	अनुमानित	2083/07/30	८८०	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
		वास्तविक																					
१९	निर्माण कार्य	वडा नं १२ राप्ती बबई क्याम्पस देखि सिप विकास जोड्ने सडक निर्माण	अनुमानित	2083/07/30	४८०	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
		वास्तविक																					
२०	निर्माण कार्य	वडा नं. 17 मज्जै थारुगाउँ सडक स्तरउन्नती	अनुमानित	2083/07/30	२४०	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
		वास्तविक																					
२१	निर्माण कार्य	वडा नं. 17 मानसिङ बि.क.को घरनेर चौवाखोलामा बक्स कल्भर्ट निर्माण	अनुमानित	2083/07/30	१२००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
		वास्तविक																					
२२	निर्माण कार्य	वडा नं. 17 र 18 को भट्टेकुलादेखी साईपुर जोड्ने सडक स्तरउन्नती	अनुमानित	2083/07/30	४८०	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
		वास्तविक																					
२३	निर्माण कार्य	वडा नं. 17 सहिद स्मृति विद्यालय जाने सडक स्तरउज्नी	अनुमानित	2083/07/30	४००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
		वास्तविक																					
२४	निर्माण कार्य	वडा नं. 19 खरखरेदेखि कालुराम चौधरीको घरहुदै तिखरालीको घरसम्म सडक स्तरोन्नती	अनुमानित	2083/07/30	४००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
		वास्तविक																					
२५	निर्माण कार्य	वडा नं. 19 झारी भर्ने चोकमा आर.सि.सि.	अनुमानित	2083/07/30	४००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
		वास्तविक																					
२६	निर्माण कार्य	वडा नं १९ देव वहादुर विकको घरदेखि गुस्वा टोल स्तरोन्नती	अनुमानित	2083/07/30	४००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
		वास्तविक																					
२७	निर्माण कार्य	वडा नं १९ बिजौरी हैमन्तापुर सडकदेखि भित्रि पगर्ने सडक स्तरोन्नती	अनुमानित	2083/07/30	४००	DP	२	२	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
		वास्तविक																					
२८	निर्माण कार्य	वडा नं १९ स्यालापानी देखि छिल्लीकोट सम्म जाने सडक स्तरोन्नती	अनुमानित	2083/07/30	६४०	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
		वास्तविक																					
२९	निर्माण कार्य	वडा नं ६ एकता टोल विकास संस्था एकराज आचार्यको घर देखि सडक स्तरोन्नती	अनुमानित	2083/07/30	४००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
		वास्तविक																					
३०	निर्माण कार्य	वडा नं ६ कलाशनगर टोल राम कुमार चौधरीको मिलबाट कमला अधिकारीको घरसम्म सडक स्तरोन्नती	अनुमानित	2083/07/30	१६०	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
		वास्तविक																					

निर्माण सेवा खरिद
आ.ब. २०८३/०८४ को वार्षिक खरिद योजना

सि.नं.	खरिदको प्रकार	खरिद सम्बन्धी विवरण	खरिद योजना (अनुमानित / वास्तविक)	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	अनुमानित लागत (रु. हजारमा)	खरिद विधि / प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	खरिद गुरु योजना अनुसारको प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम (अनुसूची ३,४,५ मा उल्लेख भएको)	खरिद पूर्व		दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति (खरिद पूर्व)	खरिदको सूचना आह्वानको मिति	परामर्श सेवा भए RFP माग गर्ने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति (मूल्यांकन पछि)	करार सम्झौता मिति	कार्य / आपूर्ति / सेवा आरम्भ मिति	कार्य / आपूर्ति / सेवा सम्पन्न हुने मिति	निर्माण व्यवसायी / आपूर्तिकर्ता / परामर्शदाताको			सम्बन्धित शाखा
										लागत अनुमान तयारी मिति	खरिद कागजातको तयारी मिति									नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम (रु. हजारमा)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२		
३१	निर्माण कार्य	वडा नं ६ डुमीगाउँ टोल टुण्डिराज लामिछानेको घर देखि पश्चिम आर.सि.सि नाला निर्माण	अनुमानित	2083/07/30	३२०	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
		वास्तविक																					
३२	निर्माण कार्य	वडा नं ६ न्यायमार्गमा र त्रिसिद्धेश्वरी टोलको नाला निर्माण	अनुमानित	2083/07/30	८००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
		वास्तविक																					
३३	निर्माण कार्य	वडा नं ६ बरपिपल चौतारी टोल वडा कार्यालय पछाडिबाट दक्षिणतिरको बाटो स्तरोन्नती	अनुमानित	2083/07/30	४००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
		वास्तविक																					
३४	निर्माण कार्य	वडा नं ६ मोतिनगर टोलको भित्रि पि.सि.सि सडक मर्मत	अनुमानित	2083/06/05	४००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/06/04	2083/06/09	लागू नहुने	2083/06/10	लागू नहुने	2083/06/24	लागू नहुने	2083/07/01	2083/07/08					
		वास्तविक																					
३५	निर्माण कार्य	वडा नं ६ सरोजकुमार केसीको घरदेखि ओमप्रकाश आचार्यको घरसम्म आर सि सि ढलान	अनुमानित	2083/06/05	८००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/06/04	2083/06/09	लागू नहुने	2083/06/10	लागू नहुने	2083/06/24	लागू नहुने	2083/07/01	2083/07/08					
		वास्तविक																					
३६	निर्माण कार्य	वडा नं १९ प्रादेशिक आयुर्वेद विजारीमा ब्याडमिन्टन कोर्ट सहितको कभर्ड हल निर्माण	अनुमानित	2083/05/30	५०००	NCB	२	२	निर्माण कार्य	2083/05/29	2083/06/03	लागू नहुने	2083/06/04	30/5/2083	2083/07/09	लागू नहुने	2083/07/16	2083/07/23					
		वास्तविक																					
३७	निर्माण कार्य	वडा नं १२ टरिगैँ हूँदै हरिपौरा बाँसवोट वेलन्ने बाह्रविघा कचिली कचिला सितलपुर सडक निर्माण	अनुमानित	2083/05/30	५०००	NCB	२	२	निर्माण कार्य	2083/05/29	2083/06/03	लागू नहुने	2083/06/04	लागू नहुने	2083/07/09	लागू नहुने	2083/07/16	2083/07/23					
		वास्तविक																					
३८	निर्माण कार्य	वडा नं १७ मजगाउँदेखि डोक्रेली सम्मको सडक स्तरोन्नती	अनुमानित	2083/05/30	५०००	NCB	२	२	निर्माण कार्य	2083/05/29	2083/06/03	लागू नहुने	2083/06/04	लागू नहुने	2083/07/09	लागू नहुने	2083/07/16	2083/07/23					
		वास्तविक																					
३९	निर्माण कार्य	वडा नं ६ राप्ती बबई क्याम्पस अरनिको टोल, पशुपति टोल हुँदै यातायात कार्यालय जाने सडक कालोपत्रे	अनुमानित	2083/05/30	५०००	NCB	२	२	निर्माण कार्य	2083/05/29	2083/06/03	लागू नहुने	2083/06/04	लागू नहुने	2083/07/09	लागू नहुने	2083/07/16	2083/07/23					
		वास्तविक																					
४०	निर्माण कार्य	वडा नं १७ बनकट्टी भुन्ता तालमा लिफ्ट सिचाई योजना	अनुमानित	2083/05/30	५०००	NCB	२	२	निर्माण कार्य	2083/05/29	2083/06/03	लागू नहुने	2083/06/04	लागू नहुने	2083/07/09	लागू नहुने	2083/07/16	2083/07/23					
		वास्तविक																					
४१	निर्माण कार्य	वडा नं ४ बनहरीमा कोल्डस्टोर निर्माण	अनुमानित	2083/05/30	५०००	NCB	२	२	निर्माण कार्य	2083/05/29	2083/06/03	लागू नहुने	2083/06/04	30/5/2083	2083/07/09	लागू नहुने	2083/07/16	2083/07/23					
		वास्तविक																					
४२	निर्माण कार्य	वडा नं ६ पृथ्वी मार्ग सडक स्तरोन्नती	अनुमानित	2083/06/30	१२००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/06/29	2083/07/04	लागू नहुने	2083/07/05	लागू नहुने	2083/07/19	लागू नहुने	2083/07/26	2083/08/02					
		वास्तविक																					
४३	निर्माण कार्य	झांकी ढुंगा खानेपानी आयोजना	अनुमानित	2083/05/30	८८००	NCB	१	१	निर्माण कार्य	2083/05/29	2083/06/03	लागू नहुने	2083/06/04	30/5/2083	2083/07/09	लागू नहुने	2083/07/16	2083/07/23					
		वास्तविक																					
४४	निर्माण कार्य	तकसेरा सांस्कृतिक भवन तुलसीपुर ४	अनुमानित	2083/06/30	१५००	SQ	२	२	निर्माण कार्य	2083/06/29	2083/07/04	लागू नहुने	2083/07/05	लागू नहुने	2083/07/26	लागू नहुने	2083/08/02	2083/08/09					
		वास्तविक																					
४५	निर्माण कार्य	१९ नं बाहिनीको गेट देखि पश्चिम सुकौरा जोड्ने सडक स्तरउन्नती	अनुमानित	2083/07/30	१०००	DP	२	२	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
		तलसीपुर ५ वास्तविक																					

वस्तु विकास तथा अन्य पूर्वाधार २

निर्माण सेवा खरिद
आ.ब. २०८३/०८४ को वार्षिक खरिद योजना

सि.नं.	खरिदको प्रकार	खरिद सम्बन्धी विवरण	खरिद योजना (अनुमानित / वास्तविक)	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	अनुमानित लागत (रु. हजारमा)	खरिद विधि / प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	खरिद गुरु योजना अनुसारको प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम (अनुसूची ३,४,५ मा उल्लेख भएको)	खरिद पुर्व		दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति (खरिद पूर्व)	खरिदको सूचना आहवानको मिति	परामर्श सेवा भए RFP माग गर्ने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति (मूल्यांकन पछि)	करार सम्झौता मिति	कार्य / आपूर्ति / सेवा आरम्भ मिति	कार्य / आपूर्ति / सेवा सम्पन्न हुने मिति	निर्माण व्यवसायी / आपूर्तिकर्ता / परामर्शदाताको			सम्बन्धित शाखा
										लागत अनुमान तयारी मिति	खरिद कागजातको तयारी मिति									नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम (रु. हजारमा)	
१	२	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	
४६	निर्माण कार्य	वडा नं. १९ तोपपानी स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	अनुमानित	२०८३/०५/३०	२५००	NCB	२	२	निर्माण कार्य	२०८३/०५/२९	२०८३/०६/०३	लागू नहुने	२०८३/०६/०४	लागू नहुने	२०८३/०७/०९	लागू नहुने	२०८३/०७/१६	२०८३/०७/२३					
		वास्तविक																					
४७	निर्माण कार्य	वडा नं. १२ टेक बहादुर के.सीको घरहुँदै कचिला सडक स्तरोन्नती	अनुमानित	२०८३/०७/३०	१०००	DP	२	२	निर्माण कार्य	२०८३/०७/२९	२०८३/०८/०३	लागू नहुने	२०८३/०८/०४	लागू नहुने	२०८३/०८/१८	लागू नहुने	२०८३/०८/२५	२०८३/०९/०१					
		वास्तविक																					
४८	निर्माण कार्य	वडा नं. ४ गहतेरा हुँदै घोरनेटी जोड्ने सडक बाटो अन्तर्गत गहतेरा उकालो नेर आर सि सि सहित सडक	अनुमानित	२०८३/०७/३०	३००	DP	१	१	निर्माण कार्य	२०८३/०७/२९	२०८३/०८/०३	लागू नहुने	२०८३/०८/०४	लागू नहुने	२०८३/०८/१८	लागू नहुने	२०८३/०८/२५	२०८३/०९/०१					
		वास्तविक																					
४९	निर्माण कार्य	वडा नं. ६ अन्तर्गत एकता टोल हेमराज मार्ग सडक खण्डको पश्चिम गोलौरा कुलो हुँदै स्तरोन्नती र पक्की	अनुमानित	२०८३/०७/३०	५००	DP	१	१	निर्माण कार्य	२०८३/०७/२९	२०८३/०८/०३	लागू नहुने	२०८३/०८/०४	लागू नहुने	२०८३/०८/१८	लागू नहुने	२०८३/०८/२५	२०८३/०९/०१					
		वास्तविक																					
५०	निर्माण कार्य	कपडादेवि स्थित वौराहि सोलामा तटबन्धन तुलसीपुर १२	अनुमानित	२०८३/०७/३०	६००	DP	१	१	निर्माण कार्य	२०८३/०७/२९	२०८३/०८/०३	लागू नहुने	२०८३/०८/०४	लागू नहुने	२०८३/०८/१८	लागू नहुने	२०८३/०८/२५	२०८३/०९/०१					
		वास्तविक																					
५१	निर्माण कार्य	वडा नं. १७ बघौसी र झिगे गाउँको साधमा पर्ने खोलामा ग्यावीन तारजाली र ढुङगा	अनुमानित	२०८३/०७/३०	६००	DP	१	१	निर्माण कार्य	२०८३/०७/२९	२०८३/०८/०३	लागू नहुने	२०८३/०८/०४	लागू नहुने	२०८३/०८/१८	लागू नहुने	२०८३/०८/२५	२०८३/०९/०१					
		वास्तविक																					
५२	निर्माण कार्य	वडा नं. ४ सिरखोला सिचाई कुलो र तटबन्ध पक्की निर्माण	अनुमानित	२०८३/०७/३०	६००	DP	१	१	निर्माण कार्य	२०८३/०७/२९	२०८३/०८/०३	लागू नहुने	२०८३/०८/०४	लागू नहुने	२०८३/०८/१८	लागू नहुने	२०८३/०८/२५	२०८३/०९/०१					
		वास्तविक																					
५३	निर्माण कार्य	वडा नं. १७ सुनडबरी गेहराज पौडेलको घरदेखि दक्षिण तिरको सिचाई कुलो	अनुमानित	२०८३/०७/३०	४५०	DP	१	१	निर्माण कार्य	२०८३/०७/२९	२०८३/०८/०३	लागू नहुने	२०८३/०८/०४	लागू नहुने	२०८३/०८/१८	लागू नहुने	२०८३/०८/२५	२०८३/०९/०१					
		वास्तविक																					
५४	निर्माण कार्य	वडा नं. १९ दुम्सिकोट सिचाई कुलो निर्माण	अनुमानित	२०८३/०७/३०	३४२	DP	१	१	निर्माण कार्य	२०८३/०७/२९	२०८३/०८/०३	लागू नहुने	२०८३/०८/०४	लागू नहुने	२०८३/०८/१८	लागू नहुने	२०८३/०८/२५	२०८३/०९/०१					
		वास्तविक																					
५५	निर्माण कार्य	वडा नं. ६ फट्के गनारी पक्की सिचाई कुलो निर्माण	अनुमानित	२०८३/०७/३०	४५०	DP	१	१	निर्माण कार्य	२०८३/०७/२९	२०८३/०८/०३	लागू नहुने	२०८३/०८/०४	लागू नहुने	२०८३/०८/१८	लागू नहुने	२०८३/०८/२५	२०८३/०९/०१					
		वास्तविक																					
५६	निर्माण कार्य	वडा नं. १२ धनन्जय समाजको अधुरो भवन निर्माण	अनुमानित	२०८३/०७/३०	७२०	DP	१	१	निर्माण कार्य	२०८३/०७/२९	२०८३/०८/०३	लागू नहुने	२०८३/०८/०४	लागू नहुने	२०८३/०८/१८	लागू नहुने	२०८३/०८/२५	२०८३/०९/०१					
		वास्तविक																					
५७	निर्माण कार्य	वडा नं. ६ सरस्वती टोल स्याउली बजारमा शिव मन्दिर निर्माण	अनुमानित	२०८३/०७/३०	३२०	DP	१	१	निर्माण कार्य	२०८३/०७/२९	२०८३/०८/०३	लागू नहुने	२०८३/०८/०४	लागू नहुने	२०८३/०८/१८	लागू नहुने	२०८३/०८/२५	२०८३/०९/०१					
		वास्तविक																					
५८	निर्माण कार्य	वडा नं. १२ कपडादेवी पृथ्वी टोल सडक निर्माण	अनुमानित	२०८३/०७/३०	४००	DP	१	१	निर्माण कार्य	२०८३/०७/२९	२०८३/०८/०३	लागू नहुने	२०८३/०८/०४	लागू नहुने	२०८३/०८/१८	लागू नहुने	२०८३/०८/२५	२०८३/०९/०१					
		वास्तविक																					
५९	निर्माण कार्य	वडा नं. १२ कान्तिपुर टोल सेवारी चौधरीको घरनेर सल्याव कल्भर्ट निर्माण	अनुमानित	२०८३/०७/३०	४८०	DP	१	१	निर्माण कार्य	२०८३/०७/२९	२०८३/०८/०३	लागू नहुने	२०८३/०८/०४	लागू नहुने	२०८३/०८/१८	लागू नहुने	२०८३/०८/२५	२०८३/०९/०१					
		वास्तविक																					
६०	निर्माण कार्य	वडा नं. १२ तुर्कि चोक देखी पूर्व कचिला जाने बाटोमा सडक स्तरोन्नती	अनुमानित	२०८३/०७/३०	४००	DP	१	१	निर्माण कार्य	२०८३/०७/२९	२०८३/०८/०३	लागू नहुने	२०८३/०८/०४	लागू नहुने	२०८३/०८/१८	लागू नहुने	२०८३/०८/२५	२०८३/०९/०१					

निर्माण सेवा खरिद
आ.ब. २०८३/०८४ को वार्षिक खरिद योजना

सि.नं.	खरिदको प्रकार	खरिद सम्बन्धी विवरण	खरिद योजना (अनुमानित / वास्तविक)	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	अनुमानित लागत (रु. हजारमा)	खरिद विधि / प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	खरिद गुरु योजना अनुसारको प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम (अनुसूची ३,४,५ मा उल्लेख भएको)	खरिद पुर्व		दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति (खरिद पूर्व)	खरिदको सूचना आहवानको मिति	परामर्श सेवा भए RFP माग गर्ने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति (मूल्यांकन पछि)	करार सम्झौता मिति	कार्य / आपूर्ति / सेवा आरम्भ मिति	कार्य / आपूर्ति / सेवा सम्पन्न हुने मिति	निर्माण व्यवसायी / आपूर्तिकर्ता / परामर्शदाताको			सम्बन्धित शाखा
										लागत अनुमान तयारी मिति	खरिद कागजातको तयारी मिति									नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम (रु. हजारमा)	
१	निर्माण कार्य	२ कचिला जाने बाटोमा सडक स्तरोन्नति	३ वास्तविक	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	
६१	निर्माण कार्य	वडा नं. १७ नवराज बस्नेतको घरदेखि दक्षिण मानपुर जोड्ने सडक निर्माण	अनुमानित वास्तविक	२०८३/०७/३०	८००	DP	१	१	निर्माण कार्य	२०८३/०७/२९	२०८३/०८/०३	लागू नहुने	२०८३/०८/०४	लागू नहुने	२०८३/०८/१८	लागू नहुने	२०८३/०८/२५	२०८३/०९/०१					
६२	निर्माण कार्य	वडा नं. १७ मजुगै मूल सडकको उत्तर तर्फको सडक स्तरोन्नति	अनुमानित वास्तविक	२०८३/०६/०५	१०४०	DP	२	२	निर्माण कार्य	२०८३/०६/०४	२०८३/०६/०९	लागू नहुने	२०८३/०६/१०	लागू नहुने	२०८३/०६/२४	लागू नहुने	२०८३/०७/०१	२०८३/०७/०८					
६३	निर्माण कार्य	वडा नं. १७ मानपुर गुरुयोजनाको सडक महेन्द्र बस्नेतको घर नजिक कल्भर्ट निर्माण	अनुमानित वास्तविक	२०८३/०७/३०	३२०	DP	२	२	निर्माण कार्य	२०८३/०७/२९	२०८३/०८/०३	लागू नहुने	२०८३/०८/०४	लागू नहुने	२०८३/०८/१८	लागू नहुने	२०८३/०८/२५	२०८३/०९/०१					
६४	निर्माण कार्य	वडा नं १७ राकेश परियार घरदेखि दक्षिण जोड्ने सडक स्तरोन्नति	अनुमानित वास्तविक	२०८३/०७/३०	४००	DP	२	२	निर्माण कार्य	२०८३/०७/२९	२०८३/०८/०३	लागू नहुने	२०८३/०८/०४	लागू नहुने	२०८३/०८/१८	लागू नहुने	२०८३/०८/२५	२०८३/०९/०१					
६५	निर्माण कार्य	वडा नं १९ कालिका मालिका देविस्थान मन्दिर बाँसगढीमा निर्माणधिन योगाहलमा ट्रष्ट निर्माण	अनुमानित वास्तविक	२०८३/०७/३०	८००	DP	२	२	निर्माण कार्य	२०८३/०७/२९	२०८३/०८/०३	लागू नहुने	२०८३/०८/०४	लागू नहुने	२०८३/०८/१८	लागू नहुने	२०८३/०८/२५	२०८३/०९/०१					
६६	निर्माण कार्य	वडा नं १९ गैलाशानगर टोलको सावडाडा हुँदै पैयाटाकुरा छिल्लोकोट जोड्ने सडक स्तरोन्नति	अनुमानित वास्तविक	२०८३/०७/३०	६४०	DP	२	२	निर्माण कार्य	२०८३/०७/२९	२०८३/०८/०३	लागू नहुने	२०८३/०८/०४	लागू नहुने	२०८३/०८/१८	लागू नहुने	२०८३/०८/२५	२०८३/०९/०१					
६७	निर्माण कार्य	वडा नं १९ टोप बहादुर चौधरीको घरदेखि विर बहादुर योगीको घरसम्म सडक सुधार	अनुमानित वास्तविक	२०८३/०७/३०	४००	DP	२	२	निर्माण कार्य	२०८३/०७/२९	२०८३/०८/०३	लागू नहुने	२०८३/०८/०४	लागू नहुने	२०८३/०८/१८	लागू नहुने	२०८३/०८/२५	२०८३/०९/०१					
६८	निर्माण कार्य	वडा नं १९ धुम्रे सोता देखि थानगाउँ सम्म सडक स्तरोन्नति	अनुमानित वास्तविक	२०८३/०७/३०	७२०	DP	२	२	निर्माण कार्य	२०८३/०७/२९	२०८३/०८/०३	लागू नहुने	२०८३/०८/०४	लागू नहुने	२०८३/०८/१८	लागू नहुने	२०८३/०८/२५	२०८३/०९/०१					
६९	निर्माण कार्य	वडा नं १९ रनियापुर गनारी देखि शवदाह स्थल जाने सडक स्तरोन्नति	अनुमानित वास्तविक	२०८३/०७/३०	४००	DP	२	२	निर्माण कार्य	२०८३/०७/२९	२०८३/०८/०३	लागू नहुने	२०८३/०८/०४	लागू नहुने	२०८३/०८/१८	लागू नहुने	२०८३/०८/२५	२०८३/०९/०१					
७०	निर्माण कार्य	वडा नं ६ इन्द्रनगर टोलको टेबुल टेनिस हल देखि दक्षिण तर्फ ट्रायल सेन्टर जाने बाटो सडक स्तरोन्नति	अनुमानित वास्तविक	२०८३/०७/३०	४००	DP	२	२	निर्माण कार्य	२०८३/०७/२९	२०८३/०८/०३	लागू नहुने	२०८३/०८/०४	लागू नहुने	२०८३/०८/१८	लागू नहुने	२०८३/०८/२५	२०८३/०९/०१					
७१	निर्माण कार्य	वडा नं ६ कैलाशनगर टोल चन्द्र प्रभा टण्डनको घरदेखि पश्चिम राम कुमार थास्को घर सम्म नाला तथा सडकमा	अनुमानित वास्तविक	२०८३/०७/३०	६४०	DP	२	२	निर्माण कार्य	२०८३/०७/२९	२०८३/०८/०३	लागू नहुने	२०८३/०८/०४	लागू नहुने	२०८३/०८/१८	लागू नहुने	२०८३/०८/२५	२०८३/०९/०१					
७२	निर्माण कार्य	वडा नं ६ कैलाशनगर टोलमा निरज भण्डारीको घरनेर नाला निर्माण	अनुमानित वास्तविक	२०८३/०७/३०	४८०	DP	२	२	निर्माण कार्य	२०८३/०७/२९	२०८३/०८/०३	लागू नहुने	२०८३/०८/०४	लागू नहुने	२०८३/०८/१८	लागू नहुने	२०८३/०८/२५	२०८३/०९/०१					
७३	निर्माण कार्य	वडा नं ६ डुम्रीगाड पानि ट्याङ्कि देखि सुकौरा रोड जोड्ने सडक निर्माण	अनुमानित वास्तविक	२०८३/०७/३०	४००	DP	२	२	निर्माण कार्य	२०८३/०७/२९	२०८३/०८/०३	लागू नहुने	२०८३/०८/०४	लागू नहुने	२०८३/०८/१८	लागू नहुने	२०८३/०८/२५	२०८३/०९/०१					
७४	निर्माण कार्य	वडा नं ६ पवित्रनगर टोल विष्णु शाहीको घरदेखि पश्चिम हुँदै उत्तर तर्फ पवित्रा बस्नेतको घरसम्म जोड्ने सडकमा पक्की नाला तथा सडक	अनुमानित वास्तविक	२०८३/०७/३०	९६०	DP	२	२	निर्माण कार्य	२०८३/०७/२९	२०८३/०८/०३	लागू नहुने	२०८३/०८/०४	लागू नहुने	२०८३/०८/१८	लागू नहुने	२०८३/०८/२५	२०८३/०९/०१					

आ.ब. २०८३/०८४ को बार्षिक खरिद योजना

निर्माण कार्य भवन देखि वडा नं भट्टे जाने बाटो

निर्माण सेवा खरिद
आ.ब. २०८३/०८४ को वार्षिक खरिद योजना

सि.नं.	खरिदको प्रकार	खरिद सम्बन्धी विवरण	खरिद योजना (अनुमानित / वास्तविक)	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	अनुमानित लागत (रु. हजारमा)	खरिद विधि / प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	खरिद गुरु योजना अनुसारको प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम (अनुसूची ३,४,५ मा उल्लेख भएको)	खरिद पुर्व		दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति (खरिद पूर्व)	खरिदको सूचना आहवानको मिति	परामर्श सेवा भए RFP माग गर्ने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति (मूल्यांकन पछि)	करार सम्झौता मिति	कार्य / आपूर्ति / सेवा आरम्भ मिति	कार्य / आपूर्ति / सेवा सम्पन्न हुने मिति	निर्माण व्यवसायी / आपूर्तिकर्ता / परामर्शदाताको			सम्बन्धित शाखा
										लागत अनुमान तयारी मिति	खरिद कागजातको तयारी मिति									नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम (रु. हजारमा)	
११	निर्माण कार्य	भवन देखि वडा नं ३ भट्टे जाने बाटो स्तरोन्नति	वास्तविक							१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	
१२	निर्माण कार्य	वडा नं ८ को कार्यालय देखि उत्तर तर्फ नवदुर्गा कृषि सहकारी संस्था सुनवर्षा को कार्यालय जाने बाटो	वास्तविक	अनुमानित	2083/07/11	१०४०	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/10	2083/07/15	लागू नहुने	2083/07/16	लागू नहुने	2083/07/30	लागू नहुने	2083/08/06	2083/08/13				
१३	निर्माण कार्य	वडा नं ८ गौरीशंकरटोल आन्तर्गत पर्ने रिडरोडको भित्रि बाटो शंकर ओलीको घरदेखि पश्चिम टिकाराम	वास्तविक	अनुमानित	2083/07/30	४००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01				
१४	निर्माण कार्य	वडा नं ८ चन्द्र बहादुर वलीको घरदेखि पूर्व दिल्ली विक को घर जोड्ने बाटोमा पर्ने चमिखोलामा कल्भर्ट	वास्तविक	अनुमानित	2083/07/30	३२०	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01				
१५	निर्माण कार्य	वडा नं ८ दुधेना टोलको निर्माणधीन नाला निर्माण को अपुग थप नाला	वास्तविक	अनुमानित	2083/07/30	३२०	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01				
१६	निर्माण कार्य	वडा नं ८ रुपलाय खड्काको घर देखि चहाना टोल हुदै सुर्खेत सडक जोड्ने बाटो स्तरउन्नती	वास्तविक	अनुमानित	2083/07/30	४००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01				
१७	निर्माण कार्य	वडा नं ८ रोधाकृष्ण टोल प्रमोद चौधरीको घरदेखि दक्षिण तर्फ बाटो स्तरोन्नति तथा सडक सडक स्तरोन्नती	वास्तविक	अनुमानित	2083/07/30	९६०	DP	२	२	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01				
१८	निर्माण कार्य	वडा नं ८ कार्यालय देखि मनकामना टोल रिडरोड हुदै नवदुर्गा शीन पार्क जाने बाटो कालोपत्रे	वास्तविक	अनुमानित	2083/07/30	५०००	NCB	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/09/08	लागू नहुने	2083/09/15	2083/09/22				
१९	निर्माण कार्य	वडा नं ८ रुपलाय खड्काको घर देखि चहाना टोल हुदै सुर्खेत सडक जोड्ने बाटो स्तरउन्नती	वास्तविक	अनुमानित	2083/07/30	२८००	NCB	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/09/08	लागू नहुने	2083/09/15	2083/09/22				
१००	निर्माण कार्य	वडा नं ५ कार्यालयका भवनहरु निर्माण	वास्तविक	अनुमानित	2083/06/30	५०००	NCB			निर्माण कार्य	2083/06/29	2083/07/04	लागू नहुने	2083/07/05	लागू नहुने	2083/08/09	लागू नहुने	2083/08/16	2083/08/23				
१०१	निर्माण कार्य	वडा नं ५ बुद्ध नगरटोल देखि प्रगतिशील टोल जोड्ने बाटो पिसिसि	वास्तविक	अनुमानित	2083/07/30	६००	DP			निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01				
१०२	निर्माण कार्य	वडा नं ५ सगात नगर टोल नाला निर्माण	वास्तविक	अनुमानित	2083/07/30	२००	DP			निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01				
१०३	निर्माण कार्य	१९ नं बाहिनीको गेट देखि पश्चिम सुकौरा जोड्ने सडक स्तरउन्नती तलसीपर ५	वास्तविक	अनुमानित	2083/07/30	१०००	DP			निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01				
१०४	निर्माण कार्य	वडा नं ५ स्वर्गद्वारी टोल बाटो पिसिसि	वास्तविक	अनुमानित	2083/07/30	२००	DP			निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01				
१०५	निर्माण कार्य	वडा नं ५ पतंजली योग रोग निवारण साधना केन्द्र भवनको अन्डरग्राउण्ड र	वास्तविक	अनुमानित	2083/07/30	८००	DP			निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01				
१०६	निर्माण कार्य	वडा नं ५ रतननाथ मन्दिर परिसरमा सभाहल निर्माण	वास्तविक	अनुमानित	2083/07/30	८००	DP			निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01				
१०७	निर्माण कार्य	वडा नं ५ रामनगर टोल र तुलसीपुर ९ गौरीशंकर टोल जोड्ने पातुखोलामा	वास्तविक	अनुमानित	2083/07/30	१२००	DP			निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01				
	निर्माण कार्य	वडा नं ५ माछा पुर्णमार्ग को पश्चिम तिरको नालामा आर सि सि स्वायाव	अनुमानित	2083/07/30	४८०	DP			निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					

निर्माण सेवा खरिद
आ.ब. २०८३/०८४ को वार्षिक खरिद योजना

सि.नं.	खरिदको प्रकार	खरिद सम्बन्धी विवरण	खरिद योजना (अनुमानित / वास्तविक)	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	अनुमानित लागत (रु. हजारमा)	खरिद विधि / प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	खरिद गुरु योजना अनुसारको प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम (अनुसूची ३.४.१ मा उल्लेख भएको)	खरिद पुर्व		दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति (खरिद पूर्व)	खरिदको सूचना आहवानको मिति	परामर्श सेवा भए RFP माग गर्ने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति (मूल्यांकन पछि)	करार सम्झौता मिति	कार्य / आपूर्ति / सेवा आरम्भ मिति	कार्य / आपूर्ति / सेवा सम्पन्न हुने मिति	निर्माण व्यवसायी / आपूर्तिकर्ता / परामर्शदाताको			सम्बन्धित शाखा
										लागत अनुमान तयारी मिति	खरिद कागजातको तयारी मिति									नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम (रु. हजारमा)	
१०८	निर्माण कार्य	तिरको नालामा आर सि सि स्लायाव हाल्ने कार्य	वास्तविक				१	१		१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	
१०९	निर्माण कार्य	वडा नं ५ इलाका प्रहरी कार्यालय तलसीपुरमा बाउन्डरी निर्माण	अनुमानित	2083/07/30	६४०	DP			निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
११०	निर्माण कार्य	वडा नं ५ घाँ लाइन मा कालीपत्र तथा नाला निर्माण	अनुमानित	2083/06/21	५०००	NCB			निर्माण कार्य	2083/06/20	2083/06/25	लागू नहुने	2083/06/26	लागू नहुने	2083/07/31	लागू नहुने	2083/08/07	2083/08/14					
१११	निर्माण कार्य	वडा नं १ देखि धारापानी टोलदेखि हरियाली टोल जोड्ने पक्कि नाला	अनुमानित	2083/07/11	१०००	DP			निर्माण कार्य	2083/07/10	2083/07/15	लागू नहुने	2083/07/16	लागू नहुने	2083/07/30	लागू नहुने	2083/08/06	2083/08/13					
११२	निर्माण कार्य	वडा नं १ साल मौजा सिचाई कुलो भमके खोलाले कटान रोकथामका	अनुमानित	2083/07/30	६००	DP	२	२	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
११३	निर्माण कार्य	वडा नं १ अविधरा टोल पराजुली खोला -छन्तेलको बारी हुदै सुन्दरा देवी	अनुमानित	2083/07/30	६४०	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
११४	निर्माण कार्य	वडा नं १ मिलनचोक देखि तिलबिर चौक छोटे सम्मको सडक स्तरोन्नति	अनुमानित	2083/06/20	८००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/06/19	2083/06/24	लागू नहुने	2083/06/25	लागू नहुने	2083/07/09	लागू नहुने	2083/07/16	2083/07/23					
११५	निर्माण कार्य	वडा नं १ रामनगर टोलमा सडक स्तरोन्नति	अनुमानित	2083/07/20	५६०	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/19	2083/07/24	लागू नहुने	2083/07/25	लागू नहुने	2083/08/08	लागू नहुने	2083/08/15	2083/08/22					
११६	निर्माण कार्य	वडा नं १ कालदुंगा सिचाई कुलो बाध मर्मत	अनुमानित	2083/07/30	७००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
११७	निर्माण कार्य	वडा नं १ दमारगाउँमा खानेपानि आपूर्तिका लागि पाइप विस्तार कार्य	अनुमानित	2083/07/30	६४०	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
११८	निर्माण कार्य	वडा नं १ मा रानीघाट दमारखोला शवदाहस्थल निर्माण	अनुमानित	2083/06/05	५६०	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/06/04	2083/06/09	लागू नहुने	2083/06/10	लागू नहुने	2083/06/24	लागू नहुने	2083/07/01	2083/07/08					
११९	निर्माण कार्य	वडा नं १ घिमिरे चोक देखि कुमाल गाउँ हुदै मिलनचोक सम्म जाने अधुरो	अनुमानित	2083/06/05	५०००	NCB	१	१	निर्माण कार्य	2083/06/04	2083/06/09	लागू नहुने	2083/06/10	लागू नहुने	2083/07/15	लागू नहुने	2083/07/22	2083/07/29					
१२०	निर्माण कार्य	वडा नं ३ अन्तर्गत भट्टे मा पर्ने जिर्ण सिचाई कुलोको पक्कि बाँध निर्माण	अनुमानित	2083/05/30	४५०	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/05/29	2083/06/03	लागू नहुने	2083/06/04	लागू नहुने	2083/06/18	लागू नहुने	2083/06/25	2083/07/02					
१२१	निर्माण कार्य	वडा नं ३ दृष्टिविहिन छात्रावास निर्माण	अनुमानित	2083/05/30	१०४०	DP			निर्माण कार्य	2083/05/29	2083/06/03	लागू नहुने	2083/06/04	लागू नहुने	2083/06/18	लागू नहुने	2083/06/25	2083/07/02					
१२२	निर्माण कार्य	वडा नं ३ नगर गौरवको आयोजनाको लागि पातुखोला साताबस बक्स	अनुमानित	2083/05/30	८००	DP			निर्माण कार्य	2083/05/29	2083/06/03	लागू नहुने	2083/06/04	लागू नहुने	2083/06/18	लागू नहुने	2083/06/25	2083/07/02					
१२३	निर्माण कार्य	वडा नं ३ बरहखोला चाई कुलोको भविलाल खत्रीको खेत देखि लोकराज कँडेल को खेत सम्मम र बलराम भण्डारीको खेत देखि जिबलाल	अनुमानित	2083/05/30	६४०	DP			निर्माण कार्य	2083/05/29	2083/06/03	लागू नहुने	2083/06/04	लागू नहुने	2083/06/18	लागू नहुने	2083/06/25	2083/07/02					
१२४	निर्माण कार्य	वडा नं ३ श्री सिद्ध रत्ननानथ मन्दिर थर्काट जाने ठाउँमा पदमार्ग	अनुमानित	2083/05/30	६४०	DP			निर्माण कार्य	2083/05/29	2083/06/03	लागू नहुने	2083/06/04	लागू नहुने	2083/06/18	लागू नहुने	2083/06/25	2083/07/02					
		वडा नं ३ स्थित बुढाथोकी डाडा हरेबस सिरखोला हुदै लहुरेचौर राप्ती	अनुमानित	2083/05/30	६४०	DP			निर्माण कार्य	2083/05/29	2083/06/03	लागू नहुने	2083/06/04	लागू नहुने	2083/06/18	लागू नहुने	2083/06/25	2083/07/02					

निर्माण सेवा खरिद
आ.ब. २०८३/०८४ को वार्षिक खरिद योजना

सि.नं.	खरिदको प्रकार	खरिद सम्बन्धी विवरण	खरिद योजना (अनुमानित / वास्तविक)	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	अनुमानित लागत (रु. हजारमा)	खरिद विधि / प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	खरिद गुरु योजना अनुसारको प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम (अनुसूची ३,४,५ मा उल्लेख भएको)	खरिद पूर्व		दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति (खरिद पूर्व)	खरिदको सूचना आह्वानको मिति	परामर्श सेवा भए RFP माग गर्ने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति (मूल्यांकन पछि)	करार सम्झौता मिति	कार्य / आपूर्ति / सेवा आरम्भ मिति	कार्य / आपूर्ति / सेवा सम्पन्न हुने मिति	निर्माण व्यवसायी / आपूर्तिकर्ता / परामर्शदाताको			सम्बन्धित शाखा
										लागत अनुमान तयारी मिति	खरिद कागजातको तयारी मिति									नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम (रु. हजारमा)	
१२५	निर्माण कार्य	सिरखोला हुदै लेहुरेचौर राप्ती राजमार्ग जोड्ने सडक मा ग्राभेल नाला तथा सडक काटीड निर्माण	वास्तविक				२	२		१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	
१२६	निर्माण कार्य	वडा नं ३ अन्तर्गत भट्टे मा पर्ने जिर्ण सिचाई कुलोको पक्कि बाँध निर्माण	अनुमानित वास्तविक	2083/06/30	३२०	DP			निर्माण कार्य	2083/06/29	2083/07/04	लागू नहुने	2083/07/05	लागू नहुने	2083/07/19	लागू नहुने	2083/07/26	2083/08/02					
१२७	निर्माण कार्य	वडा नं ३ गोठिखोला वरको रुख देखि उत्तर तर्फको बाटोमा (पलाउ पोल्द्री फर्म) सिचाई कुलो निर्माण तथा	अनुमानित वास्तविक	2083/05/30	४००	DP			निर्माण कार्य	2083/05/29	2083/06/03	लागू नहुने	2083/06/04	लागू नहुने	2083/06/18	लागू नहुने	2083/06/25	2083/07/02					
१२८	निर्माण कार्य	वडा नं ३ अमर मेडिकल देखि कुमार बस्नेत को घर हुदै पोषण लामिछानेको घरसम्मको सडक स्तरोन्नति	अनुमानित वास्तविक	2083/06/30	५०००	NCB			निर्माण कार्य	2083/06/29	2083/07/04	लागू नहुने	2083/07/05	लागू नहुने	2083/08/09	लागू नहुने	2083/08/16	2083/08/23					
१२९	निर्माण कार्य	वडा नं ३ चुकिले खोलादेखि भट्टे हुदै कलामारे जोड्ने सडक स्तरोन्नति	अनुमानित वास्तविक	2083/07/30	२८००	NCB		२	२	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/09/08	लागू नहुने	2083/09/15	2083/09/22				
१३०	निर्माण कार्य	वडा नं ११ सुकोरा स्थित शुक्रेश्वारी मन्दिर पुनर्निर्माण	अनुमानित वास्तविक	2083/06/11	४००	DP		२	२	निर्माण कार्य	2083/06/10	2083/06/15	लागू नहुने	2083/06/16	लागू नहुने	2083/06/30	लागू नहुने	2083/07/07	2083/07/14				
१३१	निर्माण कार्य	वडा नं ११ गैरा दलितबस्ती सडक स्तरोन्नति	अनुमानित वास्तविक	2083/07/30	३२०	DP			निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
१३२	निर्माण कार्य	वडा नं ११ दुधिसोतादेखि हेल्थपोस्ट जाने सडक स्तरोन्नति	अनुमानित वास्तविक	2083/07/30	८००	DP	२	२	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
१३३	निर्माण कार्य	वडा नं ११ नवलपुर घोडाडवरा प्रिगाउ सडक स्तरोन्नति	अनुमानित वास्तविक	2083/07/30	४००	DP	२	२	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
१३४	निर्माण कार्य	वडा नं ११ बघखोली सडक स्तरउन्नति	अनुमानित वास्तविक	2083/07/30	१२००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
१३५	निर्माण कार्य	वडा नं ११ वलिराम मार्ग सडक स्तरउन्नति	अनुमानित वास्तविक	2083/07/30	१२००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
१३६	निर्माण कार्य	वडा नं ११ कटाहा सिचाई कुलो निर्माण	अनुमानित वास्तविक	2083/07/30	४८०	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/08/18	लागू नहुने	2083/08/25	2083/09/01					
१३७	निर्माण कार्य	वडा नं ११ कटाहा बेल्टाकुरा सडक पक्कि नाला र कालोपत्रे	अनुमानित वास्तविक	2083/07/30	५०००	NCB	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/29	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/04	लागू नहुने	2083/09/08	लागू नहुने	2083/09/15	2083/09/22					
१३८	निर्माण कार्य	वनहरी डबरा नमुना टोल बेल्टाकुरा मोतिपुर हुदै दंगिशरन थारु राजा कोट	अनुमानित वास्तविक	2083/06/01	९०००	NCB	१	१	निर्माण कार्य	2083/05/31	2083/06/05	लागू नहुने	2083/06/06	30/5/2083	2083/07/11	लागू नहुने	2083/07/18	2083/07/25					
१३९	निर्माण कार्य	वडा नं १० बन्ने शेरबहादुर डाँगीको घरदेखि शान्ति मा.बि. नवलपुर प्रिगाउ	अनुमानित वास्तविक	2083/05/30	३८००	NCB	१	१	निर्माण कार्य	2083/05/29	2083/06/03	लागू नहुने	2083/06/04	लागू नहुने	2083/07/09	लागू नहुने	2083/07/16	2083/07/23					
१४०	निर्माण कार्य	आकाशे पुल निर्माण	अनुमानित वास्तविक	2083/05/31	२५००	NCB	२	२	निर्माण कार्य	2083/05/30	2083/06/04	लागू नहुने	2083/06/05	लागू नहुने	2083/07/10	लागू नहुने	2083/07/17	2083/07/24					
१४१	निर्माण कार्य	वडा नं १३ रनियापुर बर्थिङ सेन्टर व्यवस्थापन	अनुमानित वास्तविक	2083/06/11	१०००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/06/10	2083/06/15	लागू नहुने	2083/06/16	लागू नहुने	2083/06/30	लागू नहुने	2083/07/07	2083/07/14					
१४२	निर्माण कार्य	वडा नं १४ को स्वास्थ्य चौकी थप पूर्वाधार निर्माण	अनुमानित वास्तविक	2083/06/11	१५००	SQ	१	१	निर्माण कार्य	2083/06/10	2083/06/15	लागू नहुने	2083/06/16	लागू नहुने	2083/07/07	लागू नहुने	2083/07/14	2083/07/21					
१४३	निर्माण कार्य	वडा नं १५ कोठरी बर्थिङ सेन्टर व्यवस्थापन	अनुमानित	2083/06/11	२५००	NCB	१	१	निर्माण कार्य	2083/06/10	2083/06/15	लागू नहुने	2083/06/16	लागू नहुने	2083/07/21	लागू नहुने	2083/07/28	2083/08/04					

निर्माण सेवा खरिद
आ.ब. २०८३/०८४ को वार्षिक खरिद योजना

सि.नं.	खरिदको प्रकार	खरिद सम्बन्धी विवरण	खरिद योजना (अनुमानित / वास्तविक)	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	अनुमानित लागत (रु. हजारमा)	खरिद विधि / प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	खरिद गुरु योजना अनुसारको प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम (अनुसूची ३,४,५ मा उल्लेख भएको)	खरिद पुर्व		दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति (खरिद पूर्व)	खरिदको सूचना आहवानको मिति	परामर्श सेवा भए RFP माग गर्ने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति (मूल्यांकन पछि)	करार सम्झौता मिति	कार्य / आपूर्ति / सेवा आरम्भ मिति	कार्य / आपूर्ति / सेवा सम्पन्न हुने मिति	निर्माण व्यवसायी / आपूर्तिकर्ता / परामर्शदाताको			सम्बन्धित शाखा
										लागत अनुमान तयारी मिति	खरिद कागजातको तयारी मिति									नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम (रु. हजारमा)	
१	निर्माण कार्य	२ व्यवस्थापन	३ वास्तविक	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	
१४४	निर्माण कार्य	वडा नं १५ गणेश खड्काको घर देखि नवराज अधिकारीको घर सम्म र	अनुमानित वास्तविक	2083/06/11	१०००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/06/10	2083/06/15	लागू नहुने	2083/06/16	लागू नहुने	2083/06/30	लागू नहुने	2083/07/07	2083/07/14					
१४५	निर्माण कार्य	गुवारखोला तटबन्ध तथा बस्ती संरक्षण तुलसीपुर १८ क्षेत्र	अनुमानित वास्तविक	2083/06/18	६००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/06/17	2083/06/22	लागू नहुने	2083/06/23	लागू नहुने	2083/07/07	लागू नहुने	2083/07/14	2083/07/21					
१४६	निर्माण कार्य	वडा नं १३ ढकना गाउँमा बबई नदि कटान तटबन्ध	अनुमानित वास्तविक	2083/06/18	६००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/06/17	2083/06/22	लागू नहुने	2083/06/23	लागू नहुने	2083/07/07	लागू नहुने	2083/07/14	2083/07/21					
१४७	निर्माण कार्य	वडा नं १४ दुम्नामा बबई नदि कटानको लागि तटबन्धन	अनुमानित वास्तविक	2083/06/18	६००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/06/17	2083/06/22	लागू नहुने	2083/06/23	लागू नहुने	2083/07/07	लागू नहुने	2083/07/14	2083/07/21					
१४८	निर्माण कार्य	वडा नं १५ ग्वार खोला जग्गा कटान भएको हुदा तटबन्धन	अनुमानित वास्तविक	2083/06/18	६००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/06/17	2083/06/22	लागू नहुने	2083/06/23	लागू नहुने	2083/07/07	लागू नहुने	2083/07/14	2083/07/21					
१४९	निर्माण कार्य	वडा नं १३ अम्बापुरमा सिँचाईकथा लागि २ इन्चको १ थान मोटर र २ इन्चको ३०० मिटर पोलियिन पाइप	अनुमानित वास्तविक	2083/06/04	४५०	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/06/03	2083/06/08	लागू नहुने	2083/06/09	लागू नहुने	2083/06/23	लागू नहुने	2083/06/30	2083/07/07					
१५०	निर्माण कार्य	वडा नं १४ सिँचाईका लागि पाइप विस्तार	अनुमानित वास्तविक	2083/06/04	४५०	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/06/03	2083/06/08	लागू नहुने	2083/06/09	लागू नहुने	2083/06/23	लागू नहुने	2083/06/30	2083/07/07					
१५१	निर्माण कार्य	वडा नं १५ पहलपार लिफ्ट सिँचाई पक्की कूलो निर्माण	अनुमानित वास्तविक	2083/06/04	४५०	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/06/03	2083/06/08	लागू नहुने	2083/06/09	लागू नहुने	2083/06/23	लागू नहुने	2083/06/30	2083/07/07					
१५२	निर्माण कार्य	वडा नं १८ मनिकापुरमा डुङ निर्माण तथा मर्मत (सिँचाई कूलो नारायणको घरदेखी पूर्ण बहादुर चौधरीको घरसम्म	अनुमानित वास्तविक	2083/06/04	४५०	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/06/03	2083/06/08	लागू नहुने	2083/06/09	लागू नहुने	2083/06/23	लागू नहुने	2083/06/30	2083/07/07					
१५३	निर्माण कार्य	वडा नं १८ कातिक रानीबन पार्क दुधरास निर्माण	अनुमानित वास्तविक	2083/06/26	५००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/06/25	2083/06/30	लागू नहुने	2083/07/01	लागू नहुने	2083/07/15	लागू नहुने	2083/07/22	2083/07/29					
१५४	निर्माण कार्य	वडा नं १५ जेष्ठ नागरिक भवन निर्माण	अनुमानित वास्तविक	2083/06/30	६४०	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/06/29	2083/07/04	लागू नहुने	2083/07/05	लागू नहुने	2083/07/19	लागू नहुने	2083/07/26	2083/08/02					
१५५	निर्माण कार्य	वडा नं १३ खुसीराम चौधरीको घरदेखि टेक बहादुर विकको घरहुदै लाल वहादुर नेपालीको घरसम्म बाटो स्तरोन्नती	अनुमानित वास्तविक	2083/06/30	४००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/06/29	2083/07/04	लागू नहुने	2083/07/05	लागू नहुने	2083/07/19	लागू नहुने	2083/07/26	2083/08/02					
१५६	निर्माण कार्य	वडा नं १३ डल्के बर तुईसीता कज्वे निर्माण	अनुमानित वास्तविक	2083/06/30	८००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/06/29	2083/07/04	लागू नहुने	2083/07/05	लागू नहुने	2083/07/19	लागू नहुने	2083/07/26	2083/08/02					
१५७	निर्माण कार्य	वडा नं १३ बखरीया रावत टोल सडक स्तरोन्नती	अनुमानित वास्तविक	2083/06/30	१२००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/06/29	2083/07/04	लागू नहुने	2083/07/05	लागू नहुने	2083/07/19	लागू नहुने	2083/07/26	2083/08/02					
१५८	निर्माण कार्य	वडा नं १४ गोठुवा चौधरी गाँउ देखि करङ्गासम्म सबक स्तरोन्नती	अनुमानित वास्तविक	2083/06/30	६४०	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/06/29	2083/07/04	लागू नहुने	2083/07/05	लागू नहुने	2083/07/19	लागू नहुने	2083/07/26	2083/08/02					
१५९	निर्माण कार्य	वडा नं १० ईकाईपुर वडा माथिलेखदेखि मटेराहुदै पूर्व हातिङ्गासम्म सडक स्तरोन्नती	अनुमानित वास्तविक	2083/06/30	४००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/06/29	2083/07/04	लागू नहुने	2083/07/05	लागू नहुने	2083/07/19	लागू नहुने	2083/07/26	2083/08/02					
१६०	निर्माण कार्य	वडा नं १४ भोकादेखि अर्जुन खड्काको घरसम्म जाने बाटो	अनुमानित वास्तविक	2083/06/30	४८०	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/06/29	2083/07/04	लागू नहुने	2083/07/05	लागू नहुने	2083/07/19	लागू नहुने	2083/07/26	2083/08/02					
१६१	निर्माण कार्य	वडा नं १५ डुल्का कज्जवार गंगारी हुँदै भोजपुर जोड्ने बाटो नाला सहित	अनुमानित वास्तविक	2083/06/30	८००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/06/29	2083/07/04	लागू नहुने	2083/07/05	लागू नहुने	2083/07/19	लागू नहुने	2083/07/26	2083/08/02					
१६२	निर्माण कार्य	वडा नं १८ कालिमान कैसी का घर हुँदै सुसुपिनी	अनुमानित वास्तविक	2083/07/15	४००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/14	2083/07/19	लागू नहुने	2083/07/20	लागू नहुने	2083/08/03	लागू नहुने	2083/08/10	2083/08/17					
	निर्माण कार्य	वडा नं १८ सुसुपिनी भित्रिबन्देखि उत्तर सिमेन्ट कारखानासम्म जाने	अनुमानित	2083/07/20	४८०	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/19	2083/07/24	लागू नहुने	2083/07/25	लागू नहुने	2083/08/08	लागू नहुने	2083/08/15	2083/08/22					

निर्माण सेवा खरिद
आ.ब. २०८३/०८४ को वार्षिक खरिद योजना

सि.नं.	खरिदको प्रकार	खरिद सम्बन्धी विवरण	खरिद योजना (अनुमानित / वास्तविक)	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	अनुमानित लागत (रु. हजारमा)	खरिद विधि / प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	खरिद गुरु योजना अनुसारको प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम (अनुसूची ३,४,५ मा उल्लेख भएको)	खरिद पूर्व		दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति (खरिद पूर्व)	खरिदको सूचना आहवानको मिति	परामर्श सेवा भए RFP माग गर्ने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति (मूल्यांकन पछि)	करार सम्झौता मिति	कार्य / आपूर्ति / सेवा आरम्भ मिति	कार्य / आपूर्ति / सेवा सम्पन्न हुने मिति	निर्माण व्यवसायी / आपूर्तिकर्ता / परामर्शदाताको			सम्बन्धित शाखा
										लागत अनुमान तयारी मिति	खरिद कागजातको तयारी मिति									नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम (रु. हजारमा)	
१६३	निर्माण कार्य	उत्तर सिमेन्ट कारखानासम्म जाने	वास्तविक							१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	भवन अनुमति तथा मापदण्ड
१६४	निर्माण कार्य	पञ्च न १८ फोर्टिनाइन बोर्डिङ जोड्ने सडकमा फोर्टिनाइन बोर्डिङ जोड्ने सडकमा नाला तथा कल्भर्ट निर्माण	अनुमानित वास्तविक	2083/07/20	१४४०	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/19	2083/07/24	लागू नहुने	2083/07/25	लागू नहुने	2083/08/08	लागू नहुने	2083/08/15	2083/08/22					
१६५	निर्माण कार्य	वडा नं १८ वर्लेनी देखि सयामखोला सम्म जाने सडक स्तरोन्नति	अनुमानित वास्तविक	2083/07/20	४००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/19	2083/07/24	लागू नहुने	2083/07/25	लागू नहुने	2083/08/08	लागू नहुने	2083/08/15	2083/08/22					
१६६	निर्माण कार्य	वडा नं १३ बखरिया सर्ज टोलमा आरसिसि नाला निर्माण	अनुमानित वास्तविक	2083/07/20	४००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/19	2083/07/24	लागू नहुने	2083/07/25	लागू नहुने	2083/08/08	लागू नहुने	2083/08/15	2083/08/22					
१६७	निर्माण कार्य	वडा नं १५ डुरुवा कुलोमा पक्की नाला	अनुमानित वास्तविक	2083/07/20	५६०	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/19	2083/07/24	लागू नहुने	2083/07/25	लागू नहुने	2083/08/08	लागू नहुने	2083/08/15	2083/08/22					
१६८	निर्माण कार्य	वडा नं १५ मलवारमा डिप बारिङ सञ्चालन	अनुमानित वास्तविक	2083/07/20	८००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/19	2083/07/24	लागू नहुने	2083/07/25	लागू नहुने	2083/08/08	लागू नहुने	2083/08/15	2083/08/22					
१६९	निर्माण कार्य	वडा नं १५ हापुर खोला पुलनेर लौली गनारीको बाँध निर्माण र पक्की कुलो	अनुमानित वास्तविक	2083/07/20	४००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/19	2083/07/24	लागू नहुने	2083/07/25	लागू नहुने	2083/08/08	लागू नहुने	2083/08/15	2083/08/22					
१७०	निर्माण कार्य	वडा नं १८ नवलाल प्रा.वि. कलमधारी भवन निर्माण	अनुमानित वास्तविक	2083/05/30	५०००	NCB	१	१	निर्माण कार्य	2083/05/29	2083/06/03	लागू नहुने	2083/06/04	लागू नहुने	2083/07/09	लागू नहुने	2083/07/16	2083/07/23					
१७१	निर्माण कार्य	वडा नं १३ नौखाना देखि मन्नामे जोड्ने सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रे	अनुमानित वास्तविक	2083/05/30	५०००	NCB	१	१	निर्माण कार्य	2083/05/29	2083/06/03	लागू नहुने	2083/06/04	लागू नहुने	2083/07/09	लागू नहुने	2083/07/16	2083/07/23					
१७२	निर्माण कार्य	वडा नं १४ डबकपुर ठोके डाँडा देखि पहली हुदै पन्दनपुर चप्परके सा.व. सिमलखुटी स्तरोन्नति तथा नयाँ वाटो	अनुमानित वास्तविक	2083/05/30	५०००	NCB	१	१	निर्माण कार्य	2083/05/29	2083/06/03	लागू नहुने	2083/06/04	लागू नहुने	2083/07/09	लागू नहुने	2083/07/16	2083/07/23					
१७३	निर्माण कार्य	पञ्च न १५ हरिचौरी देखि कोठरी नयाबस्तीसम्म गुरुयोजनाको बाटो	अनुमानित वास्तविक	2083/05/30	५०००	NCB	१	१	निर्माण कार्य	2083/05/29	2083/06/03	लागू नहुने	2083/06/04	लागू नहुने	2083/07/09	लागू नहुने	2083/07/16	2083/07/23					
१७४	निर्माण कार्य	पञ्च न १५ जेठपुर चढी टोल सिमलखुटी देखि कोठरी	अनुमानित वास्तविक	2083/06/30	४८०	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/06/29	2083/07/04	लागू नहुने	2083/07/05	लागू नहुने	2083/07/19	लागू नहुने	2083/07/26	2083/08/02					
१७५	निर्माण कार्य	बाटो स्तरोन्नति वडा नं १३ मिधनिया देखि दमारगाउँ जाने कच्ची सडक स्तरोन्नति	अनुमानित वास्तविक	2083/06/30	८८०	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/06/29	2083/07/04	लागू नहुने	2083/07/05	लागू नहुने	2083/07/19	लागू नहुने	2083/07/26	2083/08/02					
१७६	निर्माण कार्य	वडा नं १३ तुही सोतामा कच्चे निर्माण	अनुमानित वास्तविक	2083/06/30	६४०	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/06/29	2083/07/04	लागू नहुने	2083/07/05	लागू नहुने	2083/07/19	लागू नहुने	2083/07/26	2083/08/02					
१७७	निर्माण कार्य	वडा नं १४ खोसापुर सडक स्तरोन्नति	अनुमानित वास्तविक	2083/06/30	९६०	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/06/29	2083/07/04	लागू नहुने	2083/07/05	लागू नहुने	2083/07/19	लागू नहुने	2083/07/26	2083/08/02					
१७८	निर्माण कार्य	वडा नं १४ ठोकेडाडा देखि पहली हुदै मन्दिर पदनपुर सडक स्तरोन्नति	अनुमानित वास्तविक	2083/06/30	८००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/06/29	2083/07/04	लागू नहुने	2083/07/05	लागू नहुने	2083/07/19	लागू नहुने	2083/07/26	2083/08/02					
१७९	निर्माण कार्य	वडा नं १४ भोजपुर चौधरी गाँउमा कल्भर्ट निर्माण	अनुमानित वास्तविक	2083/06/30	४००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/06/29	2083/07/04	लागू नहुने	2083/07/05	लागू नहुने	2083/07/19	लागू नहुने	2083/07/26	2083/08/02					
१८०	निर्माण कार्य	वडा नं १५ कोठरी टावर देखि पहरुवा जाड्ने सडक स्तरोन्नति	अनुमानित वास्तविक	2083/06/30	४००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/06/29	2083/07/04	लागू नहुने	2083/07/05	लागू नहुने	2083/07/19	लागू नहुने	2083/07/26	2083/08/02					
१८१	निर्माण कार्य	वडा नं १५ बेल डाडा बाटो स्तरोन्नति	अनुमानित वास्तविक	2083/06/30	४००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/06/29	2083/07/04	लागू नहुने	2083/07/05	लागू नहुने	2083/07/19	लागू नहुने	2083/07/26	2083/08/02					
१८२	निर्माण कार्य	पञ्च न १८ धोराही तुलसीपुर सडक देखि उत्तर गुरुङगाउँ हुदै मनिकापुर जोड्ने बाटो स्तरोन्नति	अनुमानित वास्तविक	2083/07/20	७१०	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/19	2083/07/24	लागू नहुने	2083/07/25	लागू नहुने	2083/08/08	लागू नहुने	2083/08/15	2083/08/22					
		वडा नं १८ नवलाल प्राथमिक विद्यालय हस्परेवा देखि टोप बहादुर	अनुमानित	2083/07/20	४००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/19	2083/07/24	लागू नहुने	2083/07/25	लागू नहुने	2083/08/08	लागू नहुने	2083/08/15	2083/08/22					

निर्माण सेवा खरिद
आ.ब. २०८३/०८४ को वार्षिक खरिद योजना

सि.नं.	खरिदको प्रकार	खरिद सम्बन्धी विवरण	खरिद योजना (अनुमानित / वास्तविक)	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	अनुमानित लागत (रु. हजारमा)	खरिद विधि / प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	खरिद गुरु योजना अनुसारको प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम (अनुसूची ३,४,५ मा उल्लेख भएको)	खरिद पुर्व		दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति (खरिद पूर्व)	खरिदको सूचना आहवानको मिति	परामर्श सेवा भए RFP माग गर्ने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति (मूल्यांकन पछि)	करार सम्झौता मिति	कार्य / आपूर्ति / सेवा आरम्भ मिति	कार्य / आपूर्ति / सेवा सम्पन्न हुने मिति	निर्माण व्यवसायी / आपूर्तिकर्ता / परामर्शदाताको			सम्बन्धित शाखा
										लागत अनुमान तयारी मिति	खरिद कागजातको तयारी मिति									नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम (रु. हजारमा)	
१	२	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	
१८३	निर्माण कार्य	विद्यालय हस्पर्सवा देखि टोप बहादुर वलीको घर हुँदै रक्षाचौर आँखा अस्पताल जोड्ने सडक स्तरोन्नती	वास्तविक																				
१८४	निर्माण कार्य	वडा नं १८ मैरवा सडकमा पहिरो रोक्थाम तथा सडक स्तरोन्नती पञ्चनगर हेमन्तपुर मन्दिर देखि	अनुमानित वास्तविक	2083/07/20	४८०	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/19	2083/07/24	लागू नहुने	2083/07/25	लागू नहुने	2083/08/08	लागू नहुने	2083/08/15	2083/08/22					
१८५	निर्माण कार्य	हरिमान डाँगीको घरसम्म जाने सडक स्तरोन्नती	अनुमानित वास्तविक	2083/07/20	४००	DP	१	१	निर्माण कार्य	2083/07/19	2083/07/24	लागू नहुने	2083/07/25	लागू नहुने	2083/08/08	लागू नहुने	2083/08/15	2083/08/22					
१८६	निर्माण कार्य	साधनाहल निर्माण मदनवावा आश्रम तलसीपुर १३ अस्वापुर दाङ धर्मशाला मोर्चेतर्फ हेमन्तपुर हुदै	अनुमानित वास्तविक	2083/06/30	२५००	NCB	१	१	निर्माण कार्य	2083/06/29	2083/07/04	लागू नहुने	2083/07/05	लागू नहुने	2083/08/09	लागू नहुने	2083/08/16	2083/08/23					
१८७	निर्माण कार्य	मनिकापुर तथा मनिकापुर हुदै हाडिमे जाने सडक काठोपरे	अनुमानित वास्तविक	2083/06/11	२००००	NCB	१	१	निर्माण कार्य	2083/06/10	2083/06/15	लागू नहुने	2083/06/16	लागू नहुने	2083/07/21	लागू नहुने	2083/07/28	2083/08/04					
१८८	निर्माण कार्य	झांकी दुँगा खानेपानी आयोजना	अनुमानित वास्तविक	2083/06/30	८८००	NCB	२	२	निर्माण कार्य	2083/06/29	2083/07/04	लागू नहुने	2083/07/05	लागू हुने	2083/08/09	लागू नहुने	2083/08/16	2083/08/23					

परामर्श सेवा खरिद
आ.ब. २०८३/०८४ को वार्षिक खरिद योजना

सि.नं.	खरिदको प्रकार	खरिद सम्बन्धी विवरण	खरिद योजना (अनुमानित / वास्तविक)	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	अनुमानित लागत (रु. हजारमा)	खरिद विधि / प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	खरिद गुरु योजना अनुसारको प्याकेज संख्या	सम्झौताको किस्म (अनुसूची ३,४,५ मा उल्लेख भएको)	खरिद पूर्व		दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति (खरिद पूर्व)	खरिदको सूचना आह्वानको मिति	परामर्श सेवा भए RFP माग गर्ने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति	दातृ निकायबाट सहमति लिने मिति (मूल्यांकन पछि)	करार सम्झौता मिति	कार्य / आपूर्ति / सेवा आरम्भ मिति	कार्य / आपूर्ति / सेवा सम्पन्न हुने मिति	निर्माण व्यवसायी / आपूर्तिकर्ता / परामर्शदाताको			सम्बन्धित शाखा	
										लागत अनुमान तयारी मिति	खरिद कागजातको तयारी मिति									नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम (रु. हजारमा)		
१	२	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	सहकारी शाखा	
१	परामर्श सेवा	PEARLS तथा MCL सम्बन्धी रणनीतिक योजना	अनुमानित वास्तविक	2083/08/01	२५०	DP	३	३	परामर्श सेवा	2083/07/31	2083/08/05	लागू नहुने	2083/08/06	लागू नहुने	2083/08/20	लागू नहुने	2083/08/27	2083/09/03						
२	परामर्श सेवा	१९ वडामा पटकीय क्षेत्रको क्युआर निर्माण	अनुमानित वास्तविक	2083/05/20	१००	DP	१	१	परामर्श सेवा	2083/05/19	2083/05/24	लागू नहुने	2083/05/25	लागू नहुने	2083/06/08	लागू नहुने	2083/06/15	2083/06/22						
३	परामर्श सेवा	मिनि भिडियो निर्माण	अनुमानित वास्तविक	2083/05/20	१००	DP	१	१	परामर्श सेवा	2083/05/19	2083/05/24	लागू नहुने	2083/05/25	लागू नहुने	2083/06/08	लागू नहुने	2083/06/15	2083/06/22						पर्यटन प्रवर्धन शाखा
४	परामर्श सेवा	पशुपन्छी उपचार Treatment Guideline तयार	अनुमानित वास्तविक	2083/08/06	२००	DP	८	८	परामर्श सेवा	2083/08/05	2083/08/10	लागू नहुने	2083/08/11	लागू नहुने	2083/08/25	लागू नहुने	2083/09/01	2083/09/08						पशु सेवा शाखा
५	परामर्श सेवा	सिपमूलक तालिम सञ्चालन	अनुमानित वास्तविक	2083/06/06	११५३	DP	४	४	परामर्श सेवा	2083/06/05	2083/06/10	लागू नहुने	2083/06/11	लागू नहुने	2083/06/25	लागू नहुने	2083/07/02	2083/07/09						
६	परामर्श सेवा	उत्पादन र उद्यमशीलता मार्फत रोजगारी सिर्जना तथा न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति, सीप विकास, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र पुनःएकीकरण सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन	अनुमानित वास्तविक	2083/07/06	३४७	DP	१	१	परामर्श सेवा	2083/07/05	2083/07/10	लागू नहुने	2083/07/11	लागू नहुने	2083/07/25	लागू नहुने	2083/08/01	2083/08/08						
																							रोजगार सेवा केन्द्र	
७	परामर्श सेवा	उत्पादन र उद्यमशीलता मार्फत रोजगारी सिर्जना तथा न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति, सीप विकास, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र पुनःएकीकरण सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन	अनुमानित वास्तविक	2083/05/26	३४७	DP	४	४	परामर्श सेवा	2083/05/25	2083/05/30	लागू नहुने	2083/05/31	लागू नहुने	2083/06/14	लागू नहुने	2083/06/21	2083/06/28						उद्योग व्यवसाय प्रवर्धन शाखा
८	परामर्श सेवा	महिला,युवा तथा विपन्न वर्ग लक्षित उद्यमशीलता विकास तालिम	अनुमानित वास्तविक	2083/06/15	२००	DP	१	१	परामर्श सेवा	2083/06/14	2083/06/19	लागू नहुने	2083/06/20	लागू नहुने	2083/07/04	लागू नहुने	2083/07/11	2083/07/18						
९	परामर्श सेवा	उपमेयर महिला सुरक्षा आवास गृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन	अनुमानित वास्तविक	2083/05/15	१२००	DP	१	१	परामर्श सेवा	2083/05/14	2083/05/19	लागू नहुने	2083/05/20	लागू नहुने	2083/06/03	लागू नहुने	2083/06/10	2083/06/17						
१०	परामर्श सेवा	बाल संरक्षण गृहमा रहेका आपतकालिन अवस्थाका बालबालिका सहयोग कार्यक्रम	अनुमानित वास्तविक	2083/06/30	३००	DP	३	३	परामर्श सेवा	2083/06/29	2083/07/04	लागू नहुने	2083/07/05	लागू नहुने	2083/07/19	लागू नहुने	2083/07/26	2083/08/02						महिला बालबालिका तथा सामाजिक शाखा
११	परामर्श सेवा	बालमैत्री सूचकमा पालिकाको अवस्था विश्लेषण	अनुमानित वास्तविक	2083/06/07	५०	DP	४	४	परामर्श सेवा	2083/06/06	2083/06/11	लागू नहुने	2083/06/12	लागू नहुने	2083/06/26	लागू नहुने	2083/07/03	2083/07/10						
१२	परामर्श सेवा	बालबालिकाको स्थीति पत्र निर्माण तथा प्रकाशन	अनुमानित वास्तविक	2083/06/15	१००	DP	५	५	परामर्श सेवा	2083/06/14	2083/06/19	लागू नहुने	2083/06/20	लागू नहुने	2083/07/04	लागू नहुने	2083/07/11	2083/07/18						
१३	परामर्श सेवा	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहायताका लागि साझेदारिमा दोभाषे विपन्न ज्येष्ठ नागरिक मेयर कोशेली कार्यक्रम	अनुमानित वास्तविक	2083/06/15	२००	DP	६	६	परामर्श सेवा	2083/06/14	2083/06/19	लागू नहुने	2083/06/20	लागू नहुने	2083/07/04	लागू नहुने	2083/07/11	2083/07/18						भूमि व्यवस्थापन शाखा
१४	परामर्श सेवा	ज्येष्ठ नागरिक दिवासेवाकेन्द्र सञ्चालन	अनुमानित वास्तविक	2083/08/10	१५०	DP	८	८	परामर्श सेवा	2083/08/09	2083/08/14	लागू नहुने	2083/08/15	लागू नहुने	2083/08/29	लागू नहुने	2083/09/05	2083/09/12						
१६	परामर्श सेवा	भूउपयोग योजनाको आधारपत्र तथा भूउपयोग योजना तयार	अनुमानित वास्तविक	2083/07/12	१५००	SQ	१	१	परामर्श सेवा	2083/07/11	2083/07/16	लागू नहुने	2083/07/17	66986	2083/08/07	लागू नहुने	2083/08/14	2083/08/21						
१७	परामर्श सेवा	अक्षर सुधार सेवा करार	अनुमानित वास्तविक	2083/07/10	५००	DP	2	2	परामर्श सेवा	2083/07/09	2083/07/14	लागू नहुने	2083/07/15	लागू नहुने	2083/07/29	लागू नहुने	2083/08/05	2083/08/12						शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा
१८	परामर्श सेवा	मध्यकालीन खर्च संरचना	अनुमानित वास्तविक	2084/10/01	३००	DP	१	१	परामर्श सेवा	2084/09/30	2084/10/05	लागू नहुने	2084/10/06	लागू नहुने	2084/10/20	लागू नहुने	2084/10/27	2084/11/03						योजना तथा अनुगमन शाखा
१९	परामर्श सेवा	डकमी तालिम	अनुमानित वास्तविक	०८/१३/२०८३	८००	DP	१	१	परामर्श सेवा	०८/१२/२०८३	०८/१७/२०८३	लागू नहुने	०८/१८/२०८३	लागू नहुने	०९/०१/२०८३	लागू नहुने	०९/०८/२०८३	०९/०९/२०८३						
२०	परामर्श सेवा	नया घर बनाउने घर धनीहरु/ सरोकारवालाहरु संग घर निर्माण र गुणस्तर कायम सम्बन्धि अन्तरक्रिया	अनुमानित वास्तविक	०६/०४/२०८३	२००	DP	१	१	परामर्श सेवा	०६/०३/२०८३	०६/०८/२०८३	लागू नहुने	०६/०९/२०८३	लागू नहुने	०६/२३/२०८३	लागू नहुने	०६/३०/२०८३	०७/०१/२०८३						
																								भवन अनुमति तथा मापदण्ड