"शिवपुरी विकास र समृद्धिको आधार : शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र पूर्वधार"

आ.व. २०८३/०८४ को

वार्षिक खरिद योजना

स्थानीय सरकार
शिवपुरी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
शेरावगर, नुवाकोट
बागमती प्रदेश, नुवाकोट

स्थानीय सरकार
शिवपुरी गाउँपालिका
शेरावगर, नुवाकोट

कार्यालय कोड नं: ८०१०३२९११

वार्षिक खरिद योजना
आ.व. २०८३/०८४

म.ले.प.फाराम नं:३११

क्र.सं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	आयोजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि/प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सङ्लग्नताको किसिम	प्रस्ताव/बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		वर्जेट उपलब्ध गराउने निकाय (वातु निकाय) बाट सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र/सिलबन्दी/ प्रस्ताव			वातु निकायबाट मूल्याङ्कनमा सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतिको		करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/ आपूर्तिकर्ता		
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		आह्वान मिति	खोलिने मिति	मूल्याङ्कन सम्पन्न मिति		आयप पत्र जारी गर्ने मिति	स्वीकृत मिति				नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
	८०३२९५०९१०१शिवपुरी गाउँपालिका																					
१	सुचना प्रविधि शाखा संचालन तथा व्यवस्थापन	अनुमानित	असोज	१०००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
२	पानी तथा बिजुली महसुल	अनुमानित	असोज	८००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
३	ईन्टरनेट शुल्क	अनुमानित	असोज	१८५०००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
४	संचार महसुल	अनुमानित	असोज	१००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
५	इन्धन (पदाधिकारी)	अनुमानित	असोज	२००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
६	इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	अनुमानित	असोज	२००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
७	सवारी साधन मर्मत खर्च	अनुमानित	आवश्यकता अनुसार	५५९०००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार			
८	सवारी साधन मर्मत खर्च	अनुमानित	आवश्यकता अनुसार	२९४१०००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार			
९	बिमा तथा नवीकरण खर्च	अनुमानित	असोज	५००००.००	परामर्श सेवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
१०	मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च	अनुमानित	आवश्यकता अनुसार	१०००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार			
११	निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार खर्च	अनुमानित	आवश्यकता अनुसार	२००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार			
१२	मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री	अनुमानित	कार्तिक ९	३५००००.००	बोलपत्र/सोझै खरिद	-	-	असोज	कार्तिक ९०	-	कार्तिक ११	मंसिर ३	मंसिर १३	-	मंसिर १४	मंसिर २१	मंसिर २८	मंसिर २९	असार मसान्त			
१३	पुस्तक तथा सामग्री खर्च	अनुमानित	असोज	१००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
१४	रातो किताब लगायत अन्य आवश्यक सामाग्री छपाई खर्च	अनुमानित	असोज	५००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	मंसिर मसान्त			
१५	इन्धन - अन्य प्रयोजन	अनुमानित	असोज	१००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
१६	पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च	अनुमानित	असोज	१००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
१७	अन्य कार्यालय संचालन खर्च	अनुमानित	आवश्यकता अनुसार	५००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार			
१८	कानुनी तथा अन्य परामर्श खर्च	अनुमानित	असोज	१००००.००	परामर्श सेवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
१९	कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम	अनुमानित	असोज	३००००.००	परामर्श सेवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
२०	पदाधीकारी क्षमता अभिवृद्धी कार्यक्रम	अनुमानित	असोज	३००००.००	परामर्श सेवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
२१	उत्पादन र उद्यमशीलता मार्फत रोजगारी सिर्जना तथा न्युनतम रोजगारी प्रत्याभूति,सिप विकास उद्यमशिलता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कृयाकलाप सञ्चालन	अनुमानित	असोज	१०५०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
२२	कृषि रुपान्तरण परियोजना गा पा साझेदारी	अनुमानित	असोज	५०००००.००	संस्था मार्फत साझेदारी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
२३	कृषि रुपान्तरण परियोजना गा पा साझेदारी	अनुमानित	असोज	५०००००.००	संस्था मार्फत साझेदारी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
२४	गृहणि महिला सशक्तिकरण तथा सिप विकास तालिम	अनुमानित	असोज	१५००००.००	परामर्श सेवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
२५	दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम	अनुमानित	असोज	५००००.००	सोझै खरिद/ परामर्श सेवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			

सुदिप सापकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गोविन्द प्रसाद थपलिया
अध्यक्ष

सि.नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	आयोजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि/प्रक्रिया	व्यवहोज संख्या	सम्झौताको किसिम	प्रस्ताव/बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		बजेट उपलब्ध गराउने निकाय (वातु निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र/सिलबन्दी/ प्रस्ताव			दातृ निकायबाट मूल्याङ्कनमा सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतिको		करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/ आपूर्तिकर्ता		
								सूचना मिति	स्वीकृत मिति		आह्वान मिति	खोलेने मिति	मूल्याङ्कन सम्पन्न मिति		आदेश पत्र जारी गर्ने मिति	स्वीकृत मिति				नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
२६	न्यायिक समिति संचालन खर्च	अनुमानित	असोज	५००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
२७	न्यायिक समिति संचालन खर्च	अनुमानित	असोज	५००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
२८	लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परिक्षण (Gesi audit)	अनुमानित	असोज	५०००.००	परामर्श सेवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
२९	शिवपुरी नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र संचालन	अनुमानित	असोज	४००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
३०	कार्यालयको विभिन्न कार्यक्रमगत खर्च	अनुमानित	असोज	१०००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
३१	बालमैत्री स्थानिय शासन प्रवर्द्धन कार्यक्रम	अनुमानित	असोज	१५००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
३२	लक्षित वर्ग कार्यक्रम	अनुमानित	असोज	१०००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
३३	सार्वजनिक सुनुवाई		असोज	२,००,०००.००	परामर्श सेवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
३४	सवारी साधन तथा मेशिनरी औजार भाडा	अनुमानित	असोज	५००००.००	आवश्यकता अनुसार/सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
३५	रेङ्गोको डाँडा हुदै पन्थोक वडा कार्यालय बाटो मर्मत ७	अनुमानित	पौष	५००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
३६	समपुरक कोष	अनुमानित	असोज	११०००००.००	आवश्यकता अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
३७	समपुरक कोष	अनुमानित	असोज	१९००००.००	आवश्यकता अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
३८	जानकी मा.वि. मर्मत सम्भार ९	अनुमानित	पौष	५००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
३९	शिवपुरी आधारभूत अस्पतालं सञ्चालन तथा व्यवस्थापन	अनुमानित	मंसिर	१५००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	फागुन			
४०	शिवपुरी आधारभूत अस्पतालं सञ्चालन तथा व्यवस्थापन	अनुमानित	असोज	१०००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
४१	फर्निचर तथा फिक्चर्स	अनुमानित	असोज	१४६०००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
४२	Irish device खरिद	अनुमानित	कार्तिक	४००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	कार्तिक	कार्तिक	फागुन मसान्त			
४३	सेवा तथा परामर्श सेवा	अनुमानित	असोज	१०००००.००	परामर्श सेवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
४४	सेवा तथा परामर्श सेवा	अनुमानित	असोज	१०००००.००	परामर्श सेवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
४५	अधेरी दह मिजार टोल सडक ७	अनुमानित	मंसिर	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
४६	अर्खौले भुमेथान, स्याङतान टोल मो.बा. वडा नं. ६	अनुमानित	असोज	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
४७	अर्खौले-चनभुमे आ.वि. पाटकथोक-वडा कार्यालय सडक वडा न ६(म्याद थप योजना)	अनुमानित		३०००००.००	बोलपत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			पुष २०			
४८	अर्खौले-चनभुमे आ.वि. पाटकथोक-वडा कार्यालय सडक वडा न ६(म्याद थप योजना)	अनुमानित		२९५०००.००	बोलपत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			पुष २०			
४९	ओपिखोल्चा पर्खाल मोटरबाटो निर्माण ७	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
५०	कुन्डला लक्ष्मण टोल सडक	अनुमानित	पौष	५००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
५१	क्याप्ला सिताराम सडक स्तरोन्नती १	अनुमानित	असोज	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
५२	कर्लुङ पारगाउँ चगाउँ सडक मर्मत	अनुमानित	पौष	५००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
५३	कालिका मन्दिर गुर्जे फेदी हुदै झरना जाने बाटो	अनुमानित	मंसिर	४००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
५४	कोलट डाँडा चिहाने खोल्ची देउराली मो.बा.	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
५५	कोलडाँडा साबिक ६ सडक स्तरउन्नति	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
५६	खड्का टोल हुँदै तिलखोरीप्पा सडक	अनुमानित	असोज	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
५७	खाङखुङ डाँडा सर्क सडक स्तरोन्नती १	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
५८	ग्रामिणदेवी मा.वि. हुँदै, पुरानेब्याड, चालिसे मो.ब. ७	अनुमानित	पौष	५००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
५९	गौरीगाउँ साइटोल सडक ८	अनुमानित	मंसिर	४००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
६०	घरखेल्ने रातमाटो थापाटोल मो.बा. वडा न ४	अनुमानित	मंसिर	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
६१	चनभुमे चाँपाबोट डिप्ले सडक २	अनुमानित	पौष	२००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
६२	चापाबोट सेमसाली जाने सडक 3	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			

सुदिप सापकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गोविन्द प्रसाद पौडेल
अध्यक्ष

सि.नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	आयोजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि/प्रकृया	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	प्रस्ताव/बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		बजेट उपलब्ध गराउने निकाय (वालु निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र/सिलबन्दी/ प्रस्ताव			वालु निकायबाट मूल्याङ्कनमा सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतिको		करार सम्झौता गर्न मिति	कार्य आरम्भ गर्न मिति	कार्य पुरा गर्न मिति	ठेकेदार/ आपूर्तिकर्ता		
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		आह्वान मिति	खोलिने मिति	मूल्याङ्कन सम्पन्न मिति		आशय पत्र जारी गर्न मिति	स्वीकृत मिति				नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
६३	चौतारा मेन्दोल स्कुल गोरेटोबाटो १	अनुमानित	पौष	२०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
६४	चौतारा तामाटोल तोडतोड्सडक २	अनुमानित	असोज	३०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
६५	ज्यामिरे, पाखाटोल, कोपिरुवे, लप्सिबोट हुँदै खोलेखर्क सडक १	अनुमानित	पौष	१०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
६६	जानकी मा.वि. गारे हुँदै नेपाने सडक ५	अनुमानित	मंसिर	३०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
६७	झ्योम्लुङ लापालुङ खोला कुलेपा सडक २	अनुमानित	असोज	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
६८	झिगटीथोक सिमपानी रचनाडाँडा सडक ७	अनुमानित	पौष	५००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
६९	ठुलोपाटा देखि वडा कार्यालय बाटो मर्मत ७	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
७०	डाँडावारी ठुलो आगन पाण्डेटोल मो.बा. ८	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
७१	ढोडेगाउँ च्यान्डाँडा चौकी सडक १	अनुमानित	पौष	५००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
७२	तल्लो चिहानडाँडा पुरानो गाई स्याङतानटोल मो.बा वडा न ६	अनुमानित	मंसिर	२००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
७३	तामे सडक २	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
७४	देउराली रिङ्गाबोटे माने सम्मसडक मर्मत गत वर्ष दायित्व सिर्जना	अनुमानित	पौष	१९११५४.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
७५	दहखोल्सा, गाउँखेत पोखरेटोल मो.बा. ५	अनुमानित	असोज	२००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
७६	दियाले मापुङ महादेव सडक ३	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
७७	दौलतसिङ चौक, मानेडाँडा गुम्बा मा.वि. मो.बा वडा नं. ६	अनुमानित	मंसिर	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
७८	नेपाने जालपा देवी मन्दिर खुर्किलो बाटो ५	अनुमानित	असोज	२००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
७९	नयाँपुल लप्से जोड्ने सडक ४	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
८०	नेवार चौतारा नेगीटोल सडक	अनुमानित	मंसिर	४००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
८१	पुणीभन्ज्याङ, मंगलथान, मन्दिर तथा बोडरेस्थान मन्दिर सिँढि निर्माण ४	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
८२	पेन्ते खोला दोवान वडा कार्यालय जानको लागि गोरेटो बाटो निर्माण वडा नं. २	अनुमानित	पौष	२००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
८३	पाँच पोखरी माहादेव जाने पैदलबाटो निर्माण	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
८४	पाँचसय टार कैदले सडक	अनुमानित	मंसिर	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
८५	पाण्डेपोक, पिपिवोट झुपिटार सडक ७	अनुमानित	असोज	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
८६	पिपलडाँडा सिमलरुख, मोडवाट सडक १	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
८७	बछला भट्टार माझगाउँ सडक ५	अनुमानित	पौष	४००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
८८	बुदे खाल्ची, आगे खत्रीटोल मो.बा.६ (५०% गा.पा. साझेदारी)	अनुमानित	पौष	५००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
८९	भण्डारे खोला ठुलो भन्ज्याङ सडक १	अनुमानित	मंसिर	५००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
९०	माने देखि झिगरोथोक मो.बा.वडा नं. ७	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
९१	भिरकुना सडक १	अनुमानित	मंसिर	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	चैत्र मसान्त			
९२	मजुवाफेदि, भण्डोर अल्ले सडक ४	अनुमानित	मंसिर	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	चैत्र मसान्त			
९३	मैदान चापाबोट देखि गुम्बा मो.बा. वडा नं. ३	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
९४	मर्मत संभार	अनुमानित	आवश्यकता अनुसार	५००००.००	उ.स. मार्फत/ सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार			
९५	मर्मत संभार	अनुमानित	आवश्यकता अनुसार	१५००००.००	उ.स. मार्फत/ सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार			
९६	मूल सडक चापखोल्चा, सन्तोडाँडा, च्याङथोक सडक ८	अनुमानित	मंसिर	४००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	चैत्र मसान्त			
९७	माने खोल्चा अर्खाले पाटीस्वारा सडक ५	अनुमानित	मंसिर	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	चैत्र मसान्त			
९८	माने नेवारटोल रिङ्गाबोट सडक २	अनुमानित	पौष	२००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
९९	मानेटोल मजुवाटोल सडक वडा नं. ३	अनुमानित	असोज	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
१००	मोक्तान टोल गुम्बाटोल माने डाँडा सडक स्तरोन्नति २	अनुमानित	मंसिर	२००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	चैत्र मसान्त			
१०१	याङगलडाँडा, रात्पाडाँडा हुदै च्यामपारा मो.बा. वडा न २	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
१०२	लुतेवा साङदान साङगप्पा सडक १	अनुमानित	मंसिर	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	चैत्र मसान्त			

शिवपुरी गाउँपालिकाको आ.व. २०८३/०८४ को वार्षिक खरिद योजना

सुदिप सापकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गोविन्द प्रसाद पौडेल
अध्यक्ष

सि.नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	आयोजनामा उल्लेखित मिति	खातामा अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि/प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	प्रस्ताव/बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		बजेट उपलब्ध गराउने निकाय (वा निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र/सिलबन्दी/ प्रस्ताव			दायु निकायबाट मूल्याङ्कनमा सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतिको		करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/ आपूर्तिकर्ता		
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		आह्वान मिति	खोलिने मिति	मूल्याङ्कन समाप्त मिति		आपय पत्र जारी गर्ने मिति	स्वीकृत मिति				नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१०३	लामाटार विहान डाँडा सडक	अनुमानित	पौष	३०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
१०४	लोकमार्ग पाल्पालिटोल मोबा.	अनुमानित	पौष	१०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
१०५	वर डाँडा मोहर थोक लब्रे खोला सडक	अनुमानित	मंसिर	३०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	चैत्र मसान्त			
१०६	वरबोट, पाखाटोल गौडवहरा सडक ४	अनुमानित	मंसिर	३०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	चैत्र मसान्त			
१०७	बलदेव घर घाटोले टोल हुदैबडसिंह टोल जाने कृषि मो.बा.	अनुमानित	पौष	२०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
१०८	बाघधारा, वरडाँडा मो.बा. वडा नं. ६	अनुमानित	असोज	३०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
१०९	बासकोटे साठी खुरिया सडक वडा न ४	अनुमानित	पौष	४०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
११०	शिलाका कात्तीके नयागाउँ हुँदै पुरानो गाउँ जाने सडक ३	अनुमानित	पौष	३०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
१११	शिवपुरी कृषि रिडरोड स्तरोन्नति वडा १ देखि ८ सम्मको सम्पुर्ण वडा कार्यालय जोड्ने सडक (म्याद थप योजना)	अनुमानित		८९०००००.००	बोलपत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			पुष २०			
११२	शिवमन्दिर चनभुमे सडक स्तरोन्नती २	अनुमानित	असोज	६००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
११३	शिवालय च्यानडाँडा खाल्चे सडक स्तरोन्नती २	अनुमानित	असोज	२००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
११४	सत्तरी डिलदेखि पञ्चकन्या मोटरबाटो ८	अनुमानित	असोज	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
११५	स्यालपिङ खोला सिन्चे मो.बा. वडा नं. ६	अनुमानित	पौष	४००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
११६	साउने खोल्चा नेवार टोल सल्मे पुछार मो.बा.	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
११७	साहे विनडाँडा भिरकुना सडक स्तरोन्नती	अनुमानित	असोज	६,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
११८	सापटे खलडाँडा मो.बा. वडा नं १	अनुमानित	असोज	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
११९	साल्मेटार आचार्य टोल जोत्री डाँडा मो.बा. वडा न ६	अनुमानित	पौष	५००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
१२०	सितलपाटी-भट्टाडाँडो-सत्तरी सडक वडा न ८(म्याद थप योजना)	अनुमानित		६००००.००	बोलपत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			पुष २०			
१२१	सितलपाटी-भट्टाडाँडो-सत्तरी सडक वडा न ८(म्याद थप योजना)	अनुमानित		७००००.००	बोलपत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			पुष २०			
१२२	सिलामेको आपचौर देखि गछिमपटी वाम्हण टोल मो.बा. ५	अनुमानित	असोज	२००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
१२३	हरिपटोल रामायण मा.वि. रुङक स्तरोन्नती ३	अनुमानित	असोज	२००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
१२४	हाडीगाउँ वनकालि मो.बा. स्तरोन्नती ८	अनुमानित	असोज	७००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
१२५	काल्ले खोला घ्यौर विष्णुनदि नियन्त्रण वडा नं. ५	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
१२६	चारमुरे चौतारो जाने सडकको विरोटो भत्ने ठाउँमा जालि वाल ५	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
१२७	खहरेखोला पाठकथोक सिंचाई मर्मत ६	अनुमानित	पौष	२००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
१२८	खहरेखोला मुहान पसलडाँडा सम्म कुलो मर्मत ५	अनुमानित	पौष	५००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
१२९	खोराड शिवालय घट्टेवगर सिंचाई १	अनुमानित	पौष	२००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
१३०	गडी खोला सारजंग घट्ट बागधारा सिंचाई	अनुमानित	असोज	२००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
१३१	गोपेखोला मुहान हरिटोल सिंचाई ३	अनुमानित	असोज	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
१३२	छहरे खोला छहरे हुँदै डुडे खैत सिंचाई वडा नं. ८	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
१३३	छहरे खोला बगरखेत अम्बटे कुलो मर्मत ८	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
१३४	जितुवाफाँट सिंचाई	अनुमानित	पौष	१५००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
१३५	पण्डितटोल कार्की घर मुनि बाटो मर्मत	अनुमानित	असोज	२००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
१३६	बोरेखोला पाठक खेत तथा सिंचाई कुलो संरक्षण शिवपुरी-७, बोरेखोला	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
१३७	मेलको डिलदेखी गौरी सिंचाई कुलो ८	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
१३८	रुमटो खोल्चा हर्रावोट कोइराले फाट सिंचाइ	अनुमानित	पौष	२००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
१३९	लप्सेखोला साल्मेटार सिंचाई ६	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
१४०	स्यालपिङ खोला मुहान मान्के फाँट सिंचाई	अनुमानित	पौष	२००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
१४१	सानो खोल्सा गुरासे सिंचाई ३	अनुमानित	असोज	२५०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
१४२	सिंचाई मर्मत	अनुमानित	पौष	१५००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			

सन्दिप-सापकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गोविन्द प्रसाद शर्मिय
अध्यक्ष

सि.नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	आयोजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि/प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	प्रस्ताव/बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		धरौट उपलब्ध गराउने निकाय (दाहु निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र/सितबन्दी/ प्रस्ताव			दाहु निकायबाट मूल्याङ्कनमा सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतिको		करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/ आपूर्तिकर्ता		
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		आह्वान मिति	खोलिने मिति	मूल्याङ्कन सम्पन्न मिति		आपथ पत्र जारी गर्ने मिति	स्वीकृत मिति				नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१४३	सोति मुहान सरकारी कुलो सिमखेत ६	अनुमानित	पौष	३०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
१४४	सोती खोला लिप्टोल खेत सिंचाई ३	अनुमानित	पौष	३०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
१४५	खानेपानी मर्मत	अनुमानित	असोज	१४५३३३०.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
१४६	गोपेखोला मुहान गरि सल्टीटोल खा.पा. ३	अनुमानित	असोज	२०००००.००	ह.सं.मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
१४७	ढुंगधारा खा.पा. स्तरोन्नती ८	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
१४८	तितौरे मुहान गरि सट्टटोला, रियार वस्ती वरपरको वस्ति खा.पा. ८	अनुमानित	असोज	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
१४९	भागे चौजु खा.पा. ८	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
१५०	मालाथे टोल खा.पा. वडा नं.४	अनुमानित	असोज	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
१५१	रामदल पाटिखारा खा.पा., रहान सरसफाई ६	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
१५२	स्वारा थोक स्थानीय मुल खानेपानी	अनुमानित	असोज	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
१५३	गहते टोल (तामाङ) हुँदै ठुले चौर मो.बा.	अनुमानित	असोज	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
१५४	अधेरी मुहान लिखु रिट्टीट सट जाली सिंचाई ८	अनुमानित	असोज	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
१५५	खोरक्याबा घ्याङ पहिरो नियन्त्रण २	अनुमानित	पौष	२००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
१५६	ठम्फे खोल्चा पहिरो नियन्त्रण	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
१५७	प्रकोप तथा विपद व्यवस्थापन कोष	अनुमानित	पौष	२०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
१५८	पोखरी शान्ती पार्क निर्माण वडा न १	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
१५९	फलाटे पहिरो रोकथाम ३	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
१६०	बतासे गारे सडक लाक्पा ब्रोर्गेलामाको घर मुनी पहिरो रोकथाम५	अनुमानित	असोज	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
१६१	महादेव मन्दिर देखि वाघानुङ सम्म ढल व्यवस्थापन ६	अनुमानित	असोज	४००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
१६२	वतासे, विन्डाँडा सडक खण्ड साउरा खोल्सा हेमपाइप १	अनुमानित	असोज	४००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
१६३	आलडाँडा नेपाने सिरान मरणपाटि निर्माण ५	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
१६४	खनेखर्क सामुदायिक भवन	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
१६५	गुरुङगाउँ बुद्धपार्क सडक मर्मत ७	अनुमानित	असोज	७००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
१६६	चङ्गिभुमे मन्दिर पुर्वाधार निर्माण १	अनुमानित	असोज	३,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
१६७	चेजु नारायणथान मन्दिर ८	अनुमानित	असोज	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
१६८	चिलाउने घ्याङ, पुजा कोठा निर्माण निरन्तरता ५	अनुमानित	पौष	२००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
१६९	जनज्ञान मा.वि. अनुदान	अनुमानित	पौष	५००००.००	सोझै खरिद/ सम्झौता बमोजिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
१७०	जेब्राङ गुम्बा ५	अनुमानित	असोज	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
१७१	तारकेपानि मरणपाटि नेपाने ५	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
१७२	तार्केपानी कुखुरे मरणपाटी	अनुमानित	पौष	५००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
१७३	थानापति मन्दिर पुर्वाधार ८	अनुमानित	असोज	७००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
१७४	नेचुरल झरना तथा स्वीमिङपुल निर्माण निरन्तरता	अनुमानित	असोज	८००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
१७५	पुरानो र नयाँ अस्पतालको मर्मत संभार	अनुमानित	पौष	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
१७६	ब्लेनडाँडा मरणघाट निर्माण ६	अनुमानित	असोज	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
१७७	बासकोटे छहरे घाट सिक्रे मो.बा. ४	अनुमानित	पौष	२००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
१७८	भट्टार महाकाली तामाङ समाज भवन	अनुमानित	पौष	४००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
१७९	भट्टार माने डाँडा विहान सम्मन्न ५	अनुमानित	पौष	२००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
१८०	भट्टार मोक्तान टोल मरणघाटी ५	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
१८१	भन्ज्याङथोक बुद्ध पार्क निर्माण वडा न ६(गत वर्ष दायित्व सिर्जना)	अनुमानित		२३१५०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			असोज मसान्त			
१८२	भिमसेनथान मन्दिर पूर्वाधार	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			

सुदिप सापकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गोविन्द प्रसाद पौडेल
अध्यक्ष

सि.नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	आयोजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि/प्रकृया	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	प्रस्ताव/बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		बजेट उपलब्ध गराउने निकाय (वस्तु निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र/सिलबन्दी/ प्रस्ताव			दायित्व सृजनाका लागि सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतिको		करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/ आपूर्तिकर्ता		
								लपनी मिति	स्वीकृत मिति		आह्वान मिति	खोलिने मिति	मूल्याङ्कन सम्पन्न मिति		आधार पत्र जारी गर्न मिति	स्वीकृत मिति				नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१८३	मंगला देवी मन्दिर	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
१८४	माङ्चेभुमे मन्दिर पूर्वाधार निर्माण १	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
१८५	माथिल्लो बतासे मरणघाट १	अनुमानित	असोज	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
१८६	रुदुवा पन्चकल्याणी मन्दिर	अनुमानित	असोज	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
१८७	राम्चेडाँडा मन्दिर वाल, घेराबार ५	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
१८८	लामासोती मालिडाँडा डिल्ही पशुसेवा केन्द्र मर्मत वा.नं.५	अनुमानित	असोज	५००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
१८९	विनडाँडा माने निर्माण १	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
१९०	शान्ति बुद्ध टोल समुह भवन निर्माण	अनुमानित	असोज	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
१९१	शिक्रे गुरुङ गाउँ महाकालि मन्दिर मर्मत ४	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
१९२	शिवपुरी आधारभूत अस्पताल मर्मत सम्भार तथा सरसफाई	अनुमानित	मंसिर	५००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	माघ मसान्त			
१९३	शिवपुरी रंङ्गशाला मर्मत सँभार	अनुमानित	पौष	३५००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
१९४	शिवपुरी रंङ्गशाला मर्मत सँभार	अनुमानित	असोज	३५००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
१९५	शिवमति घाट स्तरोन्नती ४	अनुमानित	असोज	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
१९६	सत्तरी महादेव राधाकृष्ण मन्दिर ८	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
१९७	समुन्द्रादेवि स्वास्थ्य चौकि मन्थिको गुम्बा बष्टा नं. ६ निर्माण	अनुमानित	असोज	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
१९८	साङ्ले छ्योलिङ गुम्बा गेट निर्माण	अनुमानित	असोज	२००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
१९९	सातदोबाटो प्रतिक्षालय मर्मतसंभार ८	अनुमानित	असोज	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
२००	साल्मेधारा सुधार तथा पार्टि निर्माण	अनुमानित	असोज	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
२०१	हिरादेवी मन्दिर तिनघरे टोल बेजु निर्माण ८	अनुमानित	असोज	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
२०२	हिल्ले आ.वि. पूर्वाधार सुधार	अनुमानित	असोज	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
२०३	खनियाघर्क सामुदायिक भवन निर्माण ५	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
२०४	डाच्याङ छोइलिङ गुम्बा पूर्वाधार १	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
२०५	नयाँ गाँउ बुद्ध पार्क निर्माण बष्टा न ७	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
२०६	बखतिटोल राधाकृष्ण मन्दिर निर्माण	अनुमानित	असोज	२००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
२०७	गुर्जे सामुदायिक स्वास्थ्य चौकि पुर्वाधार निर्माण बष्टा न ६	अनुमानित	पौष	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
२०८	गुरासे शिवमन्दिर निर्माण ३	अनुमानित	पौष	२५००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
२०९	चाँपावोट आ.वि. सुधार २	अनुमानित	असोज	१५००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
२१०	बोलाङभुमे मा.वि. पूर्वाधार तथा सुधार २	अनुमानित	पौष	४००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
२११	शिविर ल्याब स्थापना सञ्चालन	अनुमानित	पौष	१०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
२१२	नदिजन्य पदार्थको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन निर्माण	अनुमानित	असोज	४००००.००	परामर्श सेवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	मंसिर मसान्त			
	८०३२९५०९१०२ शिवपुरी गाउँपालिका-कृषि तथा पशु शाखा																					
२१३	पशुपन्छिको लागि औषधी खरिद	अनुमानित	असोज	६००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
२१४	पशुपन्छिको लागि औषधी खरिद	अनुमानित	असोज	२००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
२१५	कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रम (५०% अनुदान)	अनुमानित	असोज	५००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
२१६	कृषि सहकारीहरूको व्यवस्थापन र क्षमता विकास तालिम	अनुमानित	असोज	१००००.००	परामर्श सेवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
२१७	तरकारी प्रबर्द्धन कार्यक्रम	अनुमानित	असोज	२६००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
२१८	तरकारी प्रबर्द्धन कार्यक्रम	अनुमानित	असोज	२४००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
२१९	निशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर संचालन	अनुमानित	असोज	१५००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
२२०	विभिन्न रोग/किरा नियन्त्रण तथा आकस्मिक औषधि/ वितरण (५०% अनुदान)	अनुमानित	असोज	३००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
२२१	कृषि सम्बन्धी स्थलगत घुम्ती तालिम तथा विद्यालय कृषि शिक्षा (२ दिने कक्षा)	अनुमानित	असोज	२००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
२२२	कृषि तथा खाद्य वस्तुको, ढुवानी तथा व्यवस्थापन	अनुमानित	असोज	१००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			

सुदिप सापकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गोविन्द [illegible]
अध्यक्ष

सि.नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	अपोजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि/प्रकृया	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	प्रस्ताव/बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		बजेट उपलब्ध गराउने निकाय (वातु निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र/मिलवन्दी/ प्रस्ताव			वातु निकायबाट मूल्याङ्कनमा सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतिको		करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/ आपूर्तिकर्ता		
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		आह्वान मिति	खोलिने मिति	मूल्याङ्कन सम्पन्न मिति		आयर पत्र जारी गर्ने मिति	स्वीकृत मिति				नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
	८०३२९५०९२८ शिवपुरी गाउँपालिकावडा नं.१																					
२२३	वडाको विकास सम्बन्धी चित्र	अनुमानित	असोज	१२०००.००	परामर्श सेवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	फागुन मसान्त			
२२४	प्रहरी चौकी सामग्री खरिद	अनुमानित	पौष	४०००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुष	पौष	बैशाख मसान्त			
२२५	तामाङ भाषा प्रवर्द्धन कार्यक्रम	अनुमानित	असोज	१००००.००	परामर्श सेवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	पुष मसान्त			
२२६	दलित लक्षित कार्यक्रम	अनुमानित	पौष	७०००.००	सोझै खरिद/ परामर्श सेवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुष	पौष	बैशाख मसान्त			
२२७	महिला सशक्तिकरण तथा रोपमूलक कार्यक्रम	अनुमानित	पौष	१००००.००	परामर्श सेवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुष	पौष	बैशाख मसान्त			
२२८	डिजिटल साईन बोर्ड खरिद/व्यवस्थापन	अनुमानित	असोज	९०००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	पुष मसान्त			
२२९	डाडाखर्क समूह	अनुमानित	पौष	७०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
२३०	आपखोला ठुलोघर सडक	अनुमानित	असोज	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
२३१	बयाल्ता सिताराम सडक स्तरोन्नती	अनुमानित	असोज	५००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
२३२	चाउपर्व लक्षित मोटरबाटो सरसफाई तथा स्तरउन्नति	अनुमानित	असोज	४००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	पुष मसान्त			
२३३	चिप्लीङ मरणघाट/ गोरेटोबाटो	अनुमानित	पौष	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
२३४	ज्यामिरे खोलेखर्क नयाँ ट्याङ्क	अनुमानित	पौष	२००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
२३५	तलाखु बैदार टोल सडक	अनुमानित	असोज	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
२३६	विण्डाडा कार्किटोल सडक	अनुमानित	असोज	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
२३७	ब्राराङ कुलो मर्मत	अनुमानित	पौष	१५०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
२३८	ब्रासाङ मपहिरो कुलो	अनुमानित	पौष	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
२३९	सिचाई मर्मत तथा सुधार	अनुमानित	पौष	१००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुष	पौष	बैशाख मसान्त			
२४०	खानेपानी मर्मत तथा सुधार	अनुमानित	असोज	१६०००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	पुष मसान्त			
२४१	टगङ खानेपानी मर्मत	अनुमानित	पौष	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
२४२	गाङदीम मरणघाट	अनुमानित	असोज	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
२४३	डाच्याङ छोइलिङ गुम्बा	अनुमानित	पौष	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
२४४	च्यानडाडा मरणघाट	अनुमानित	पौष	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
२४५	जेकुटोल समूह भवन	अनुमानित	पौष	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
२४६	तलाखु बस्ती संरक्षण	अनुमानित	असोज	१३०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
२४७	तलाखु स्वास्थ्य चौकी पुर्वाधार निर्माण	अनुमानित	असोज	१२०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
२४८	देविस्थान गुरुङ मरणघाट	अनुमानित	पौष	२००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
२४९	दिगाम मरणघाट	अनुमानित	पौष	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
२५०	पञ्चकन्या मन्दिर मर्मत	अनुमानित	पौष	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
२५१	बतासे तल्लो समूह मरणघाट	अनुमानित	पौष	२००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
२५२	धुमेदेवि मा वि शैक्षिक सुधार तथा पुर्वाधार निर्माण	अनुमानित	पौष	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
२५३	युल्सा सेरुवा समूह घर	अनुमानित	असोज	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
२५४	राङमेन समूहघर र मरणघाट अधुरो	अनुमानित	असोज	२००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
२५५	सर्वदेव किरिया घर	अनुमानित	पौष	१५०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
२५६	सर्वदेव समूह घर	अनुमानित	असोज	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
२५७	हिल्चे आ.वि. शैक्षिक सुधार तथा पुर्वाधार निर्माण	अनुमानित	असोज	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	चैत्र मसान्त			
	८०३२९५०९२०२ शिवपुरी गाउँपालिकावडा नं.२																					
२५८	वडा कार्यालय सि.सि. व्यामरा जडान खर्च	अनुमानित	पौष	७०००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुष	पौष	बैशाख मसान्त			
२५९	तारागाउँ च्यानडाँडा टाईलेट निर्माण	अनुमानित	पौष	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
२६०	श्री बोर्लाङ भूमे मावि कम्प्युटर खरिद	अनुमानित	पौष	२००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			

शिवपुरी गाउँपालिकाको आ.व. २०८३/०८४ को वार्षिक खरिद योजना

सुदिप सापकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गोविन्द प्रसाद पौडियाल
अध्यक्ष

सि.नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	आयोजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	लागत अनुमान रकम	खरिद विधि/प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	प्रस्ताव/बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		बजेट उपलब्ध गराउने निकाय (वालु निकाय)बाट सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र/सिलबन्दी/ प्रस्ताव			दातृ निकायबाट मूल्यांकनमा सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतिको		करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/ आपूर्तिकर्ता		
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		आह्वान मिति	खोलिने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति		आदेश पत्र जारी गर्ने मिति	स्वीकृत मिति				नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
२६१	चगाउँ, सतौङ बोल्दे सडक स्तरउन्नती	अनुमानित	मंसिर	३०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
२६२	वम्पोल बोल्दे सडक स्तरोन्नती	अनुमानित	मंसिर	२०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
२६३	चाडपर्व लक्षित सडक सरसफाई	अनुमानित	असोज	४००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	पुष मसान्त			
२६४	तामे डिम्राङ मोटरबाटो स्तरउन्नती	अनुमानित	पौष	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
२६५	देउराली रोल्पे कर्लुङ सडक	अनुमानित	मंसिर	५००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
२६६	नयाँ वस्ती टोल गोरेटो बाटोनिर्माण	अनुमानित	पौष	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
२६७	नवदिप आवि सीडी निर्माण	अनुमानित	पौष	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
२६८	पाँच पोखरी मन्दिर जाने बाटो निर्माण	अनुमानित	पौष	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
२६९	बरु टोल डाँडा घर सडक स्तरउन्नती	अनुमानित	पौष	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
२७०	मर्मत संभार	अनुमानित	आवश्यकता अनुसार	५०००.००	सोझै खरिद/ आवश्यकता अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार			
२७१	माने नेवार टोल रिठ्ठाबोट सडक	अनुमानित	मंसिर	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
२७२	मोक्तान टोल गुम्बा टोल म्याहठाँडा सडक स्तरउन्नती	अनुमानित	मंसिर	२००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
२७३	लुनेपा याहछोपा चगाउँ सडक स्तरोन्नती	अनुमानित	मंसिर	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
२७४	शिवालय, ध्यानडाँडा खाल्चे सडक स्तरउन्नती	अनुमानित	मंसिर	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
२७५	तामे सिंचाई मर्मत	अनुमानित	पौष	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
२७६	व्यवसायिक खेती सिंचाई मोटर खरिद	अनुमानित	पौष	५०००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुष	पौष	वैशाख मसान्त			
२७७	ढोके खोल्सा खानेपानी निर्माण	अनुमानित	मंसिर	१५००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
२७८	नेवार टोल खानेपानी मर्मत	अनुमानित	मंसिर	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
२७९	फत्तोङ ब्लोन टोल खानेपानी निर्माण	अनुमानित	पौष	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
२८०	मानडाँडा डाडाटोल खानेपानी मर्मत	अनुमानित	पौष	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
२८१	चगाउँ पहिरो नियन्त्रण	अनुमानित	मंसिर	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
२८२	नेवार टोल र याछोपा टोल पहिरो नियन्त्रण	अनुमानित	पौष	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
२८३	तारा समुह भवन निर्माण	अनुमानित	मंसिर	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
२८४	देवलुङ खोला मन्दिर निर्माण	अनुमानित	मंसिर	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
२८५	दोङछेम्यो सालिक स्थल निर्माण	अनुमानित	पौष	२००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
२८६	राल्पा डाडा महाकाली मन्दिर निर्माण	अनुमानित	पौष	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
	८०३२९५०९२०३ शिवपुरी गाउँपालिकावडा नं.३																					
२८७	एम्बुलेन्स तथा संचालन ईन्धन सहयोग खर्च	अनुमानित	असोज	१५००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
२८८	पशु स्वास्थ्य औषधी खरिद	अनुमानित	असोज	५००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
२८९	कृषि तथा पशु सेवा ईकाई भवन संचालन,व्यवस्थापन	अनुमानित	असोज	१००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
२९०	महेन्द्र मा वि तथा रामायणडाँप माथि सिसि क्यामेरा जडान	अनुमानित	पौष	८००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुष	पौष	असार मसान्त			
२९१	खतिवडाटोल मोटरबाटो मर्मत	अनुमानित	पौष	८००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
२९२	गुरुङगाउँ मोटर बाटो सुधार निर्माण	अनुमानित	पौष	५००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
२९३	चाडपर्व लक्षित वडा क्षेत्रको मोटरबाटो सरसफाई	अनुमानित	असोज	५००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	पुष मसान्त			
२९४	डुङ्गा चौतारा बाटो	अनुमानित	मंसिर	२५००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
२९५	नरसिंहघाट बुद्ध पार्क निर्माण तथा बाटो मर्मत	अनुमानित	पौष	८००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
२९६	पुछारटोल बाट गोठालाघर हुदै माथिल्लो सडक गोरेटोबाटो	अनुमानित	पौष	१५००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
२९७	बर्षायाममा विग्रेको मोटरबाटो सुधार सञ्चालन	अनुमानित	मंसिर	१५००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
२९८	बासङ्याङ गोरेटो बाटो निर्माण	अनुमानित	मंसिर	८००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			

सुदिप सापकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गोविन्द प्रसाद अधिकारी
अध्यक्ष

सि.नं.	बस्तु निर्माण कार्यको विवरण	आयोजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि/प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	प्रस्ताव/बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		बजेट उपलब्ध गराउने निकाय (वा) निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र/सिलबन्दी/ प्रस्ताव			ठाउ निकायबाट मूल्याङ्कनका सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतिको		करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/ आपूर्तिकर्ता		
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		आह्वान मिति	खोलिने मिति	मूल्याङ्कन सम्पन्न मिति		आषय पत्र जारी गर्ने मिति	स्वीकृत मिति				नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
२९९	भण्डारी गाउँ सडक निर्माण	अनुमानित	पौष	८०००.६४	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३००	मैदान माथिल्लो टोल गोरेटोबाटो	अनुमानित	पौष	१८०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३०१	मरणघाट सडक	अनुमानित	मंसिर	२००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	बैशाख मसान्त			
३०२	मानेडाँडा सडक	अनुमानित	पौष	८०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३०३	रामायणछाप कुईकेलखेत सडक	अनुमानित	पौष	८०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३०४	लिपटोल गोरेटो बाटो निर्माण	अनुमानित	पौष	८०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३०५	सिमधाप गोरेटो बाटो मर्मत	अनुमानित	मंसिर	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	बैशाख मसान्त			
३०६	गौजिनी खेत सिंचाई	अनुमानित	पौष	८०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३०७	ठुलोखोला आगे खेत सिंचाई	अनुमानित	मंसिर	१७०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	बैशाख मसान्त			
३०८	सोतिखोला सिंचाई	अनुमानित	पौष	८०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३०९	हर्ष खोल्पा सिचाई	अनुमानित	पौष	८०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३१०	खतिवडाटोल खानेपानी धारा निर्माण	अनुमानित	मंसिर	३००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	बैशाख मसान्त			
३११	डिहि खानेपानी धारा निर्माणतथा मर्मत	अनुमानित	पौष	८०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३१२	ट्याक्टर ढल व्यवस्थापन तथा पाईप	अनुमानित	पौष	८०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३१३	ट्याक्टर पहिरो नियन्त्रण	अनुमानित	पौष	५०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३१४	पुछारटोल पहिरो रोकथाम	अनुमानित	मंसिर	५०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	बैशाख मसान्त			
३१५	इन्द्रायणी देवी मन्दिर निर्माण सुधार	अनुमानित	पौष	८०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३१६	दलितटोल समुह भवन	अनुमानित	पौष	१२०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३१७	नयागाउँ लामा भवन निर्माण	अनुमानित	पौष	१८०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३१८	पोखरी समुह भवन शौचालय तथा भान्छाघर निर्माण	अनुमानित	पौष	८०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३१९	मैदान समुह भवन व्यवस्थापन तथा सुधार	अनुमानित	पौष	८०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३२०	महेन्द्र मा वि पुर्वाधार निर्माण	अनुमानित	पौष	८०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३२१	महेन्द्र मा वि व्यवस्थापन तथा सुधार	अनुमानित	पौष	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३२२	रायमाझी कुलदेवता मन्दिर निर्माण	अनुमानित	पौष	८०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३२३	रिन्छेन छोईफेल गुम्बा व्यवस्थापन सुधार	अनुमानित	मंसिर	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	बैशाख मसान्त			
३२४	वडा कार्यालय संरक्षण मर्मत संभार	अनुमानित	मंसिर	२००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	बैशाख मसान्त			
३२५	सच्चाई भवन निर्माण सहयोग मान्के	अनुमानित	पौष	८०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
	८०३२९५०९२०४ शिवपुरी गाउँपालिकावडा नं.४																					
३२६	पशुपन्छी औषधि खरिद	अनुमानित	असोज	१००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
३२७	साविक ६ वि.क टोल मन्दीर मर्मत	अनुमानित	पौष	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३२८	गोपाल सुनारको घर - घोण्डे टोल - मगर टोल सडक स्तरोन्नति	अनुमानित	पौष	२००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३२९	बाड पर्व लक्षित सम्पूर्ण मोटरबाटो सरसफाई, नाला निर्माण तथा ग्रावेल	अनुमानित	पौष	३५०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३३०	चाठ पर्व लक्षित सम्पूर्ण मोटरबाटो सरसफाई, नाला निर्माण तथा ग्रावेल	अनुमानित	मंसिर	४५०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	बैशाख मसान्त			
३३१	बरबोट गिद्दे दुङ्गा मोटर बाटो स्तरोन्नति	अनुमानित	पौष	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३३२	तप्से खोला - घोण्डे टोल मगर टोलबाट साउने जाने सडक स्तरोन्नति	अनुमानित	पौष	१५०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३३३	तप्से खोला - भिरबारी - पञ्चचोक- थापाटोल हुँदै दुङ्गेडाँडा सडक स्तरोन्नति	अनुमानित	पौष	७००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३३४	साविक ६ देउराली जाने बाटो नयाँ ट्र्याक निर्माण	अनुमानित	मंसिर	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	बैशाख मसान्त			
३३५	कुलो खोला -तीनघरे - घोण्डे टोल सिंचाई	अनुमानित	मंसिर	१५०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	बैशाख मसान्त			
३३६	चिउरी भिर साविक ६ सिंचाई कुलो मर्मत	अनुमानित	मंसिर	२००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	बैशाख मसान्त			
३३७	ठुलो खोल्चा बहत्तरटार सिंचाई स्तरोन्नति	अनुमानित	मंसिर	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	बैशाख मसान्त			
३३८	पुँडी भञ्याङ देविथान हुँदै मगर टोल सम्म कुलो मर्मत	अनुमानित	पौष	१५०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			

सुदिप सापकोटा
नायब प्रशासकीय अधिकृत

गोविन्द प्रसाद शर्मा
अध्यक्ष

सि.नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	आयोजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि/प्रकृया	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	प्रस्ताव/बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		बजेट उपलब्ध गराउने निकाय (वातृ निकाय) बाट सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र/सिलबन्दी/ प्रस्ताव			दातृ निकायबाट मुल्याङ्कनमा सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतिको		करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/ आपूर्तिकर्ता		
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		आह्वान मिति	खोलिने मिति	मूल्याङ्कन सम्पन्न मिति		आशय पत्र जारी गर्ने मिति	स्वीकृत मिति				नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
३३९	सिके फेदी माझीटार कुलो तरोन्नति	अनुमानित	मंसिर	१,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
३४०	सिके फाँट कुलो स्तरोन्नति	अनुमानित	मंसिर	३,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
३४१	खोर थाप्री साझी खोरे हुँदै ओभरटोल सम्म खानेपानी मर्मत	अनुमानित	मंसिर	३,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
३४२	पाखाटोल खानेपानी स्तरोन्नती	अनुमानित	पौष	१,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
३४३	साविक ५ खानेपानी स्तरोन्नती	अनुमानित	मंसिर	२५,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
३४४	ओडारे देविथान वडा स्तरीय खेलकुद ग्राउण्ड निर्माण	अनुमानित	पौष	३,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
३४५	मध्यवर्ती क्षेत्र नर्सरी निर्माण	अनुमानित	पौष	१,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
३४६	लप्से खोला – छहरे खोला नाँघ घाट निर्माण	अनुमानित	पौष	१५,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
३४७	सामुदायिक भवन पाली तथ्यवाल निर्माण र हुयुम पाईप	अनुमानित	मंसिर	१५,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
३४८	साविक ७ नरसिङ घाट स्तरोन्नति	अनुमानित	पौष	२,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
	८०३२९५०९२० ५शिवपुरी गाउँपालिकावडा नं.५																					
३४९	खानेपानी तथा सिँचाई मर्मतसम्भार	अनुमानित	असोज	३५,०००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
३५०	पशुपन्क्षी शिविर	अनुमानित	असोज	१,००,०००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
३५१	गारे सिरान टोल मरण पाटि हाने बाटो स्तरउन्नति	अनुमानित	पौष	२,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३५२	डि मुलाबारी जेब्राङ सडक	अनुमानित	पौष	२,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३५३	थापा टोल जाने बाटो मोडम्बाबाल निर्माण	अनुमानित	पौष	१,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३५४	लामासोतिबाट पुरानो आधारभुत अस्पताल जाने बाटो स्तरउन्नति	अनुमानित	पौष	१,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३५५	वडा भित्रको बाटो सरसफाई	अनुमानित	असोज	१,२०,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	पुष मसान्त			
३५६	विष्णु श्रेष्ठको घर माथि मोड गट भोर्ले फाँट सडक निर्माण	अनुमानित	पौष	१,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३५७	अदुवाबारी फाँट सिचाई योजना	अनुमानित	पौष	१५,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३५८	असिमुरे खोल्चा मुहान गरी अजे डाँडा सिचाई	अनुमानित	पौष	५,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३५९	आगे खोल्चा मुहान गरी हर्रे फाँट सिचाइ कुखरे	अनुमानित	पौष	१,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३६०	खहरे खोला मुहान गरी आग्रो फाँट हुदै छातेटार सिचाई	अनुमानित	पौष	५,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३६१	खोरिया खोल्चा मुहान गरी रामाटे डिल सिचाई	अनुमानित	पौष	५,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३६२	जेब्राङ तरकारी तथा फलफुल खेतिको लागि सिचाई	अनुमानित	पौष	२,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३६३	ताक्पोजे खोला मुहान गरी च्याङ्रीन टोल सिचाई	अनुमानित	मंसिर	१,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	बैशाख मसान्त			
३६४	माथिल्लो घ्याङ तल्लो घ्याङ मरण पाटि स्तरउन्नति	अनुमानित	पौष	२,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३६५	विभिन्न कृषि , सिंचाई तथा खानेपानी स्तरउन्नति	अनुमानित	मंसिर	४,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	बैशाख मसान्त			
३६६	कालिका मन्दिर स्तरउन्नति	अनुमानित	पौष	१,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३६७	डाँडाकठेरी महिला भवन निर्माण	अनुमानित	पौष	१,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३६८	तार्के पाखा मरण पाटि स्तर उन्नति	अनुमानित	मंसिर	१,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	बैशाख मसान्त			
३६९	थापा टोल कालिका मन्दिर निर्माण	अनुमानित	पौष	२,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३७०	नेपाने महिला भवन निर्माण	अनुमानित	मंसिर	१,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	बैशाख मसान्त			
३७१	बतासे चंगाला छ्योलिङ गुम्बास्तरोउन्नती	अनुमानित	पौष	२,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
३७२	महिला भवन निर्माण कल्लेरी	अनुमानित	पौष	२,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
	८०३२९५०९२०६ शिवपुरी गाउँपालिकावडा नं.६																					
३७३	खोडो तथा सोरठी नाच सिकाई	अनुमानित	असोज	५,०००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
३७४	तावा भिक्वेन सिकाई कार्यक्रम	अनुमानित	असोज	७५,०००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
३७५	परम्परागत सीप जागरण कार्यक्रम	अनुमानित	असोज	५,०००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
३७६	वडा पशु तथा कृषि गाउँघर क्लिनिक	अनुमानित	पौष	७०,०००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुष	पौष	असार मसान्त			
३७७	वडा स्तरिय कर्मचारी सम्मान कार्यक्रम	अनुमानित	असोज	१,००,०००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			

सुदिप सापकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गोविन्द प्रसाद शर्मकरिया
अध्यक्ष

सि.नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	आयोजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	लागत अनुमान	खरिद विधि/प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	प्रस्ताव/बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		डकेट उपलब्ध गराइने निकाय (दातृ निकाय)बाट सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र/सिलबन्दी/ प्रस्ताव			दातृ निकायबाट सुरुवाताना सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतिको		करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/ आपूर्तिकर्ता		
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		आह्वान मिति	खोलिने मिति	मूल्याङ्कन सम्पन्न मिति		आमन्त्रण पत्र जारी गर्ने मिति	स्वीकृत मिति				नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
३७८	कालिका मन्दीर गुर्जे फेदी हुदै झरना जाने बाटो	अनुमानित	पोष	१,००,०००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पोष	वैशाख मसान्त			
३७९	कोलढुङ्गा खेताघर सडक निर्माण	अनुमानित	पोष	५,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पोष	वैशाख मसान्त			
३८०	गुर्जे झरना पदमार्ग निर्माण	अनुमानित	पोष	१५,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पोष	वैशाख मसान्त			
३८१	पारथोक खत्रीटोल नेवार टोल सडक	अनुमानित	पोष	१५,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पोष	वैशाख मसान्त			
३८२	पिपल डाँडा चिलाउने गाउँ सडक निर्माण	अनुमानित	मंसिर	२५,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
३८३	माझगाँउ मरणघाटी निर्माण	अनुमानित	पोष	१,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पोष	वैशाख मसान्त			
३८४	लप्से झरना पदमार्ग निर्माण	अनुमानित	पोष	१५,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पोष	वैशाख मसान्त			
३८५	वर्षा थामको बाटो सरसफाई	अनुमानित	असोज	७०,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	पुष मसान्त			
३८६	स्याल्मे खोला सिन्धे मोटर बाटो निर्माण	अनुमानित	पोष	१,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पोष	वैशाख मसान्त			
३८७	सान्तोटार झोपु बाटो मर्मत	अनुमानित	पोष	१,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पोष	वैशाख मसान्त			
३८८	छुटपुट खानेपानी निर्माण	अनुमानित	पोष	१,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पोष	वैशाख मसान्त			
३८९	ल्हो खोल्सी मुहान हुदै टारीसेत सिचाई	अनुमानित	पोष	५,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पोष	वैशाख मसान्त			
३९०	महादेवको मन्दिर देखि बाघको मुखसम्म ढल व्यवस्थापन	अनुमानित	पोष	१,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पोष	वैशाख मसान्त			
३९१	तमरेटोल पर्खाल निर्माण	अनुमानित	मंसिर	५,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
३९२	नेचुरल झरना निर्माण	अनुमानित	मंसिर	२,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
३९३	भन्ज्याङ्धोक मरण घाटी निर्माण	अनुमानित	पोष	१,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पोष	वैशाख मसान्त			
३९४	शक्तिकृष्ण मन्दीर निर्माण	अनुमानित	पोष	५,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पोष	वैशाख मसान्त			
३९५	समुन्द्रादेवी मन्दीर खालको रुख संरक्षण	अनुमानित	पोष	१,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पोष	वैशाख मसान्त			
३९६	स्याल्मे पनेरा घाटी निर्माण	अनुमानित	पोष	१,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पोष	वैशाख मसान्त			
३९७	शिव मूर्ति तथा पार्क निर्माण	अनुमानित	मंसिर	१,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
३९८	चिलाउने गाउँ झरना पर्यटकीय स्थल निर्माण	अनुमानित	पोष	१,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पोष	वैशाख मसान्त			
३९९	मोहरथोक स्याउत्याङटोल मरण घाटी निर्माण	अनुमानित	पोष	१,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पोष	वैशाख मसान्त			
४००	लप्से मरण घाटी	अनुमानित	पोष	१,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पोष	वैशाख मसान्त			
	८०३२९५०९२०७ शिवपुरी गाउँपालिकावडा नं.७																					
४०१	पंचकन्या भुमे आ.वि खेलकुद सामाग्रि खरिद	अनुमानित	असोज	१,००,०००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
४०२	सुनखानि स्वास्थ्य चौकि व्यवस्थापन	अनुमानित	असोज	२,००,०००.००	उ.स. मार्फत/ सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
४०३	कुम्भेश्वर मा.वि बालविकास खेल सामाग्रि खरिद	अनुमानित	असोज	७५,०००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
४०४	ग्रामिणदेवि मा.वि बालविकास खेल सामाग्रि खरिद	अनुमानित	असोज	७५,०००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
४०५	जलेश्वर आ.वि शौचालय तथा बालविकास कक्षा मनोरञ्जन सामाग्रि खरिद	अनुमानित	असोज	१,००,०००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
४०६	वडा कार्यालय कलर प्रिन्टर खरिद	अनुमानित	असोज	३०,०००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
४०७	कुम्भेश्वर मन्दिर पैदल मार्ग निर्माण	अनुमानित	मंसिर	१,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	बैशाख मसान्त			
४०८	गुर्जे भन्ज्याङ्ग कर्मिटोल मोटरबोट मर्मत	अनुमानित	मंसिर	२,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	बैशाख मसान्त			
४०९	घुप्ति स्याङ्खानटोल मोक्तानटोल मोटरबाटो मर्मत	अनुमानित	पौष	१,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
४१०	झुपिटार पोखरेफाँट हुँदै घ्याम्पेखोला मोटरबाटो मर्मत	अनुमानित	मंसिर	२,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	बैशाख मसान्त			
४११	थानाभन्ज्याङ्ग ल्होटोल गुर्जे सुन्दर झरना पैदल मार्ग निर्माण	अनुमानित	पौष	२,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
४१२	दशै बाटो मर्मत	अनुमानित	असोज	५,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	पुष मसान्त			
४१३	नर्सिङटोल मोटरबाटो मर्मत	अनुमानित	पौष	१,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
४१४	पोखरीचौर सितल पाटि निर्माण	अनुमानित	मंसिर	१५,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	बैशाख मसान्त			
४१५	बुढिसेरा अधेरी खोल्सा कोले मोटरबाटो मर्मत	अनुमानित	पौष	१,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			
४१६	रचनडाँडा दलित बस्ति असिमुरे मोटरबाटो मर्मत	अनुमानित	पौष	२,००,०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	बैशाख मसान्त			

शिवपुरी गाउँपालिकाको आ.व. २०८३/०८४ को वार्षिक खरिद योजना

सुदिप सापकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गोविन्द प्रसाद भुसाल
अध्यक्ष

क्र.सं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	आयोजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि/प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	प्रस्ताव/बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		बजेट उपलब्ध गराउने निकाय (वालु निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र/सिलबन्दी/ प्रस्ताव			वालु निकायबाट मूल्याङ्कनमा सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतिको		करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/ आपूर्तिकर्ता		
								हस्तान्तरण मिति	स्वीकृत मिति		आह्वान मिति	खोलिने मिति	मूल्याङ्कन सम्पन्न मिति		आशय पत्र जारी गर्ने मिति	स्वीकृत मिति				नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
४१७	वडा कार्यालय नेवार टोल गेटरबाटो मर्मत	अनुमानित	पौष	२०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
४१८	सुर्यचौर ग्राङ पार्स्वल सम्झनाथाँ ट्वाक ओपन	अनुमानित	पौष	२०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
४१९	घ्याम्पेखोला मुहान गरि डिपो नर्सिङटोल नेवार टोल स्याङतान टोल कुलो मर्मत	अनुमानित	पौष	१५०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
४२०	भुतिया छाँगो घ्याम्पेखोला चनडाँडा कुलो मर्मत	अनुमानित	मंसिर	१५०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
४२१	अल्छेढुङ्गा खोल्सा मुहान गरि पाठसेल टोल खानेपानि निर्माण	अनुमानित	पौष	१००००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
४२२	ओखरेनि मुहान गरि चापाबोट खानापेनी	अनुमानित	पौष	२०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
४२३	कोर्धोक खानेपानि ट्याङ्कि निर्माण	अनुमानित	मंसिर	१००००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
४२४	घ्याम्पेखोला थानाभञ्ज्याङ्ग खानेपानि मर्मत	अनुमानित	मंसिर	१००००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
४२५	ठुलो सिम मुहान गरि वितरण खानेपानी	अनुमानित	पौष	१००००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
४२६	पँधेरी खोल्सा मुहान गरि अधारि टोल खानेपानी	अनुमानित	पौष	१००००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
४२७	बोहरेखोला महमिर खोल्सा मुहान गरि तामाङ सङ्ग्राहलय खानेपानी	अनुमानित	मंसिर	२०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
४२८	बाघखोर माईला घर जोखिम पहिरो नियन्त्रण	अनुमानित	पौष	५०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
४२९	सिमपानि घरपहिरो जोखिम नियन्त्रण	अनुमानित	पौष	५०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
४३०	अल्छेढुङ्गा नयाँगाउँ मरन पाटि निर्माण	अनुमानित	मंसिर	२०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
४३१	अल्छेढुङ्गा मरनपाटि निर्माण चापाबोट	अनुमानित	मंसिर	४०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
४३२	असिमुरे शिवमन्दिर मर्मत	अनुमानित	पौष	१००००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
४३३	ग्रामिणदेवि मन्दिर मर्मत	अनुमानित	पौष	१००००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
४३४	ग्रामिणदेवि स्कुल सरस्वती मन्दिर निर्माण	अनुमानित	पौष	५०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
४३५	गोराइकुण्ड महादेव माता मन्दिर मर्मत	अनुमानित	पौष	१००००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
४३६	झिगटिथोक सिमपानि कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण	अनुमानित	पौष	१००००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
४३७	ठुलोपाटा सार्वजनिक शौचालय निर्माण	अनुमानित	पौष	१५०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
४३८	वडा कार्यालय मर्मत	अनुमानित	मंसिर	१००००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
	८०३२९५०९२०८ शिवपुरी गाउँपालिकावडा नं.८																					
४३९	कुला पारी हुदै थानापती मन्दिर जाने बाटो मर्मत	अनुमानित	मंसिर	५०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
४४०	कृष्ण थपलियाको घर हुदै खाडस्वारा मो.बा.	अनुमानित	पौष	१५०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
४४१	काङ्ग्रेस टोल बोहोरेखोला गेटरबाटो	अनुमानित	मंसिर	१००००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
४४२	काफलडाडा थापा टोल मो.बा.	अनुमानित	पौष	१५०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
४४३	गैराघर हुदै कटराई टोल मोटरबाटो	अनुमानित	मंसिर	१००००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
४४४	घट्टेपारी मो.बा.	अनुमानित	पौष	१००००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
४४५	बाफेखोला हुदै भिमसेनस्थान मो.बा.	अनुमानित	पौष	२००००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
४४६	डाडाबारी सुन्धरा मन्दिर जाने बाटो मर्मत	अनुमानित	मंसिर	५०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
४४७	धरिको चौतारो हुदै गोकर्ण थपलिया टोल मो.बा.	अनुमानित	पौष	१००००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
४४८	पिप्ले हुदै मुलघर मोटरबाटो	अनुमानित	मंसिर	२००००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
४४९	बच्चु थापाको घर हुदै पाण्डे टोल मो.बा.	अनुमानित	पौष	१५०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
४५०	बण्डाबारी तल्लो खरिभन्ज्याङ मोटरबाटो	अनुमानित	पौष	१५०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
४५१	बाटो सरसफाई	अनुमानित	असोज	४००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	पुष मसान्त			
४५२	लोकमार्ग रल्हे हुदै लोकमार्ग टोल मो.बा.	अनुमानित	मंसिर	२००००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
४५३	लोकमार्ग हुदै सत्तरी फाँट मो.बा.	अनुमानित	मंसिर	२५०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
४५४	सानी पिपल हुदै ढोडेनी मोटरबाटो	अनुमानित	पौष	१५०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पौष	वैशाख मसान्त			
४५५	काफलठाँडा ठुलो कुवा मर्मत	अनुमानित	मंसिर	१००००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
४५६	घट्टेखोला मुहान गरी पचासे कुलो मर्मत	अनुमानित	मंसिर	१००००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			

सुदेव लामिछाने
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गोविन्द प्रसाद शर्मा
अध्यक्ष

सि.नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	आयोजनामा उल्लेखित मिति	तर्जुमा अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित रकम	खरिद विधि/प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	प्रस्ताव/बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		बजेट उपलब्ध गराउने निकाय (दातृ निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र/सिलबन्दी/ प्रस्ताव			दातृ निकायबाट मूल्याङ्कनमा सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतिको		करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/ आपूर्तिकर्ता		
								सूचना मिति	स्वीकृत मिति		आह्वान मिति	खोलिने मिति	मूल्याङ्कन सम्पन्न मिति		आयोग पत्र जारी गर्ने मिति	स्वीकृत मिति				नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
४५७	घट्टेखोला हुदै पते सिंचाई	अनुमानित	मंसिर	५००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
४५८	चापेखोला हुदै नेवारटोल कुलो मर्मत	अनुमानित	पोष	१०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पोष	वैशाख मसान्त			
४५९	धानापती थान कुवा मर्मत	अनुमानित	पोष	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पोष	वैशाख मसान्त			
४६०	नागखोला हुदै कसेली सिंचाई	अनुमानित	पोष	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पोष	वैशाख मसान्त			
४६१	बोहोरे खोला मुहान गरी घरखेत सिंचाई	अनुमानित	पोष	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पोष	वैशाख मसान्त			
४६२	बोहोरे खोला हुदै हरिमाया घेरोसम्म कुलो मर्मत	अनुमानित	पोष	१५००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पोष	वैशाख मसान्त			
४६३	मोक्तान टोल सिंचाई	अनुमानित	पोष	१५००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पोष	वैशाख मसान्त			
४६४	सत्तरीको पुलमुनी हुदै सत्तर फाँट सिंचाई	अनुमानित	मंसिर	२००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
४६५	सिंचाईको पाईप खरिद	अनुमानित	मंसिर	३००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
४६६	खरिभन्ज्याङ सोतीखोला खानेपानी योजना	अनुमानित	पौष	१५००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पोष	वैशाख मसान्त			
४६७	खानेपानी पाईप खरिद	अनुमानित	पोष	२००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पोष	वैशाख मसान्त			
४६८	घट्टेखोला मुहान गरी कटुवाकुलो मर्मत	अनुमानित	मंसिर	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
४६९	जलुके मुहान खानेपानी	अनुमानित	मंसिर	१००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
४७०	भागे चैजु खानेपानी योजना	अनुमानित	मंसिर	२००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
४७१	सिकारी टोल खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	अनुमानित	मंसिर	२५००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
४७२	कुम्भेश्वर मन्दिर	अनुमानित	पोष	१०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	पुस	पोष	वैशाख मसान्त			
४७३	गैरीगाउ कुवा मर्मत	अनुमानित	मंसिर	५००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
४७४	घट्टेदोभान चौतारो मर्मत	अनुमानित	मंसिर	५००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
४७५	महाकाली देवी मन्दिर पुन निर्माण	अनुमानित	मंसिर	१०००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
४७६	लोके झरना पुर्वाधार विकास	अनुमानित	मंसिर	५००००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर	मंसिर	वैशाख मसान्त			
	८०३२९५०९३०१ शिवपुरी गाउँपालिका - शिक्षा																					
४७७	तामाङ मातृभाषामा शिक्षा कार्यक्रम संचालन	अनुमानित	असोज	२००००.००	सोझै खरिद/ परामर्श सेवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
४७८	तामाङ मातृभाषामा शिक्षा कार्यक्रम संचालन	अनुमानित	असोज	२५००००.००	सोझै खरिद/ परामर्श सेवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
४७९	शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण	अनुमानित	असोज	५००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
४८०	शिक्षक डायरी छपाइ वितरण	अनुमानित	असोज	२००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
४८१	डिजिटल पेडागोजी, AI, र प्रविधि ल्याब तालिम (math, science)	अनुमानित	असोज	४५००००.००	सोझै खरिद/ परामर्श सेवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
४८२	बालविकास सहजकर्ता तालिम	अनुमानित	असोज	२००००.००	सोझै खरिद/ परामर्श सेवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
४८३	(नमुना) बालकक्षा व्यवस्थापन कार्यक्रम	अनुमानित	असोज	२५००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
४८४	९-१२ का विद्यार्थीहरुको लागि लोक सेवा आयोग सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम	अनुमानित	असोज	१५००००.००	सोझै खरिद/ परामर्श सेवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
४८५	वृत्ति मार्गनिर्देशन कार्यक्रम सहजकर्ता शिक्षक अभिमुखीकरण कार्यक्रम	अनुमानित	असोज	१५००००.००	सोझै खरिद/ परामर्श सेवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
४८६	स्थायी शिक्षक कार्यमुलक अनुसन्धान र नवपर्वतन अभिमुखीकरण कार्यक्रम ।	अनुमानित	असोज	२००००.००	सोझै खरिद/ परामर्श सेवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
४८७	साक्षरता कार्यक्रम निरन्तरता (विविध कार्यशाला, एककिृत पाठ्यक्रम तालिमसमेत)	अनुमानित	असोज	६००००.००	सोझै खरिद/ परामर्श सेवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
४८८	साझेदारीमा शिक्षक तालिम कार्यक्रम	अनुमानित	असोज	३००००.००	सोझै खरिद/ परामर्श सेवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
४८९	साना विद्यालय कम्प्युटर सहायता कार्यक्रम (IT साक्षरता र खरिद)	अनुमानित	असोज	३००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
४९०	साना विद्यालय कम्प्युटर सहायता कार्यक्रम (IT साक्षरता र खरिद)	अनुमानित	असोज	३००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
४९१	खेलकुद कार्यक्रमहरु	अनुमानित	असोज	४००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			

सुलिन सापकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गोविन्द प्रसाद थपलिया
अध्यक्ष

सि.नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	आयोजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि/प्रकृया	प्याकेज संख्या	सम्झौतामा तिमिल	प्रस्ताव/बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		बजेट उपलब्ध गराइने निकाय (वातु निकायबाट सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र/सिलबन्दी/ प्रस्ताव			दातृ निकायबाट मूल्याङ्कनमा सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतिको		करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/ आपूर्तिकर्ता		
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		आह्वान मिति	खोलिने मिति	मूल्याङ्कन सम्पन्न मिति		आशय पत्र जारी गर्ने मिति	स्वीकृत मिति				नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
४९२	स्थानीय पाठ्यक्रम सहजीकरण पुस्तिका निर्माण	अनुमानित	असोज	४०००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
४९३	अध्यक्षकप रनिङशिल्ड प्रतियोगिता	अनुमानित	असोज	४५०००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
४९४	अध्यक्षकप रनिङशिल्ड प्रतियोगिता	अनुमानित	असोज	४५०००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
	८०३२९५०९३० २शिवपुरी गाउँपालिका - स्वास्थ्य																					
४९५	जीवन सुरक्षा समर्थन(Basi cLife Support -BLS) सम्बन्धि स्वास्थ्यकर्मीहरु तथा स्वयम् सेविकाहरुलाई अभिमुखिकरण तालिम	अनुमानित	असोज	१००००००.००	सोझै खरिद/ परामर्श सेवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
४९६	प्लाष्टिकजन्य सामाग्री ,सुर्तिजन्य पदार्थ तथा मध्यपान र विषादी न्युनिकरण सम्बन्धि सरोकारवालाहरुलाई अभिमुखिकरण	अनुमानित	असोज	८००००.००	सोझै खरिद/ परामर्श सेवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
४९७	महिला जन प्रतिनिधिसँग स्त्री रोग, VIA ,STI ,Fistula , Prolapse स्वास्थ्य शिविर संचालन तथा व्यवस्थापन	अनुमानित	असोज	२००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
४९८	राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविका दिवस कार्यक्रम	अनुमानित	असोज	१५००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
४९९	स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम सम्बन्धि विमा सहजकर्ता स्वास्थ्यकर्मी म.स्वा.से.तथा स्वास्थ्य आमा समुहहरुलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रम	अनुमानित	असोज	५०००.००	सोझै खरिद/ परामर्श सेवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
५००	स्वास्थ्य शाखा तथा स्वास्थ्य कर्मचारीलाई ब्याग,रेनकोट खरिद	अनुमानित	असोज	१००००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
५०१	स्वास्थ्य संचालन तथा व्यवस्थापन समितिताई अभिमुखिकरण तालिम	अनुमानित	असोज	१००००००.००	सोझै खरिद/ परामर्श सेवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
५०२	स्वास्थ्य संचालन तथा व्यवस्थापन समिती र द्रुत प्रतिकार्य समिति टोलीलाई अभिमुखिकरण तालिम	अनुमानित	असोज	१००००००.००	सोझै खरिद/ परामर्श सेवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
५०३	शिवपुरी ग्रामीण आँखा केन्द्रमा औषधि /उपकरण खरिद	अनुमानित	असोज	१००००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
५०४	कार्यालय सहयोगीहरुलाई संक्रमण रोकथाम सम्बन्धि अभिमुखिकरण तालिम	अनुमानित	असोज	१००००००.००	सोझै खरिद/ परामर्श सेवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
५०५	अध्यक्षसँग जेष्ठ नागरिक कार्यक्रम	अनुमानित	कार्तिक ९	८००००.००	शिलबन्दी दरभाउ पत्र	-	-	असोज	कार्तिक १०	-	कार्तिक ११	कार्तिक १९	मंसिर २५	-	-	मंसिर २६	पुष १	पुष २	माघ			
५०६	अध्यक्षसँग जेष्ठ नागरिक कार्यक्रम	अनुमानित	कार्तिक ९	१२००००.००	शिलबन्दी दरभाउ पत्र	-	-	असोज	कार्तिक १०	-	कार्तिक ११	कार्तिक १९	मंसिर २५	-	-	मंसिर २६	पुष १	पुष २	माघ			
५०७	उपाध्यक्षसँग मातृशिशु कार्यक्रम	अनुमानित	असोज	१००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
५०८	उपाध्यक्षसँग मातृशिशु कार्यक्रम	अनुमानित	असोज	६००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
५०९	न्युनतम सेवा मापदण्ड फलोअप कार्यक्रम तथा आवश्यक औषधि खरिद	अनुमानित	असोज	१५००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
५१०	न्युनतम सेवा मापदण्ड फलोअप कार्यक्रम तथा आवश्यक औषधि खरिद	अनुमानित	असोज	२००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
५११	स्वास्थ्य संस्था तथा विद्यालय नर्सहरुलाई आवश्यक मसलन्द तथा स्टेशनरी सामाग्रीहरु खरिद र ढुवानी	अनुमानित	असोज	८००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
५१२	स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई अनुदान	अनुमानित	असोज	८००००.००	सोझै खरिद/ सम्झौता बमोजिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
५१३	ल्याब सेवा सुदृढीकरण तथा सवलिकरण	अनुमानित	असोज	६००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
५१४	स्वास्थ्य संस्थाहरुको लागि निःशुल्क अत्यावश्यक औषधिहरु खरिद तथा ढुवानी	अनुमानित	कार्तिक ९	१०००००.००	शिलबन्दी दरभाउ पत्र	-	-	असोज	कार्तिक १०	-	कार्तिक ११	कार्तिक १९	मंसिर २५	-	-	मंसिर २६	पुष १	पुष २	माघ			
५१५	शव बहान व्यवस्थापन तथा मर्मत खर्च	अनुमानित	आवश्यकता अनुसार	२००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार			
५१६	स्वास्थ्य शाखा,अस्पताल,स्वास्थ्य चौकीहरुको लागि मेडिकल तथा सर्जिकल सामाग्रीहरु र विद्युतीय उपकरणहरु(एम्बुलेटप /उेस्कटप) खरिद	अनुमानित	असोज	१०००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
	८०३२९५०९५१२ संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान)																					
५१७	खाद्यान्न बालीको उन्नत बीउ उपयोगमा अनुदान(धान,गहुँ)	अनुमानित	असोज	९००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
५१८	सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धा वृद्धि गर्नका लागि कम्तिमा ५ जनाको समुहमा प्रविधि हस्तान्तरण	अनुमानित	असोज	७००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
५१९	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान (स्थानीय विषय/मातृभाषाको समेत)	अनुमानित	असोज	२१९०००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
५२०	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान (स्थानीय विषय/मातृभाषाको समेत)	अनुमानित	असोज	१५२९०००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			

सि.नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	आयोजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित रकम	खरिद विधि/प्रकृया	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	प्रस्ताव/बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धि कागजात		बजेट उपलब्ध गराउने निकाय (वडा निकाय)बाट सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र/शिलबन्दी/ प्रस्ताव			वडा निकायबाट मूल्याङ्कन गर्न सहमति प्राप्त मिति	बोलपत्र स्वीकृतिको		करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/ आपूर्तिकर्ता		
								लगानी मिति	स्वीकृत मिति		आह्वान मिति	खोलिने मिति	मूल्याङ्कन सम्पन्न मिति		आशय पत्र जारी गर्न मिति	स्वीकृत मिति				नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
५२१	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान (स्थानीय विषय/मातृभाषाको समेत)	अनुमानित	असोज	४३,७०,०००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
५२२	आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधि खरिद	अनुमानित	कार्तिक ९	१६,६७,०००.००	शिलबन्दी दरभाउ पत्र	-	-	असोज	कार्तिक १०	-	कार्तिक ११	कार्तिक १९	मंसिर २५	-	-	मंसिर २६	पुष ९	पुष २	माघ			
५२३	उत्पादन र उद्यमशीलता मार्फत रोजगारी सिर्जना तथा न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति, सीप विकास, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र पुनः एकीकरण सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन (स्थानीय तहको शत प्रतिशत लागत रहेकोदारी अनिवार्य)	अनुमानित	असोज	१०४७०००.००	उ.स. मार्फत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	वैशाख मसान्त			
५२४	स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरुको लागि PAMS V2 सम्बन्धि अभिमुखिकरण	अनुमानित	असोज	६०००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
५२५	स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम गाविकाको Geo-referenced Water Supply, Sanitation and Hygiene(WASH) plan बनाउने कार्य	अनुमानित	असोज	६००००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
५२६	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन	अनुमानित	असोज	५७९०००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
५२७	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन	अनुमानित	असोज	१६६०००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
५२८	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन	अनुमानित	असोज	८३०००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
५२९	गहुँ बीउ उत्पादन कार्यक्रम	अनुमानित	असोज	७००००.००	सोझै खरिद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	असोज	असोज	असार मसान्त			
	८०३२९५०९५१३ संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम(समपुरक अनुदान)																					
५३०	शिवपुरी कृषि रिङरोड स्तरोन्नति (गा पा समपुरक)	अनुमानित	भाद्र २०	५६६६६६.६०	बोलपत्र	-	इकाई दर	भदौ २८	असोज २	-	असोज २०	कार्तिक १२	कार्तिक २७	-	कार्तिक २८	मंसिर १०	मंसिर २०	मंसिर २२	जेठ १५			
५३१	शिवपुरी कृषि रिङरोड स्तरोन्नति(९ देखि ८ वडा कार्यालय जोड्ने सडक)	अनुमानित	भाद्र २०	८५००००.००	बोलपत्र	-	इकाई दर	भदौ २८	असोज २	-	असोज २०	कार्तिक १२	कार्तिक २७	-	कार्तिक २८	मंसिर १०	मंसिर २०	मंसिर २२	जेठ १५			
	८०३२९५०९५२१ प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान)																					
५३२	आधारभुत अस्पताल सबलीकरण	अनुमानित	मंसिर १	१५००००.००	सोझै खरिद	-	इकाई दर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मंसिर १०	मंसिर १२	माघ मसान्त			
५३३	जनज्ञान चौतरा चोपखोला नेवरटोल सडक निर्माण शिवपुरी-८ नुवाकोट	अनुमानित	भाद्र २०	२०००००.००	शिलबन्दी दरभाउ पत्र	-	इकाई दर	भदौ २८	असोज २	-	असोज २०	असोज २८	कार्तिक ५	-	-	-	कार्तिक १०	कार्तिक १५	चैत्र १५			
५३४	मैदान लिप्टोल थापटोल हुदै मध्यपहाडी लोकमार्ग जोड्ने सडक निर्माण शिवपुरी -३ नुवाकोट	अनुमानित	भाद्र २०	२०००००.००	शिलबन्दी दरभाउ पत्र	-	इकाई दर	भदौ २८	असोज २	-	असोज २०	असोज २८	कार्तिक ५	-	-	-	कार्तिक १०	कार्तिक १५	चैत्र १५			
५३५	सत्तरी लोकमार्ग भट्टाडाँडो मन्दिर आ.वि. सडक स्तरोन्नति-शिवपुरी-८,नुवाकोट	अनुमानित	भाद्र २०	३०००००.००	बोलपत्र	-	इकाई दर	भदौ २८	असोज २	-	असोज १०	कार्तिक २	कार्तिक १७	-	कार्तिक १८	कार्तिक २६	मंसिर २	मंसिर ७	बैशाख मसान्त			
५३६	सिँगटे काप्ले धुम्का चैजु नारायणथान सडक स्तरोन्नति,शिवपुरी-८,नुवाकोट	अनुमानित	भाद्र २०	३०००००.००	बोलपत्र	-	इकाई दर	भदौ २८	असोज २	-	असोज १०	कार्तिक २	कार्तिक १७	-	कार्तिक १८	कार्तिक २६	मंसिर २	मंसिर ७	बैशाख मसान्त			
	८०३२९५०९५२२ प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (विषेश अनुदान)																					
५३७	रामायणछाप मा.वि. पूर्वाधार स्तरोन्नती वडा न ३	अनुमानित	भाद्र २०	७०००००.००	बोलपत्र	-	इकाई दर	भदौ २८	असोज २	-	असोज २०	कार्तिक १२	कार्तिक २७	-	कार्तिक २८	मंसिर १०	मंसिर २०	मंसिर २२	जेठ १५			
	८०३२९५०९५२३ प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (समपुरक अनुदान)																					
५३८	बच्छला-कल्लेरी सडक स्तरोन्नती,वडा नं ५	अनुमानित	भाद्र २०	१२०००००.००	बोलपत्र	-	इकाई दर	भदौ २८	असोज २	-	असोज २०	कार्तिक १२	कार्तिक २७	-	कार्तिक २८	मंसिर १०	मंसिर २०	मंसिर २२	जेठ १५			
५३९	बच्छला-कल्लेरी सडक स्तरोन्नती,वडा न ५ (गा पा समपुरक)	अनुमानित	भाद्र २०	८०००००.००	बोलपत्र	-	इकाई दर	भदौ २८	असोज २	-	असोज २०	कार्तिक १२	कार्तिक २७	-	कार्तिक २८	मंसिर १०	मंसिर २०	मंसिर २२	जेठ १५			
५४०	बुढिसेरा-रङ्गशाला पाडेथोक सडक स्तरोन्नती वडा न ७	अनुमानित	भाद्र २०	१२०००००.००	बोलपत्र	-	इकाई दर	भदौ २८	असोज २	-	असोज १०	कार्तिक २	कार्तिक १७	-	कार्तिक १८	कार्तिक २६	मंसिर २	मंसिर ७	बैशाख मसान्त			
५४१	बुढिसेरा-रङ्गशाला पाडेथोक सडक स्तरोन्नती वडा न ७ (गा पा समपुरक)	अनुमानित	भाद्र २०	८०००००.००	बोलपत्र	-	इकाई दर	भदौ २८	असोज २	-	असोज १०	कार्तिक २	कार्तिक १७	-	कार्तिक १८	कार्तिक २६	मंसिर २	मंसिर ७	बैशाख मसान्त			
	कुल जम्मा			२५५१७४१२१.००																		

सुदिप सापकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गोविन्द प्रसाद पाण्डेया
अध्यक्ष