<u>सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २२ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५९ बमोजिम बोलपत्र खोल्दा तयार गरिएको मुचुल्का</u>

१. खरिद तथा आयोजना सम्बन्धी विवरणः

कार्यालयको नामः उमाकुण्ड गाउँपालिका, प्रिति, रामेछाप ।

ठेक्काको नामः झरेनी लुभु पाँगा सडक ढलान तथा नाला व्यवस्थापन उमाकुण्ड २

ठेक्का/ बोलपत्र पहिचान नः URM-RCH-NCB-WORKS-04-JHARENILUBHU-2083/04

खरिद विधीः Single – Stage: Single- Envelope Bidding Procedure

बोलपत्र सूचना प्रकाशन मितिः २०८३।०६।२३

उपरोक्त ठेक्का सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना बमोजिम यस उमाकुण्ड गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यलयमा दर्ता / पेश हुन आएका बोलपत्रहरु सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २२ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५९ बमोजिम मिति २०८३।०७।१३ गते दिनको ठिक १३:०० बजे यस कार्यालयमा उपस्थित बोलपत्रदाता वा तिनका अधिकारप्राप्त प्रतिनिधीहरु, कार्यालयबाट पत्राचार भई आमन्त्रित प्रतिनिधिहरु र कार्यालयको कार्यालयका कर्मचारीहरु तथा खरिद मूल्याङ्कन / खरिद इकाईका पदाधिकारीहरुको रोहबरमा सिलबन्दी बोलपत्र खोलियो ।

२. बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने सम्बन्धि प्रारम्भिक विवरण

बोलपत्र फारम दर्ता गर्ने फर्म/ कम्पनीको संख्याः २८

बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मिति र समयः २०८३।०७।१३ गते दिनको ठिक १२:०० बजे ।


बोलपत्र खोल्ने मिति, समय र स्थानः २०८३।०७।१३ गते दिनको ठिक १३:०० बजे उमाकुण्ड गाउँपालिका, प्रिति, रामेछाप ।

म्याद नाघी दाखिरला भएको बोलपत्र (भए / नभएको):- नभएको (भएमा फिर्ता गरिएको)

३. दाखिला भएका बोलपत्रकेको विवरण

क्र.स.	दर्ता नं	बोलपत्रदाताको नाम र ठेगाना	खामको अवस्था	कबोल रकम अक्षरमा	कबोल रकम अंकमा रु.	दाखिला भएको मिति	बोलपत्र जमानत भए/नभएको	छुट वा संशोधन भए/नभएको	बोलपत्र फारम र मूल्य सूचीमा अंक र अक्षरमा भिन्नता भएको भए विवरण	बोलपत्र फारममा कुनै कैफियत उल्लेख गरेको भए सो को विवरण	कैफियत
१	१	कल्पना कन्स्ट्रक्सन मनपर्सी १	दाखिला मिलेको भएको	राजस्व भौचर भए/नभएको	७५९३३५४।३६	दाखिला मिलेको भएको	भएको	नभएको	भएको		photocopy bhayako
२	२	सानु कें.जी. निर्माण सेवा जोरपाटी	दाखिला मिलेको भएको	कबोल रकम अक्षरमा	७३,४९,३६०१९१	दाखिला मिलेको भएको	भएको	नभएको	भएको		photocopy bhayako
३	४	युनिछाप ईञ्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	दाखिला मिलेको भएको	कबोल रकम अक्षरमा	७५८७०३०१३७	दाखिला मिलेको भएको	भएको	नभएको	भएको		photocopy bhayako
४	५	वि अर एस कन्स्ट्रक्सन	दाखिला मिलेको भएको	जोड जम्मा नभएको		भएको	नभएको	भएको			photocopy bhayako
५	६	बुढासुमि निर्माण सेवा उद्योग	दाखिला मिलेको भएको	कबोल रकम अंकमा रु.	७३८००५६१०६	दाखिला मिलेको भएको	भएको	नभएको	भएको		photocopy bhayako
६	७	कल्पना कन्स्ट्रक्सन मनपर्सी १	दाखिला मिलेको भएको	कबोल रकम अक्षरमा	७५९३३५४।३६	दाखिला मिलेको भएको	भएको	नभएको	भएको		photocopy bhayako

मिलेको खामहरुको अवस्था: रीतपूर्वक मिलेको / मिकुंगात रहेको





६	६	एस एण्ड एस कन्स्त्क्सन मन्थली	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	जोड जम्मा नभएको		भएको	नभएको	भएको		भएको				
७	७	चन्द्र शिद्ध कन्स्ट्रक्सन	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	जोड जम्मा नभएको		भएको	नभएको	भएको		भएको				
८	८	सेतीभूमे निर्माण सेवा गोकुलगंगा	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	७३१५८२९।२७६		भएको	नभएको	भएको		भएको				
९	९	गोकुलगंगा विल्डर्स मन्थली	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	७०९१४९१।२८		भएको	नभएको	भएको		भएको				
१०	१०	देवधाम कन्स्ट्रक्सन काठमाडौं	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	जोडजाम नभएको		भएको	नभएको	भएको		भएको				
११	११	भगवती शंकर मल्टिपर्पोज काठमाडौं	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	जोडजाम नभएको		भएको	नभएको	भएको		भएको				Bank X guarantee नभएको
१२	१२	कुमार निर्माण सेवा उमाकुण्ड ५	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	७०,०६,०९२।८१		भएको	नभएको	भएको		भएको				
१३	१३	ग्रिन स्ट्रिट कन्स्ट्रक्सन एण्ड इन्जिनियरिङ कागेश्वरी मनोहरा	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	जोडजाम नभएको		भएको	नभएको	भएको		भएको				

१४	१४	न्यू जाग्रती निर्माण सेवा गोकुलगंगा	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	जोडजाम नभएको		भएको	नभएको	भएको		भएको	१			
१५	१५	जय खप्पडमष्टा कन्स्ट्रक्सन उमाकुण्ड २	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	७०३७८०१।८३		भएको	नभएको	भएको		भएको				
१६	१६	पि.आर. निर्माण सेवा उमाकुण्ड २	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	७२९७७०१।८३		भएको	नभएको	भएको		भएको				
१७	१७	कार्की दुङ्गेधारा कन्स्ट्रसन एण्ड सप्लार्सस उमाकुण्ड ३	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	८०,७३,००२।२९		भएको	नभएको	भएको		भएको				
१८	१८	जय लक्ष्मी निर्माण सेवा उमाकुण्ड २ वाम्ती	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	७५,९५,९७२।१४		भएको	नभएको	भएको		भएको				
१९	१९	रियाशा विल्डर्स लिखु तामाकोशी	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	जोडजाम नमिलेको		भएको	नभएको	भएको		भएको				
२०	२०	हिमगंगा विल्डर्स एण्ड सप्लायर्स	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	जोडजाम नभएको		भएको	नभएको	भएको		भएको				

					३	boq 9 MA		
	लाहाघाप सिलबन्दी भएको	७६२१२०७।०३		भएको	नभएको	भएको		भएको
	लाहाघाप सिलबन्दी भएको	जोडजाम नभएको		भएको	नभएको	भएको		भएको
	लाहाघाप सिलबन्दी भएको	जोड जम्मा नभएको		भएको	नभएको	भएको		भएको
	लाहाघाप सिलबन्दी भएको	७५,३४,९५५।४९		भएको	नभएको	भएको		भएको
	लाहाघाप सिलबन्दी भएको	७४,०५,५८७।९९		भएको	नभएको	भएको		भएको
	लाहाघाप सिलबन्दी भएको	७७,२३,९८९।३१		भएको	नभएको	भएको		भएको
	लाहाघाप सिलबन्दी भएको	जोडजम्मा नभएको		भएको	नभएको	भएको		भएको
मध्यपुर थिमी ९	२१ श्वेत गंगा बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्स उमाकुण्ड२	२२ रामरत्न कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स जिरी	२३ जलप कन्स्ट्रसन - रामेछाप	२४ इन्फिनिटी कन्स्ट्रसन ललितपुर१४	२५ एन.एस. कन्स्ट्रसन जोरपाटी	२६ ॐ बालाजी मल्टीपर्पोज कम्पनी प्रालि काठमाडौं	२७ लक्ष्मी कन्स्ट्रसन जिरी ४	
२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७		

२८	२८	वि जि कन्स्ट्रक्सन एण्ड क्लिनिङ सर्भिस पेप्सिकोला	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	७४,५२,०७८।०८		भएको	नभएको	भएको		भएको				

४. अन्य विवरण र निर्णयः

खोलिएको प्रत्येक बोलपत्र फाराम, कबोल दररेट फाराम (BOQ) छुट वा संशोधन पत्र र बोलपत्र जमानतमा उपस्थित कर्मचारीहरु तथा बोलपत्रदाता वा प्रतिनिधिहरुको संयुक्त दस्तखत गरी सुरक्षित राखियो ।

बोलपत्र खोल्ने क्रममा बोलपत्रदाताहरुबाट कुनै दावी, विरोध वा कैफियतः

५. बोलपत्रदाता / प्रतिनिधिहरुको दस्तखतः

क्र.स.	बोलपत्रदाता फर्म/कम्पनीको नाम	प्रतिनिधिको नाम	पद	सम्पर्क नं	दस्तखत
१	जयलक्ष्मी निर्माण सेवा	खम्बध्वज बस्नेत	प्रोप्राइटर		
२	जय खप्परमष्ट प्रा लि	दिपक बस्नेत	प्रोप्राइटर		
३	N.S. Construction	डेन्डी शेर्पा	प्रोप्राइटर		
४	सुनुवार कन्स्ट्रक्सन	तोरण सुनुवार	प्रोप्राइटर		
५	एस एस एस कन्स्ट्रक्सन	यशोधा सुनुवार	प्रोप्राइटर		
६	ताँबे निर्माण सेवा	असोक सुनुवार	प्रोप्राइटर		
७	एस एण्ड एस कन्स्ट्रक्सन				
८	तेर्छु मन्जुश्री जेभी	प्रकाश तामाङ			
९					
१०					
११					
१२					

६. कार्यालयका कर्मचारी तथा खरिद इकाई / मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारीहरुः

क्र.स.	कर्मचारीको नाम	पद	दस्तखत
१	एकराज कुलुङ	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
२	डावा शेर्पा	शिक्षा अधिकृत/ खरिद इकाई संयोजक	
३	पुस्करदेव गिरी	सहायक लेखा अधिकृत	
४	दिप प्रकाश सुनुवार	रोजगार संयोजक / स्टोर किपर	
५	जितनारायण श्रेष्ठ	प्रशासन शाखा प्रमुख	
६	धनेन्द्र आले	प्राविधिक शाखा प्रमुख	
७	प्रेम कुमार खड्का	सव इन्जिनियर	
८	खेम राज सुनुवार	योजना शाखा प्रमुख	
९	गजेन्द्र कार्की	सव इन्जिनियर	
१०	चन्द्र वहादुर खाती	सव इन्जिनियर ~~ग्रोन, विकास सम्पर्क~~	
११	आशिष सुनुवार	MIS अपरेटर	
१२	सिताराम सुवेदी	इलाका प्रहरी कार्यालय प्रिति	
१३	प्रदिप विक	इलाका प्रहरी कार्यालय प्रिति	
१४	मिलन कार्की	नगर प्रहरी	
१५	जमुना लामिछाने	नगर प्रहरी	

मुचुल्का तयार भएको मितिः २०७३।०७।१३