खाँदबारी नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

सङ्खुवासभा

आ.व. २०८३।०८४ को
वार्षिक खरिद योजना



खाँदबारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सङ्खुवासभा

म.ले.प.फारामनं ३११

खाँदबारी नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

बस्तु तथा निर्माणको खरिद योजना

आर्थिक वर्ष २०८३।०८४

क.स.	कार्यको विवरण	खरिद योजनामा उल्लिखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत	खरिद विधि /प्रक्रिया	प्याकेज सङ्ख्या	सम्झौताको किसिम	बोलपत्र वा दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजात		बजेट उपलब्ध गराउने निकाय (वातृ निकाय ।बाट सहमती प्राप्त गर्ने मिति	बोलपत्र प्रस्ताव			दातृ निकायबाट मूल्याङ्कनमा सहमति प्राप्त गर्ने मिति	बोलपत्र स्वीकृतिको		करार सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार आपुर्तिकर्ता		
								तयारी मिति	स्वीकृती मिति		आह्वान मिति	खोलिने मिति	मूल्याङ्कन सम्पादन गर्ने मिति		आशय पत्र जारी गर्ने मिति	स्वीकृत मिति				नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३
१	मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री	२०८३।०६।०९	२०८३।०६।१२	३००००००	सोझै खरिद	६	एकाई दर	२०८३।०६।१३	२०८३।०६।१३	NA	२०८३।०६।१४	२०८३।०६।२०	२०८३।०६।२३	NA	NA	२०८३।०६।२३	२०८३।०६।३०	२०८३।०७।०८	२०८४।०३।१०			
२	कला संस्कृति तर्फ	२०८३।०६।०९	२०८३।०६।१२	१५०००००	सोझै खरिद	१०	एकाई दर	२०८३।०६।१३	२०८३।०६।१३	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	२०८४।०३।१०			
३	विभिन्न खेलकुद कार्यक्रम	२०८३।०६।०९	२०८३।०६।१२	१००००००	सोझै खरिद	१०	एकाई दर	२०८३।०६।१३	२०८३।०६।१३	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	२०८३।०६।१५	२०८४।०२।२८			
४	सङ्खुवासभा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता	२०८३।०६।०९	२०८३।०६।१२	१००००००	सोझै खरिद	१	एकाई दर	२०८३।०६।२३	२०८३।०६।२३	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	२०८३।०६।२८	२०८३।०७।१४	२०८३।०७।३०			

तयार गर्ने
नामः कमलमणि थापा
पदः प्रशासकीय अधिकृत

प्रमाणित गर्ने
नामः हिमलाल शर्मा
पदः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

हिमलाल शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

५	सङ्ग्रहालय व्यवस्थापन कार्य	२०८३।०६।०९	२०८३।०६।१३	२००००००	बोलपत्र	१	एकाई दर	२०८३।०६।१५	२०८३।०६।१५	NA	२०८३।०६।२२	२०८३।०७।१२	२०८३।०७।१८	NA	२०८३।०७।१८	२०८३।०७।३०	२०८३।०८।१५	२०८३।०८।१६	२०८४।०३।०५			
६	मेशिनरी तथा औजार	२०८३।०६।१०	२०८३।०६।१०	१५०००००	सोझै खरिद	५	एकाई दर	२०८३।०६।१३	२०८३।०६।१३	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	२०८३।०६।२१	२०८३।०६।२१	२०८४।०३।०५			
७	फर्निचर तथा फिक्चर्स	२०८३।०६।१०	२०८३।०६।१४	१००००००	सोझै खरिद	२	एकाई दर	२०८३।०६।२१	२०८३।०६।२१	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	२०८३।०६।३०	२०८३।०७।०८	२०८४।०२।२८			
८	अरुण लिफ्टिङ आयोजना खा.न.पा.-८	२०८३।०६।१५	२०८३।०६।३०	५०००००००	ई-बिडिङ्ग	१	एकाई दर	२०८३।०६।३०	२०८३।०६।३०	NA	२०८३।०७।१०	२०८३।०८।०१	२०८३।०८।०७	NA	२०८३।०८।०७	२०८३।०८।१४	२०८३।०८।२९	२०८३।०८।३०	२०८४।०३।१०			
९	कृण सरको घर देखि वडा कार्यालयसम्म जाने सडक स्तरोन्नति	२०८३।०६।१५	२०८३।०६।२९	१००००००	दरभाउपत्र	१	एकाई दर	२०८३।०६।२९	२०८३।०६।३०	NA	२०८३।०६।३०	२०८३।०७।०८	२०८३।०७।१०	NA	NA	२०८३।०७।१०	२०८३।०७।१७	२०८३।०७।१८	२०८३।१२।२५			

खाँदवारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
खाँदवारी, सप्तरी
कोशी प्रदेश, नेपाल
२०५३

तयार गर्ने
नामः कमलमणि थापा
पदः प्रशासकीय अधिकृत

प्रमाणित गर्ने
नामः हिमलाल शर्मा
पदः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

हिमलाल शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

१०	पदमार्ग निर्माण/पुनर्निर्माण TBDP प्रदेश सशर्त कार्यक्रम	२०८३।०६।१५	२०८३।०६।३०	२६४६८२०	उपभोक्ता समिति	२	एकाई दर	२०८३।०६।१५	२०८३।०६।१८	२०८३।०६।३०	NA	NA	NA	NA	NA	NA	२०८३।०६।३०	२०८३।०६।३१	२०८४।०३।०२			
११	पाङ्मा खोला अन्तरे दह सरस्वति मा.वि. मोटरबाटो ग्रेडडाउन	२०८३।०६।१५	२०८३।०६।३०	१००००००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	२०८३।०८।०४	२०८३।०८।०५	२०८४।०२।२५			
१२	फिल्ले चौकबाट शिवालय मन्दिर जाने बाटोस्तरोन्नति	२०८३।०६।१५	२०८३।०६।३०	१००००००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	२०८३।०७।१०	२०८३।०७।०८	२०८४।०२।१५			
१३	भ्याङ्डोला हरेलो डाँडा सडक स्तरोन्नति	२०८३।०६।१५	२०८३।०६।३०	१००००००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	२०८३।०७।२०	२०८३।०७।२१	२०८४।०२।१५			
१४	मयम माथिलो पाङ्ठा जाने सडक स्तरोनन्ति	२०८३।०६।१५	२०८३।०६।२८	१००००००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	२०८३।०७।१९	२०८३।०७।२०	२०८४।०२।२८			

छोटेखरी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
छोटेखरी, तनहुँ
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०५२

तयार गर्ने
नामः कमलमणि थापा
पदः प्रशासकीय अधिकृत

प्रमाणित गर्ने
नामः हिमलाल शर्मा
पदः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

हिमलाल शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| | | |

२१	जिरो प्वाईन्ट मानेभञ्ज्याङ्ग पुरानो बाटो मर्मत	२०८३।०६।१५	२०८३।०८।२८	१००००००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	२०८३।०७।१५	२०८३।०७।१६	२०८३।१२।२८			
२२	पर्यटन क्षेत्र छ्याङ्डुटिमा बुद्ध मुर्ति निर्माण र पार्क व्यवस्थापन	२०८३।०६।१५	२०८३।०६।२४	१०००००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	२०८३।०७।१०	२०८३।०७।११	२०८३।१२।२५			
२३	स.मा.वि. लेगुवा मोटरबाटो स्तरोन्नति	२०८३।०६।१५	२०८३।०६।२४	१०००००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	२०८३।०७।१८	२०८३।०७।१९	२०८३।१२।२५			
२४	खानीडाँडा गुम्बा निर्माण	२०८३।०६।१५	२०८३।०६।२४	१०००००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	२०८३।०७।१०	२०८३।०७।११	२०८३।१२।२४			
२५	मैया श्रेष्ठको घर अघि देखि शान्ति राईको घर अगाडि सम्म मोटरबाटो ढलान	२०८३।०६।१५	२०८३।०६।२०	१०००००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	२०८३।०७।१०	२०८३।०७।११	२०८३।१२।२८			
२६	टारीबाट रसाईली गाउँ हुँदै दशमुरे जाने बाटो ढलान	२०८३।०६।१५	२०८३।०६।२४	१०००००	उपभोक्ता समिति	१	एकाई दर	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	२०८३।०७।१३	२०८३।०७।१४	२०८३।१२।२८			

तयार गर्ने
नामः कमलमणि थापा
पदः प्रशासकीय अधिकृत

प्रमाणित गर्ने
नामः हिमलाल शर्मा
पदः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

हिमलाल शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बेलौरी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बेलौरी, कञ्चनपुर
कोशी प्रदेश, नेपाल
२०५३

| २७ | सागरडाँडा सलघारे हुँदै चापचोटे सम्मको मोटरबाटो ढलान | ठेक्का सम्झौता | १ | १००००० | २०८२।०३।१५ | २०८२।०३।१५ | २०८२।०३।१५

| | | |

| | | |

खाँदबारी नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

कार्यालय कोड नं.:

परामर्श सेवाको खरिद योजना

आर्थिक वर्ष २०८३।०८४

म.ले.प.फाराम नं: ३१२

क.स.	कार्यको विवरण	खरिद योजनामा उल्लेखित मिति	कार्यक्षेत्रगत शर्त (TOR) स्वीकृत हुने मिति	लागत अनुमान स्वीकृती मिति	अनुमानित लागत रकम	खरिद विधि /प्रक्रिया	संक्षिप्त सूचीको			प्रस्तावसम्बन्धी कागजात		प्रस्ताव प्राप्त गर्ने अन्तिम मिति	प्राविधिक प्रस्तावको		आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्ने मिति	प्रस्ताव स्वीकृतिको जानकारी दिने मिति	सम्झौता किसिम	करार सम्झौता मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	परामर्शदाताको		
							सूचना प्रकाशन गर्ने मिति	मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन दिने मिति	स्वीकृत गर्ने मिति	स्वीकृत गर्ने मिति	पठाउने मिति		मूल्याङ्कन गर्ने मिति	स्वीकृत गर्ने मिति							नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४
१	नगरको भू-उपयोग योजना निर्माण	२०८३।०५।१५	२०८३।०५।१६	२०८३।०५।१८	१५०००००	सिलबन्दी दरभाउपत्र	NA	NA	NA	२०८३।०६।०२	२०८३।०६।०५	२०८३।०६।१९	२०८३।०७।०९	२०८३।०७।१५	२०८३।०७।१६	२०८३।०७।२७	एकाई दर	२०८३।०८।०३	२०८३।०८।०४	२०८४।०२।१५			

तयार गर्ने

नामः कमलमणि थापा

पदः प्रशासकीय अधिकृत

प्रमाणित गर्ने

नामः हिमलाल शर्मा

पदः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

हिमलाल शर्मा

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

वार्षिक खरिद योजना सम्बन्धी जानकारी

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक निकायले आगामी आर्थिक वर्षमा गर्ने वस्तु, निर्माण कार्य वा परामर्श सेवाको खरिदलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तयार पारिने योजनालाई वार्षिक खरिद योजना (Annual Procurement Plan) भनिन्छ।

वार्षिक खरिद योजनासम्बन्धी मुख्य बुँदाहरू:

- **कहिले तयार गर्ने:** आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्दा नै वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नु पर्दछ।
- **कानूनी आधार:** सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८ (उपनियम १) अनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद गर्नु पर्ने भएमा यो योजना बनाउनुपर्छ।
- **विद्युतीय खरिद (e-GP):** यदि विद्युतीय खरिद प्रणाली (E-GP system) प्रयोग गरी खरिद गरिने हो भने रकमको सीमा नभई जुनसुकै रकमको खरिदमा पनि योजना अनिवार्य हुन्छ।
- **प्रमुख उद्देश्य:** खाँदबारी नगरपालिका लगायत विभिन्न स्थानीय तह तथा सरकारी निकायहरूले सार्वजनिक स्रोतको उचित सदुपयोग, सुशासन र तोकिएको समयमै कार्यसम्पादन गर्न यो योजना लागू गर्दछन्।

यससम्बन्धी थप विवरण वा निर्देशिका सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) को वेबसाइट मार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।