

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को

खरिद गुरु योजना



बबई गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

हापुरे, दाङ

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल



विषय सूची

परिच्छेद एक: परिचय.....	१
पृष्ठभूमि	१
खरिद गुरु योजनाको अवधारणा:.....	१
खरिद गुरु योजनाको उद्देश्य:	२
बर्दई गाउँपालिकाको संक्षिप्त परिचय.....	२
परिच्छेद दुई: नीतिगत तथा कानूनी आधार.....	४
कानूनी व्यवस्था	४
खरिद गुरु योजनाको सैद्धान्तिक आधार.....	५
परिच्छेद तीन: तर्जुमा विधि.....	५
कार्यविधि तर्जुमा विधि.....	५
१ सन्दर्भ सामग्रीको अध्ययन	६
२ तथ्यांक/ सूचना संकलन र विश्लेषण	६
३ खरिद गुरु योजना तयारी.....	७
योजनाका सिमाहरू	७
परिच्छेद चार: खरिद योजना	७
वार्षिक खरिद योजना.....	७
परिच्छेद पाँच: अनुगमन, मूल्यांकन र सुचारु.....	८
५.१. खरिद गुरु योजना अनुगमन	८
५.२ अनुसूचीहरू	८
५.३ केही सुझावहरू.....	९

परिच्छेद एक: परिचय



पृष्ठभूमि

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम सार्वजनिक निकायले कुनै मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण कार्य गराउँदा ऐनको दफा ६ बमोजिम खरिद योजना तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक निकायले तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा तोकिए बमोजिम खरिदको गुरु योजना (मास्टर प्रोक्चुरमेण्ट प्लान) र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नु पर्नेछ साथै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ७ मा खरिदको गुरु योजना तयार गर्नु पर्ने र नियम ८ मा वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सार्वजनिक निकायले एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने योजना वा आयोजनाको लागि खरिद गर्दा वा वार्षिक दश करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा खरिदको गुरु योजना र वार्षिक दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खरिद गर्नु पर्ने भएमा आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा गर्ने वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नु पर्नेछ। त्यसरी खरिद योजना तयार गर्दा खरिदको गुरु योजना समेत तयार भएको रहेछ भने त्यस्तो गुरु योजनाको समेत आधार लिनु पर्नेछ व्यवस्था बमोजिम बबई गाँउपालिकाले यस आ.व. मा खरिद गुरु योजना निर्माण गरिएको हो।

खरिद गुरु योजनाको अवधारणा:

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६ बमोजिम सार्वजनिक निकायले कुनै मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण कार्य गराउदा खरिद योजना तयार गर्नु पर्ने साथै सार्वजनिक निकायले तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा तोकिए बमोजिम खरिदको गुरु



योजना (मास्टर प्रोक्युरमेण्ट प्लान) सार्वजनिक खरिद नियमोवली २०६४ को नियम ७ मा खरिदको गुरु योजना तयार गर्नु पर्ने र नियम ८ मा बार्षिक खरिद योजना तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, खरिदकर्तालाई जवाफदेही बनाउन, खरिद कार्यमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता, औचित्यता कायम राख्न, सम्भावित अनियमितता र हिनामिना न्यूनीकरण गर्न, खरिद कार्यलाई विशिष्टीकरण गर्न र खरिद कार्यको अनुगमन गरी पृष्ठपोषण लिनका लागि आवश्यक नियम, सर्त, कार्यविधि, संगठन, अधिकार र दायित्वको प्रबन्ध आवश्यक मत पुग्दछ ।

खरिद गुरु योजनाको उद्देश्य:

खरिद गुरु योजनाको मुख्य उद्देश्य खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, खरिदकर्तालाई जवाफदेही बनाउन, खरिद कार्यमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता, औचित्यता कायम गर्नु हो। यसका अतिरिक्त खरिद गुरु योजनाको उद्देश्यहरू देहायबमोजिम रहेका छन् :-

(क) लगानीको उचित प्रतिफल प्राप्त गर्नु,

(ख) प्रतिस्पर्धाको अभिवृद्धि गर्न, पारदर्शिता र खुलापनको विश्वस्त, जवाफदेहीता स्थापित गर्न, भ्रष्टाचारका अवसरमा न्यून गर्नु,

(ग) सबै संभाव्य बोलपत्रदाताहरूको पहुँचमा पुर्याउने कार्यमा खरिद योजना कडीको रूपमा प्रयोग गर्नु

बबई गाउँपालिकाको संक्षिप्त परिचय

बबई गाउँपालिका लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत दाङ जिल्लाका साविकका पञ्चकुले र पुरन्धारा गा.वि.स. मिलेर बनेको छ। यस गाउँपालिकाको केन्द्र हापुर हो जुन जिल्ला सदरमुकाम घोराही देखि ४६ किलोमीटर पश्चिममा पर्दछ । २५७.४८ वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल रहेको यस गाउँपालिकाको पूर्वमा शान्तिनगर गाउँपालिका र दंगीशरण गाउँपालिका, पश्चिममा बाँके र सल्यान जिल्ला, उत्तरमा सल्यान जिल्ला र दक्षिणमा बाँके जिल्ला पर्दछन् ।



बर्दिया गाउँपालिका दाङ जिल्लाका अन्य गाउँपालिकाहरूमध्ये विकासको लागि उच्च सम्भावना बोकेको गाउँपालिका हो। सचेत राजनैतिक दल र उत्प्रेरीत गाउँबासी यस गाउँपालिकाको दरिलो अनि दीगो विकासको श्रोतका रुपमा रहेका छन्। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार यस गाउँपालिकाको जनसंख्या ३०,९६८ रहेको छ जसमध्ये महिलाको जनसंख्या १६,५२२ (५३.४ प्रतिशत) र पुरुषको जनसंख्या १४,४४६ (४६.६ प्रतिशत) रहेको छ। यस गाउँपालिकामा विभिन्न जातजाती तथा धर्म मान्ने व्यक्तिहरूको बसोबास रहेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार यस गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी क्षेत्री जाती १५,२९४ जना (४९.३९%), दोस्रोमा मगर ५,५४४ (१७.९०%) र तेस्रोमा विश्वकर्मा जाती ३,८५९ (१२.४६%) को बसोबास रहेको छ। औषत पारिवारिक आम्दानीमा कृषि व्यवसायको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रहेको छ र स्थानीय बासिन्दाको आम्दानीको अर्को मुख्य श्रोतको रुपमा वैदेशिक रोजगारी पनि एक हो। स्थानीय जनशक्ति मजदुरी तथा अध्ययनका लागि अन्य सुविधायुक्त शहर र विदेशमा जाने क्रम बढिरहेको छ। यस गाउँपालिकामा पठनपाठनको लागि शिशु कक्षा देखि उच्च शिक्षासम्म प्रदान गर्ने शिशु कक्षा ४ वटा, प्रा.वि १६ वटा, नि.मा.वि. ७ वटा र मा.वि ७ वटा गरी जम्मा ३४ वटा सामुदायिक शिक्षण संस्थाहरू रहेका छन् भने संस्थागत विद्यालयतर्फ प्रा.वि. १ र मा.वि. ६ गरी जम्मा ७ वटा रहेका छन्। विभिन्न समुदाय, जातजातीका मानिसको बसोबास रहेको यस क्षेत्रमा विभिन्न चाडपर्व मनाउने गरिन्छ। दशैं, तिहार, माघी, होली, महाशिवरात्री, रामनवमी, कृष्णजन्माष्टमी, बकरेईद, आईतबारी, बुद्धजयन्ती, क्रिसमस आदि यहाँका प्रमुख चाडपर्वको रुपमा रहेको पाईन्छ।

नेपालको संविधानको धारा २९५ को उपधारा (१३) बमोजिम गठित गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगले मिति २०७३/०९/२२ मा पेश गरेको प्रतिवेदन र नेपाल सरकारको मिति २०७३/१०/२२ को निर्णय अनुसार माननीय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिले मिति २०७३/११/२० मा पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल सरकारले मिति २०७३/११/२२ मा साविकका पञ्चकुले र पुरन्धारा गा.वि.स. गाभेर जम्मा ७ वडाहरू कायम गरी बबई गाउँपालिका स्थापना गरिएको हो। गाउँपालिकाको वडागत संरचना देहाय बमोजिम रहेको छ।



परिच्छेद दुई: नीतिगत तथा कानूनी आधार

कानूनी व्यवस्था

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम सार्वजनिक निकायले कुनै मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण कार्य गराउदा ऐनको दफा ६ बमोजिम खरिद योजना तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।



सार्वजनिक निकायले तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा तोकिए बमोजिम खरिदको गुरु योजना (मास्टर प्रोक्युरमेण्ट प्लान) र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नु पर्नेछ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ७ मा खरिदको गुरु योजना तयार गर्नु पर्ने र नियम ८ मा वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सार्वजनिक निकायले एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने योजना वा आयोजनाको लागि खरिद गर्दा वा वार्षिक दश करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा खरिदको गुरु योजना र वार्षिक दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खरिद गर्नु पर्ने भएमा आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा गर्ने वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नु पर्नेछ । त्यसरी खरिद योजना तयार गर्दा खरिदको गुरु योजना समेत तयार भएको रहेछ भने त्यस्तो गुरु योजनाको समेत आधार लिनु पर्नेछ ।

खरिद गुरु योजनाको सैद्धान्तिक आधार

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ७ मा खरिदको गुरु योजना तयार गर्नु पर्ने र नियम ८ मा वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

परिच्छेद तीन: तर्जुमा विधि

कार्यविधि तर्जुमा विधि

बबई गाउँपालिकाको खरिद गुरु योजना निर्माण गर्ने कार्यको सन्दर्भमा सम्पादन गरिएका प्रकृयागत विधि तथा प्रकृयालाई सामान्यतया निम्नलिखित चार चरणमा वर्गिकरण गरि कार्य सम्पन्न गरियो:

क) पहिलो चरण : सन्दर्भ सामग्रीको अध्ययन

ख) दोस्रो चरण : तथ्यांक तथा सूचना संकलन र विश्लेषण



ग) तेस्रो चरण : खरिद गुरु योजना तयारी तथा हस्ताक्षण

खरिद गुरु योजना निर्माण तर्जुमा सम्बन्धी चरणहरूमा सम्पादन गरिएका कृयाकलापहरूको विषयमा निम्न प्रकृयागत कार्य सम्पन्न गरियो।

१ सन्दर्भ सामग्रीको अध्ययन

बबई गाउँपालिकाले लिइएका चालु आ.व. २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमको अधिनमा रहि वार्षिक कार्यक्रमहरूको अध्ययन, सार्वजनिक खर्च ऐन तथा नियमालि अध्ययन, पालिकाको सम्बन्धमा खरिद गुरु योजना निर्माण कार्यदल गठन गरि यस चरणमा खरिद गुरु योजना तर्जुमा कार्यसँग सम्बन्धित सन्दर्भसामग्रीको अध्ययन गरियो। यस चरणमा खरिद गुरु योजना निर्माणका बबई गाउँपालिकाका विभिन्न शाखाहरूको सहकार्यमा यससँग सम्बन्धित विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरू, स्थानीय तहका वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमहरू एबम् प्रकाशनहरू अध्ययन गरियो।

२ तथ्यांक/ सूचना संकलन र विश्लेषण

खरिद गुरु योजना निर्माण सम्बन्धी कार्यका लागि कार्यशालाबाट प्राप्त गरिने सूचना तथा तथ्यांक र छलफल तथा अन्तरकृयाबाट संकलन गरिएको सूचनामा बबई गाउँपालिकाको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पुस्तिका, प्रगति विवरणहरू तथा खर्चको फाँटवारी, प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन, संभव्यता अध्ययन प्रतिवेदनहरू आदिबाट समेत सूचना र तथ्यांक प्राप्त गरि तथ्याङ्कलाई खभचषथ का लागि सरोकारवाला पक्षहरूसँगको छलफलबाट पनि आवश्यक सूचना तथा तथ्यांकहरू संकलन गर्ने कार्य सकलन गरियो ।



३ खरिद गुरु योजना तयारी

खरिद गुरु योजना निर्माण सम्बन्धी मस्यौदा माथि छलफलका साथै कार्यशालामा समुहगत रुपमा तयार गरिएको खरिद गुरु योजना मस्यौदा माथि मिति २०८३ भाद्र २० गतेका दिन बबई गाँउपालिकाको कार्यपालिका हलमा छलफल गरि कार्य योजनालाई अन्तिम रुप प्रदान गरियो।

योजनाका सिमाहरू

बबई गाँउपालिकाको खरिद गुरु योजना निर्माणको क्षेत्र व्यापक रहेको भएता पनि सीमित स्रोत साधन, पर्याप्त सूचनाको अभाव, सीमित समयका कारण यस अध्ययनका सीमाहरू देहाय अनुसारका रहेका थिए:

- अध्ययन तथा विश्लेषण कार्य प्रमुख रुपमा कार्यालयको अभिलेख, दस्तावेज प्रतिवेदन तथा द्वितीय स्रोतहरूबाट प्राप्त तथ्याङ्क तथा सूचनाहरूलाई आधार लिइएको छ।
- बबई गाँउपालिकाका सम्बन्धीत प्रतिनिधिहरू तथा कर्मचारीहरूसंग भएको छलफलबाट प्राप्त सूचनाहरू समावेश गरिएको छ।
- बबई गाँउपालिकाको बार्षिक कार्यक्रम अध्ययनको लागि उपलब्ध गराइएको फाराम अनुसार प्राप्त तथ्याङ्कहरू विभिन्न कार्यालयहरूको अभिलेख तथा आंशिक स्थलगत अध्ययनबाट संकलन गरिएको छ।
- सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली परिधिमा रहि तयार गरिएको ।

परिच्छेद चार: खरिद योजना

वार्षिक खरिद योजना



जवाहर लाल नेहरू
राष्ट्रपति, भारत

आ.व. २०८३/०८४ को वार्षिक सरिद योजना
योजना/पूर्वाधार खाना

[illegible]

0.00	0.00	0.
------	------	----

गोविन्द वल्लभ

पत्र सं. १२३४५६७८९०


709/08/24	VA	36
-----------	----	----

Geoffrey



10/10/20

जोडिया: दली

[illegible][illegible]

जोडिग वामी
प्रमुख प्रशासकाय अधिकृत

[illegible]

गणेशजी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

for 500000



गाउँ विकास समिति

Erasmus

जॉबिंग बल
पामस प्रशस्तकीय अधिकृत

पमस्व प्रश्नकोय आधकृत



गाउँपालिका वडा नं. १

2-11-20

जोखिम/वली

7506



2-11-20

जोखिम/वली

7506



जोखिम/बली
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



बवई गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
हाप्रे, दाङ

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

आ.व. २०८३/८४ को वार्षिक खरिद योजना (महिला विकास)

क्र.स	आयोजनाको नाम / शिर्षक	खर्च शिपक	लागत अनुमान	लागत अनुमान स्वीकृत हुने	खरिद प्याकेज सम्बन्धि	खरिद विधि	खरिदको प्रकार	प्रस्ताव तयारी गर्ने मिति	प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने मिति	कार्यदिश मिति	कार्य सम्पन्न मिति
१	अपांगता परिचय पत्र वितरण तथा व्यवस्थापन र बैठक खर्च	२११३९	१,००,०००.००		०	०	०				प्रत्येक महिनाको ५ गते
२	महिला सहकारी र समितिहरु संग त्रैमासिक समिक्षा बैठक	२११३९	८०,०००.००		०	०	०	२०८३/०६/१७ २०८३/०९/१७ २०८३/१२/१७ २०८४/०२/२७		२०८३/०६/१२ ०८३/०९/२३२० ८३/१२/२३२०८ ४/०३/०३	२०८३/०६/३० २०८३/०९/३० २०८३/१२/३० २०८४/०३/१०
३	अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस लगातार विवसीय कार्यक्रम	२२५२२	१,००,०००.००		०	०	०	११/१२/२०८३		११/१८/२०८३	११/२४/२०८३
४	अपांग सहायक सामग्री खरिद	२२५२२	३,००,०००.००		भएको	कोटेशन	सामग्री खरिद	०९/२७/२०८३		१०/०३/२०८३	१०/१०/२०८३
५	अपांगता परिचय पत्र र जेष्ठनागरिक परिचय पत्र वितरण सम्बन्धि घुमि शिविर	२२५२२	२,००,०००.००		०	०	०	९/१३/१९०५		५/२८/२०८३	०६/०४/२०८३
६	जेष्ठनागरिक सञ्जालको बैठक व्यवस्थापन तथा अन्य सामग्री खरिद	२२५२२	१,००,०००.००		भएको	सोझै खरिद	सामग्री खरिद	८/२८/२०८३		९/३/२०८३	०९/१०/२०८३
७	पुरानो (रजिटरमा भएको) अपांगता परिचय पत्र र जेष्ठनागरिक परिचय पत्रको डिजिटाइजेसन	२२५२२	१,००,०००.००		भएको	कोटेशन	सेवा खरिद	४/२२/२०८३		४/२८/२०८३	०५/०४/२०८३
८	पालिका भित्रका छात्र/छात्राहरुका लागि लागू पठ्यार्थ दुव्यसनी तथा मानव बेचबिखन सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम	२२५२२	१,००,०००.००		०	०	०	१२/२८/२०८३		१/३/२०८४	०१/१०/२०८४
९	वेडबिड घोषणा पत्र, संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार महासन्धी १९८९ का बारेमा अभियुक्तीकरण कार्यक्रम	२२५२२	५०,०००.००		०	०	०	७/६/२०८३		७/१३/२०८३	०७/१९/२०८३
१०	बाल क्लब गठन/पुनर्गठन प्रमाण पत्र र आवश्यक सामग्री वितरण तथा सञ्चालन	२२५२२	१,५०,०००.००		भएको	सोझै खरिद	सामग्री खरिद	५/३/२०८३		५/१०/२०८३	०५/१७/२०८३
११	बालमैत्री बडा र पालिका घोषणा कार्यक्रम	२२५२२	५,००,०००.००		०	०	०	५/२/२०८३		५/९/२०८३	१२/३०/२०८३
१२	बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा	२२५२२	२,५०,०००.००		भएको	सोझै खरिद	छपाई	६/२६/२०८३		७/९/२०८३	१०/२९/२०८३

Ergebnis

Hyatt

मा. जोषि वली
प्रमुख प्रशस्तकीय अधीक्षक

प्रमुख प्रश्नकार्य अधिकृत



वर्ग गाउँपालिका
कोषपालिकाको कार्यालय
तिपुर, दाङ
मन्चौ परा, नेपाल
२०७३

१३	युवा तथा किशोरकिशोरीका लागि AI को प्रयोग तथा उद्योग कला सम्बन्धि तालिम	२२५२२	१,५०,०००.००		०	०	०	६/१६/२०८३		६/२३/२०८३	०६/३०/२०८३
१४	लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण निति निर्माण	२२५२२	२,००,०००.००		भएको	कोटेशन	व्यक्ति/फर्म	५/१/२०८३		५/८/२०८३	०५/१५/२०८३
१५	लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा लेखा परीक्षण खर्च	२२५२२	१,५०,०००.००		भएको	कोटेशन	व्यक्ति/फर्म	११/२३/२०८३		११/२०/२०८३	११/२८/२०८३
१६	लैंगिक हिसा विरुद्धको १६ दिने अभियान	२२५२२	१,५०,०००.००		०	०	०	७/२५/२०८३		८/२/२०८३	०८/२४/२०८३
१७	स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ बमोजिम स्थानीय कला भाषा सस्कृति परम्परागत ज्ञान सीप र प्रविधि तथा पुरातात्विक सम्पदाको विवरण संकलन र अभिलेखिकरण गर्ने	२२५२२	५०,०००.००		०	०	०	१२/२५/२०८३		१२/२०८४	०२/०२/२०८४
१८	सेफ हाउस सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र लैंगिक हिसा निर्धारण कोष निर्माण तथा व्यवस्थापन	२२५२२	१,००,०००.००		०	०	०				आवश्यकतानुसार
	जम्मा										

डा. विष्णु

डा. विष्णु

गोपनीय
जोखिम बली
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



बबई गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

हापुरे, दाङ
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

नामपुर, दांडी, नपातल
लोभचनी प्रदश,

2003

आ.व. २०८३/८४ को वार्षिक छरिद योजना (खा.पा.)

क्र.सं.	आयोजनाको नाम / विषय	खर्च रुपैयाँ	सागत अनुमान	खर्च रुपैयाँ	खर्चको विवरण	देउडा वा दरमाउपयुक्त/अवस्थ	देउडा / दरमाउपयुक्त/अवस्थ	सम्बन्धी कामजात	बोलाच/प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने मिति	कार्यविधि मिति	कार्य सम्पन्न मिति
१	खानेपानीका मुहानाहरूमा श्वेत शुद्धिकरण गर्ने निलिचिक पाइडर बाटुरागाई खर्च र प्रयोग	२२४२२	४०,०००.००	०९/०६/२०८३	सामग्री	तयारी हुने मिति	स्वीकृत हुने मिति	आवकाम हुने मिति	खोल्ने मिति	मुल्यांकन पुरा गर्ने मिति	
२	रस्मिचिक तालिम	२२४२२	३,००,०००.००	९/२०/२०८३	सेवा	९/२२/२०८३	९/२३/२०८३	९/२४/२०८३	१०/११/२०८३		९/१६/२०८३
३	बाग चालन प्रशिक्षण	२२४२२	४,००,०००.००	१०/११/२०८३	सेवा	१०/११/२०८३	१०/१२/२०८३	१०/१३/२०८३	१०/१४/२०८३	१०/१४/२०८३	१०/१८/२०८३

Joseph M. B.

~~जोखिरा बली
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी~~

~~जोखिर/बली~~
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



बुटवल गाउँपालिका
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल



बुटवल गाउँपालिका
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

आ.व. २०८३/०८४ को वार्षिक खरिद योजना (कृषि विकास)

क्र.स	आयोजनाको नाम / विवरण	खर्च शिपक	सागत अनुमान	सागत अनुमान स्वीकृत	खरिद प्याकेज सम्बन्धि	खरिद विधि	खरिदको प्रकार	तयारी हुने मिति	स्वीकृत हुने मिति	आन्वयन हुने मिति	खोल्ने मिति	मुन्यांकन पुग्न मिति	बोलपत्र/प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने मिति	कार्यविधि मिति	कार्य सम्पन्न मिति
१	फलफूल विरुवा खरिद तथा पुनरावस्थापन कार्यक्रम	२२५२२	१,५०,०००.००	२०८३/०२/०४	सोझै	सामग्री									२०८४/०३/१५
२	उत्तम बीउमा अनुदान (धान, गहुँ, दलहन, तेलहन)	२२५२२	४,००,०००.००	२०८३/०६/०६	सोझै	सामग्री									२०८४/०२/२०
३	कृषि विभागीय खरिद	२२५२२	३,००,०००.००	२०८३/०४/२२	सोझै	सामग्री									२०८४/०३/१३
४	कृषि सुपान, सन्देश तथा प्रदर्शन कार्यक्रम	२२५२२	१,००,०००.००	२०८३/०८/०४	सोझै										२०८३/०९/१३
५	कार्यालय परिसरमा बाँचा/प्रदर्शन प्लेट व्यवस्थापन कार्यक्रम	२२५२२	४,००,०००.००	२०८३/०९/०२	सोझै	सामग्री									२०८३/०९/१३
६	ध्याउ तथा भौरी विकास कार्यक्रम	२२५२२	४,५०,०००.००	२०८३/०६/३०	सोझै	सामग्री									२०८३/१०/२९
७	दुर्गम तथा भित्रीको अन्तर्गत सिमेन्ट विवरण तथा भित्ति सञ्चालन	२२५२२	१,५०,०००.००	२०८३/११/०४	सोझै	सामग्री									२०८३/११/१८
८	प्राथमिक कृषि प्रदर्शन कार्यक्रम	२२५२२	४,९५,०००.००	२०८३/०९/०६	सोझै	सामग्री/निर्माण									२०८३/११/१०
९	पल्लिका स्तरीय तथा युन्ती स्वस्थता तालिम कार्यक्रम	२२५२२	१,६०,०००.००	२०८३/०८/२०	सोझै	सामग्री									२०८३/०९/१४
१०	फलफूल प्रदर्शन कार्यक्रम	२२५२२	१,५०,०००.००	२०८३/०२/०४	सोझै	सामग्री									२०८४/०३/२०
११	सागरा आधारित कृषि विकास कार्यक्रम	२२५२२	७,००,०००.००	२०८३/१०/२९	सोझै										२०८३/११/३०
१२	माटो स्थावक व्यवस्थापन तथा माटो सुधार कार्यक्रम (कोठा निर्माण समेत)	२२५२२	८,००,०००.००	२०८३/०४/१५	सोझै	सामग्री/निर्माण									२०८३/१०/२२
१३	युवा लक्षित व्यवसायिक कृषि कार्यक्रम	२२५२२	१,००,०००.००	२०८३/०९/०२	सोझै	सामग्री									२०८४/०९/३९
१४	रैथाने बाली संरक्षण/प्रदर्शन कार्यक्रम	२२५२२	३,००,०००.००	२०८३/०८/१५	सोझै	सामग्री									२०८३/०९/३०
१५	कृषि यन्त्र सञ्चालन तथा मर्मत तालिम	२२५२२	१,००,०००.००	२०८३/१०/०९		सामग्री									२०८३/१२/१५

८०५५६५०४५१ संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त) क

२०८३/१०/२९

२०८३/१०/२९

२०८३/१०/२९

जोखिम बली
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



गाउँपालिका
कायपालिकाको कार्यालय
हापुर, दाङ
सिन्धुली प्रदेश, नेपाल
२०७२

[illegible]

Pring

igeford


180


~~जोखिम: यली~~
प्रमुख प्रशस्तकीय अधिकृत

आ.सं. २०८३/०८४ को वार्षिक खरिद योजना (स्वास्थ्य शाखा)


क्र.सं.	आयोजनाको नाम / विवरण	खर्च शिपक	समाप्त अनुमान	समाप्त अनुमान स्विकृत	खरिद च्याकेज सम्बन्धि	खरिद विधि	खरिदको प्रकार	समाप्त हुने मिति	स्वीकृत हुने मिति	आवक हुने मिति	खोल्ने मिति	मुल्यांकन पुग्न मने मिति	बोलापत्र / प्रस्ताव	कार्यदिश मिति	कार्य सम्पन्न मिति
८०५५६५०५१०७	स्वास्थ्य शाखा														
१	एकिकृत स्वास्थ्य मिडियम कार्यक्रम	२२५२२	५,००,०००.००	२०८३/०५/१८	कोटेशन	सामग्री	सामग्री	२०८३/५/१५	२०८३/५/१६	२०८३/५/२१	२०८३/५/२३	२०८३/५/२४	२०८३/५/२५	२०८३/५/२५	२०८३/५/२५
२	औषधी खरिद	२२५२२	२०,४९,०००.००	२०८३/०५/१०	ई बिड	सामग्री	सामग्री	२०८३/५/१५	२०८३/५/१८	२०८३/५/२२	२०८३/५/२३	२०८३/५/२४	२०८३/५/२५	२०८३/५/२५	२०८३/५/२५
३	औषधी खरिद	२२५२२	९,५९,०००.००	२०८३/०५/१०	ई बिड	सामग्री	सामग्री	२०८३/५/१५	२०८३/५/१८	२०८३/५/२२	२०८३/५/२३	२०८३/५/२४	२०८३/५/२५	२०८३/५/२५	२०८३/५/२५
४	केमिकल सामग्री खरिद	२२५२२	३,४०,०००.००	२०८३/०५/१९	कोटेशन	सामग्री	सामग्री	२०८३/५/१५	२०८३/५/१६	२०८३/०५/२१	२०८३/५/२३	२०८३/५/२४	२०८३/५/२५	२०८३/५/२५	२०८३/५/२५
५	गर्भवति तथा बुक्करी आमाको लागि क्यान्सिम ट्याबलेट खरिद	२२५२२	३,००,०००.००	२०८३/०५/१९	कोटेशन	सामग्री	सामग्री	२०८३/५/१५	२०८३/५/१६	२०८३/०५/२१	२०८३/५/२३	२०८३/५/२४	२०८३/५/२५	२०८३/५/२५	२०८३/५/२५
६	सर्जिकल सामग्री खरिद	२२५२२	९०,००,०००.००	२०८३/०५/१९	कोटेशन	सामग्री	सामग्री	२०८३/५/१५	२०८३/५/१७	२०८३/०५/२१	२०८३/५/२३	२०८३/५/२४	२०८३/५/२५	२०८३/५/२५	२०८३/५/२५
८०५५६५०५११	सर्वांगीन सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान)														
७	आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधी खरिद	२७२९३	१०,६५,०००.००	२०८३/०५/१०	ई बिड	सामग्री	सामग्री	२०८३/५/१५	२०८३/५/१८	२०८३/५/२२	२०८३/५/२३	२०८३/५/२४	२०८३/५/२५	२०८३/५/२५	२०८३/५/२५
८	नगरिक आरोग्य सेवा केन्द्र औषधी खरिद	२२५२२	५,००,०००	२०८३/०५/१८	कोटेशन	सामग्री	सामग्री	२०८३/५/१५	२०८३/५/१६	२०८३/५/२१	२०८३/५/२३	२०८३/५/२४	२०८३/५/२५	२०८३/५/२५	२०८३/५/२५
९	स्वास्थ्य सुधार	२२५२२	५,००,०००	२०८३/०५/१८	कोटेशन	सामग्री	सामग्री	२०८३/५/१५	२०८३/५/१६	२०८३/५/२१	२०८३/५/२३	२०८३/५/२४	२०८३/५/२५	२०८३/५/२५	२०८३/५/२५







जौबारा वडा
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



बबई गाउँपालिका
गाई कार्यपालिकाको कार्यालय

हापुरे, डाड

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

आ.व. २०८३/०८४ को वार्षिक खरिद योजना (रोजगार)

[illegible]

Joseph

~~जोखिम वाली प्रमुख प्रशस्तकीय अधिकृत~~



विवरण गाउँपालिका



बबई गाउँपालिका
उ कार्यपालिकाको कार्यालय

हापुरे, दाड

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

गुणस्वर्ण प्रदीप नेपाल

~~SECRET~~

क्र.सं	आयोजनाको नाम / विषय	वर्ष	समाप्त अनुमान	समाप्त अनुमान रवीन्द्र हुने मिति	खर्च प्याकेज समन्वित	खर्च प्याकेज मिति	खर्चको प्रकार	देउडा र/वा दस्तावेज/प्रस्ताव/बायाज	देउडा /रचनात्मक/प्रस्ताव सम्पत्ती कागजात	सोने मिति	मुल्यांकन दुरा गर्ने मिति	सोपान/प्रस्ताव रवीन्द्र गर्ने मिति	कागजात मिति	कार्य सम्पन्न मिति
१	दार्पित सम्पन्न सुधार कार्यक्रम	२०२२	२००००	०८/०६/२०२३	सोही	तल्लि	सोही	स्वीकृत हुने मिति	स्वीकृत हुने मिति	कागज हुने मिति	४/१६/२०२३		४/१८/२०२३	४/२४/२०२३
२	न्यायिक समिति र नेतृत्वगततालाई अनुसन्धान प्रणाली	२०२२	२००००	८/१६/२०२३	सोही	धन	सोही				८/१८/२०२३		८/१९/२०२३	८/२७/२०२३
३	न्यायिक समिति र नेतृत्वगततालाई कानुनी तल्लि र प्रशिक्षण	२०२२	१००००	६/१४/२०२३	सोही	तल्लि	सोही				६/१८/२०२३		६/१८/२०२३	६/२१/२०२३
४	न्यायिक समिति सम्बन्धमा जनकारी प्रदान गराउनेमा जनचेतना मूलक कार्यक्रम	२०२२	२००००	९/१७/२०२३	सोही	तल्लि	सोही				९/१९/२०२३			९/२४/२०२३

Figure 2

63074

जोखिर वली
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत



परिच्छेद पाँच: अनुगमन, मूल्यांकन र सुचारु

५.१. खरिद गुरु योजना अनुगमन

- ✓ कार्यक्रमको प्रभाव मूल्यांकन
- ✓ ऐन, नीति र कार्यक्रम
- ✓ लक्ष्य निर्धारण र प्राप्त नतिजा लेखाजोखा
- ✓ बजेट र नतिजा
- ✓ तथ्यांक व्यवस्थापन र अध्यावधिक सूचक

५.२ अनुसूचीहरू

- ✓ नेपालको संविधान २०७२,
- ✓ स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४,
- ✓ नेपाल ऐन संग्रह खण्ड १७,
- ✓ वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, आ.व. २०८३/८४
- ✓ बबई गाउँपालिका पालिका प्रोफाइल,
- ✓ बबई गाउँपालिका पालिका समिक्षा प्रतिवेदन आव २०८२।८३
- ✓ बबई गाउँपालिका प्रतिवेदनहरू
- ✓ राष्ट्रिय जनगणना २०६८, २०७८
- ✓ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४
- ✓ सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली सार्वजनिक खरिद अनुगमन सम्बन्धी कार्यालयद्वारा प्रकाशित दस्तावेजहरू

५.३ केही सुझावहरू

- खरिद योजना स्वीकृत गराउने – सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने।
- बजेटसँग मिलान गर्ने – योजनामा समावेश भएका सबै खरिदका लागि पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्ने।
- समयमै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने – ढिलाइ हुन नदिन वार्षिक कार्यतालिका अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउने।
- सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली पालना गर्ने – सबै खरिद कानुनी व्यवस्था अनुसार सञ्चालन गर्ने।
- पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने – सूचना समयमै प्रकाशित गरी योग्य आपूर्तिकर्तालाई समान अवसर प्रदान गर्ने।
- आवश्यकता अनुसार योजना अद्यावधिक गर्ने – बजेट, नीति वा आवश्यकतामा परिवर्तन भएमा खरिद योजना संशोधन गर्ने।
- नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने – खरिद प्रगति, गुणस्तर र समयसीमाको नियमित समीक्षा गर्ने।
- जोखिम व्यवस्थापन गर्ने – सम्भावित ढिलाइ, मूल्यवृद्धि वा आपूर्ति समस्याका लागि वैकल्पिक योजना तयार राख्ने।
- सम्पूर्ण अभिलेख व्यवस्थित राख्ने – खरिदसम्बन्धी सबै कागजात सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा राख्ने।
- जवाफदेहिता कायम गर्ने – सम्बन्धित कर्मचारी तथा समितिको जिम्मेवारी स्पष्ट गरी समयमै कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्ने।

मिति २०८३/०५/१८ गतेको गाउँकार्यपालिकाको बैठकमा ववई गाउँपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७४ को नियम ७ को उपनियम (१) र (३) तथा नियम ८ को उपनियम (३) बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट प्रस्तुत गरिएका प्रस्तावहरू:

मिति २०८३/०५/१८ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको दोस्रो बैठकका निर्णयहरूका

प्रस्तावहरू:

१. प्रतिनिधि खटाई पठाउने ।
२. DPR गर्ने।
३. आर्थिक सहयोग गर्ने।
४. २०८३/८४ को खरिद योजना स्वीकृत गर्ने।
५. सुधारिएको चुलो कार्यक्रम साझेदारी सम्बन्धमा ।
६. व्यवसाय खारेजी गर्न दस्तुर छुट दिने सम्बन्धमा ।
७. श्रद्धान्जली तथा समवेदना प्रकट गर्ने।

निर्णय नं.-१

ववई गाउँपालिका वडा नं. ७ मलई बस्ने मोहन कुमारी बस्नेत समेतले ववई गाउँपालिकाका वडा नं ७ को कार्यालय र वडा अध्यक्ष समेतलाई विपक्षी बनाई श्री दाङ जिल्ला अदालतमा कृते जालसाज भन्ने रिट (नं०८३-८४-०००६) दायर गरेको मुद्दामा सम्मानित दाङ जिल्ला अदालतबाट जारी भएको म्याद मिति २०८३।०४।२२ गते तामेल भएकोले ववई गाउँपालिका ७ नं वडा कार्यालय समेतको उक्त मुद्दामा श्री दाङ जिल्ला अदालतमा गई प्रतिउत्तर पत्र/लिखित जवाफ समेतका कामकाज गर्न एवं मुद्दा पूर्वक्ष समेतका कामकाज गर्नका लागि यस कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण कुमार कैडेललाई मुद्दाको लिखित जवाफ पेस गर्न प्रतिउत्तर पत्र दर्ता गर्न एवं मुद्दा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्नका लागि अख्तियारिनामा दिई प्रतिनिधि खटाई पठाउने र उक्त मुद्दाको प्रतिरक्षाका चरणमा लाग्ने खर्च कानून व्यवसायी अधिवक्तालाई नियमानुसार भुक्तानी दिने।

निर्णय नं.-२

यस गाउँपालिकाका अन्तर्गतका विभिन्न योजनाहरूको DPR गर्नु पर्ने भएकोले वडा कार्यालयबाट सिफारिस भई आएका योजनाहरूको सम्भाव्यता हेरी वडा कार्यालयबाट प्राप्त योजनाहरू मध्ये उपयुक्त र आवश्यकताको आधारमा DPR गर्नु पर्ने योजनाहरूको छनौट आगामी बैठकबाट निर्णय गर्ने।

निर्णय नं.-३

यस गाउँपालिकाबाट चालु आ व २०८३।०८४ मा ५ लाख सम्मका आयोजनाको लई तयार गर्दा कन्टेन्जेन्सी नराख्ने र १० लाख वा १० लाख भन्दा माथिका योजना सबै ठेक्का प्रकृयाबाट कार्यन्वयन गराउने।


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


ववई गाउँपालिका
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
२०८३

निर्णय नं.-४

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ र ८ बमोजिम सार्वजनिक निकायले खरिदको गुरु योजना तथा वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। सोहीबमोजिम बबई गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक खरिद योजना स्वीकृत गर्ने।

निर्णय नं.-५

बबई गाउँपालिकाको खर्च शीर्षक २२५२२ विभिन्न संघ सस्थासँग साझेदारीमा विनियोजित बजेट मध्यवाट वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको साझेदारीमा सुधारिएको चुलो खरिद गर्न रु ७ लाख भित्र रहि सम्झौता गर्ने।

निर्णय नं.-६

बबई गाउँपालिका वडा नं. ५ निवासी श्री जित ~~बहादुर~~ ^{वहादुर} कामीले सञ्चालन गर्दै आएको वल्दिप फर्निचर उद्योग व्यवसाय निजको निधन भएको कारण हाल सञ्चालनमा नरहेको हुँदा उक्त व्यवसाय बन्द गर्दा लाग्ने कर छुट दिने।

निर्णय नं.-७

२०८३ भाद्र १० गतेका दिन रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीले ल्याएको विपदमा परेर यस गाउँपालिकाको वडा नं ७ का डिल्ली बहादुर नेपाली उक्त विपदमा परेर बेपत्ता भएको भनी निजका परिवारका सदस्यले आर्थिक सहयोग गरिपाउँ भनी निवेदन तथा वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र समेत प्राप्त भएकोले निजको आर्थिक अवस्था समेत कमजोर भएकाले खोजी कार्यका लागि रु १० हजार उपलब्ध गराउने।

निर्णय नं.-८

२०८३ भाद्र १० गतेका दिन अविरेल वर्षाका कारण रसुवा जिल्लामा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोमा परी अमूल्य मानवीय क्षति भएको खबरले बबई गाउँपालिका परिवार स्तब्ध र मर्माहत भएको छ। प्राकृतिक विपत्तिको यस दुःखद घडीमा ज्यान गुमाउनुहुने सम्पूर्ण मृतकहरू प्रति बबई गाउँपालिकाको तर्फबाट भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने। साथै, आफ्ना प्रियजन गुमाएर गहिरो शोकमा हुनुभएका सम्पूर्ण शोक-सन्तप्त परिवारजन प्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दै धैर्यधारण गर्ने शक्ति मिलोस् भन्ने कामना सहित यस महाविपत्तिमा घाइते हुनुभएका सम्पूर्ण नागरिकहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै, बेपत्ता हुनुभएका व्यक्तिहरूको खोजी कार्य तथा प्रभावित क्षेत्रमा राहत र पुनःस्थापनाका आवश्यक सहयोग गर्ने।

